

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952190002

na akci: VD Hubálov, obnova jezu a štěrkové propusti – IG průzkum

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  
XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo akce objednatele: 119180015

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **2G geolog s.r.o.**  
Adresa sídla: ČS. Armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí

Statutární orgán: Mgr. Vladimír Kolařík, jednatel  
Mgr. Helena Hájková, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Mgr. Vladimír Kolařík, jednatel  
Mgr. Helena Hájková, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 27529517  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24345

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952190002 v jednotlivých člancích takto:

#### **Čl. č. 4. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

##### **Stávající text:**

4.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 14. 1. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **199 378,65 Kč**

Slovy: jednostodevadesátdevěttisícřístasedmdesátosm korun českých a šedesátpět haléřů bez DPH

##### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

4.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 14. 1. 2019 snižená o neprovedené práce. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **196 197,05 Kč**

Slovy: jednostodevadesátšesttisícjedenostodevadesátosm korun českých a pět haléřů bez DPH

#### **Zdůvodnění změny ceny díla**

V uzavřené smlouvě o dílo je uvedena cena stanovená po prohlídce lokality před zahájením průzkumu. V zadávací dokumentaci se předpokládalo provedení 3 vrtů o celkové délce 40 m než bude zastiženo únosné skalní podloží. Skalní podloží se objevilo u všech 3 vrtů v podstatně menší hloubce. I přes provedení dalšího (čtvrtého) ověřovacího vrtu místo původních oceněných 40,0 m jádrového vrtání bylo ve skutečnosti provedeno pouze 36,7 m. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k ponížení ceny.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952190002 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .....

V Ústí n. O. dne .....

.....  
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

.....  
Mgr. Vladimír Kolařík  
jednatel