

**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. 1/1999**

uzavřené mezi

**Objednatelem :** **Ministerstvo zemědělství ČR,**  
**odbor Zemědělská agentura a pozemkový úřad Litoměřice**  
Velká Krajská 1, 412 01 Litoměřice  
zastoupený **Jaroslavem Hejnou**, ředitelem odboru  
Bankovní spojení : KB č.ú. 78-4618170237/0100  
IČO 00020478  
(od 1.1. 2002 po reformě veřejné správy právní nástupce Okresního  
pozemkového úřadu Okresního úřadu Litoměřice )

a

**Zhotovitelem :** **GEOS, geodetické služby, v.o.s.**  
pošt. schránka 149, Nerudova 6, 412 01 Litoměřice  
zastoupený **společníky Ing. Františkem Janovským a Ing.**  
**Miloslavem Krejným**  
Bankovní spojení : ●●●●● č.ú. ●●●●●●●●●●  
IČO 00525391 DIČ 196-00525391

Obě smluvní strany se dohodli, že tímto dodatkem je aktualizován harmonogram prací na rok 1999 a 2000, který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo č. 1/1999 následovně :

- 1) je konstatováno, že v letech 1999 až 2004 byly zpracovatelem dokončeny a objednatelem uhrazeny projekty pozemkových úprav v následujících katastrálních územích :
- |                |               |
|----------------|---------------|
| - Brňany       | - Vědomice    |
| - Dolánky n.O. | - Březno      |
| - Hrdly        | - Vesce p. Ř. |
| - Libotenice   | - Rovné p. Ř. |
| - Lounky       | - Záluží      |
| - Počáply      | - Kyškovice   |
| - Travčice     | - Brzánky     |
- 2) Z pozemkových úprav uvedených v článku I této smlouvy jsou v současné době rozpracovány následující projekty :
- Hlinná (předpoklad schválení návrhu 2005 a dokončení 2006)
  - Rohatce (návrh schválen v prosinci 2004, podáno odvolání, předpoklad dokončení 2006)

- 3) Další nedokončené projekty pozemkových úprav, řešených samostatnými smlouvami o dílo :
- Černěves (schváleno v červenci 2004, dokončení 2005)
  - Předonín (schválení 2005, dokončení 2006)
  - Ctiněves (dokončení 2008)
  - Slatina (dokončení 2007)
  - Chodouny (dokončení 2008)
  - Bechlín (dokončení 2009)
  - Nové Dvory (dokončení 2010)
  - Chvalín (dokončení 2010)
- 4) Vzhledem k přetrvávajícím nejasnostem v majetkoprávních vztazích i po digitalizaci SGI k.ú. Litoměřice se obě smluvní strany shodli, že veškeré práce na JPÚ části k.ú. Litoměřice budou ukončeny a správní řízení ze strany objednatele zastaveno.
- 5) Dokončení jednoduchých pozemkových úprav v částech k.ú. Dubany, Křesín, Levousy a Okna bude řešeno samostatným dodatkem.

V Litoměřicích dne 3.1. 2005

Ministerstvo zemědělství  
Zemědělská agentura  
a pozemkový úřad v Litoměřicích  
Velká Krajská 1  
412 01 Litoměřice

objednatel

GEOE. geodetické služby, v. s. r. o.  
P.O. Box 142, Nerudov  
Litoměřice  
CZ  
IČO: 003 192 192

zhotovitel