

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 25. 9. 2018

I. Smluvní strany

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, předsedou představenstva
MUDr. Vladimírem Ningerem, členem představenstva
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 280123725/0300
IČ: 27520536
DIČ: CZ27520536
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

V L A B O, s.r.o.

Sídlo: č.p. 228, 569 12 Opatov
Zastoupená: Vladimírem Petrem, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 3474965/0300
IČ: 60935405
DIČ: CZ60935405
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6166
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 25. 9. 2018, která
byla uzavřena na základě veřejné zakázky s názvem
„Dodávka mobiliáře pro interní oddělení a LDN Litomyšlské nemocnice – 2. etapa“
(dále jen „dodatek“)

II.

Předmět dodatku

V souladu s ustanovením čl. 11. odst. 2. kupní smlouvy ze dne 25. 9. 2018 se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 k výše uvedené kupní smlouvě, na základě kterého se mění tato smlouva, a to následovně:

Text čl. 2. odst. 2. se nahrazuje novým zněním, které zní:

Lhůty na plnění předmětu veřejné zakázky jsou následující:

- a) **Dodávka zboží do 3. NP – 1. podetapa – příloha č. 1/A – lhůta 45 dní** od písemné výzvy kupujícího ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
- b) **Dodávka části zboží do 2. NP a 4. NP – 2. podetapa – příloha č. 1/A – lhůta 14 dní** od písemné výzvy kupujícího (elektronickou poštou s ověřeným podpisem na e-mail vybraného dodavatele, který uvedl ve své nabídce) s tím, že předpokládaná doba mezi úplným dokončením dodávky 1. podetapy a výzvou k zahájení plnění dodávky 2. podetapy je 21 dní.
- c) **Dodávka části zboží do 2. NP a 3. NP – příloha č. 1/B – lhůta 45 dní** od písemné výzvy kupujícího, která musí být prodávajícímu odeslána nejdéle 5 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.

Příloha č. 1 – Dílčí specifikace ceny (položkový rozpočet), seznam a popis dodávaného vybavení se nahrazuje následujícími přílohami, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1/A – Dílčí specifikace ceny (položkový rozpočet), seznam a popis dodávaného vybavení ve lhůtě dle čl. 2. odst. 2. písm. a) a b).

Příloha č. 1/B – Dílčí specifikace ceny (položkový rozpočet), seznam a popis dodávaného vybavení ve lhůtě dle čl. 2. odst. 2. písm. c).

III.

Důvod sjednání dodatku

Důvodem sjednání tohoto dodatku je nemožnost kupujícího předem stanovit u vymezené části předmětu plnění uvedeného v příloze č. 1/B tohoto dodatku rozměrové charakteristiky šatních skříní. Přesné umístění a specifikaci bude možné stanovit ve vazbě na komfort pacientů a obsluhujícího personálu až po vybavení pokojů veškerým mobiliářem.

IV.

Závěrečná ujednání

Veškerá další ujednání kupní smlouvy ze dne 25. 9. 2018 zůstávají zachována v plném rozsahu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne 25. 2. 2019

V Opatově dne 8. 1. 2019

MUDr. Tomáš Gottvald
předseda představenstva

Vladimír Petr
jednatel společnosti

MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D.
člen představenstva