

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/374 BRNO, SELSKÁ A OBŘANSKÁ-PŘEDJÍZDNÉ PRUHY

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### STRABAG a.s.

sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
zastoupena

IČO: 60838744  
sp. zn. B 7634

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 9. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

#### Zdůvodnění:

- Stavbou drážního tělesa tramvaje byla dotčena větší plocha, než se původně předpokládalo. Výměra zbytkové plochy financovaná SÚS JMK je tudíž menší.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**2 797 861,00 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne 14. 2. 2019

V Brně, dne 27. 2. 2019



STRABAG a.s.

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE**

---