

DODATEK Č.2 K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD Č. 09EU-001753

uzavřenému dne 19.11.2014 (dále jen „Dodatek č.2“)

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [REDAKCE], ředitelem správy Liberec, Zeyerova 1310, 460 55
Liberec

číslo smlouvy: **09EU-001753**

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Společnost I/9 Nový Bor – Arnultovice – ECSSŽVHS,

zastoupená: [REDAKCE], ředitelem závodu Liberec EUROVIA CS, a.s.
Kontaktní adresa. EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod
Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec

jejímž Správcem je

EUROVIA CS, a s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 45274924,
DIČ CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1561,

Společník 2: **Silnice Žáček s.r.o.**, se sídlem Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa,

IČ: 44569432, DIČ: CZ44569432

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 2261,

Společník 3: **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**, se sídlem

Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308, DIČ: CZ40233308

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 1578,

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

PREAMBULE DODATKU Č.2

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na změně termínu pro dokončení stavby „I I/9 Nový Bor - Arnultovice, ISPROFIN 500 111 0006“ uvedeného v bodě 1.1.3.3. Přílohy k nabídce.

Z důvodu projednávání a schválení technologie opravy protihlukové stěny na SO 701 se mění doba pro dokončení stavby jak je uvedeno dále v tomto Dodatku č.2

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	Do 30.11.2016

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a jejích příloh nedotčená tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.2 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a čtyři dodavatel/zhotovitel.

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č.2 nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

25-08-2016

Datum: _____

Datum: 16.8.2016

PODEPSÁN _
Jméno:
Funkce:

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN
Jméno: _____
Funkce: ředitel závodu Liberec
EUROVIA CS, a.s.

za dodavatele/zhotovitele
Společnost I/9 Nový Bor – Arnultovice –
ECSSŽVHS
dle plných mocí