

# Pardubický kraj

## OBJEDNÁVKA

**Objednavatel:**

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: [REDACTED]

**č: 2019/00223****Dodavatel:**

Tuček Ondřej
U Průhonu 26
17000 Praha 7 - Holešovice
IČ: 70735352 DIČ: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 26.02.2019

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
0,000		Objednáváme u Vás rozšíření předmětu projektové dokumentace pro provedení stavby "Konzervatoř Pardubice - rekonstrukce interiéru v učebnové části" dle Vaší cenové nabídky ze dne 25. 2. 2019 (viz příloha).  Termín dokončení: do 22. 3. 2019	119 790,00

Podepsáno dne: [REDACTED]

vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic


Vytizuje:

referent ekonomického oddělení OMSŘI

Tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

POTVRZUJI OBJEDNÁVKU.



**MODERNIZACE DOMU HUDBY  
PARDUBICE**



**CENOVÁ NABÍDKA NA ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
PRO PROVEDENÍ STAVBY**

**ARCHITEKT** [REDACTED]

únor 2019





## CENOVÁ NABÍDKA NA ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Vážení,

na základě vaší poptávky vám posílám cenovou nabídku na zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce učeben bicích nástrojů v prostorách 1.PP Konzervatoře Pardubice  
Projektová dokumentace bude zahrnovat následující činnosti:

- Bourací práce a stavební úpravy (výměny dveří)
- Úpravy technologií ÚT a elektrotechniky
- Akustické vestavby zamezující šíření hluku do budovy
- Aktualizace stávající prováděcí projektové dokumentace na rekonstrukci vstupních prostor v souvislosti s technickým řešením rekonstrukce učeben bicích nástrojů

### **CENA PRACÍ**

Projekční vícepráce na výše uvedených okruzích oceňuji částkou:

99.000Kč

+21%DPH 20.790Kč

Celkem

**119.790Kč vč. PDH**

### **TERMÍN DOKONČENÍ**

Projektové práce včetně aktualizace prováděcího projektu na rekonstrukci vstupních prostor Konzervatoře Pardubice budou dokončeny nejpozději do 22.3.2019 včetně soupisu prací a dodávek.

Předem děkuji za operativní spolupráci!

V Praze, 25.2.2019

