

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 242/P/2018

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace

technických: [redacted] ředitelka závodu TA,
tel. [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: AP2projekt s.r.o.

Sídlo: Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Michal Šlinc, jednatel

technických: Michal Šlinc, jednatel
tel. [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Č. účtu: [redacted]

IČO: 28149271

DIČ: CZ28149271

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21464, datum zápisu 8. 1. 2013.

(dále jen zhotovitel)

2. Název akce:

„Modernizace silnice II/135 Svinky průtah“

Tímto dodatkem se na základě žádosti zhotovitele ze dne 25. 2. 2019 a souvisejícího zápisu z jednání 2. výrobního výboru ze dne 18. 2. 2019 mění článek III. odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že **kompletní PD pro DSP + ZDS/PDPS** včetně dokladové části (vypracovanou v souladu s aktuálně platnými předpisy, především vyhláškou č. 146/2008 Sb. ve znění vyhl. 251/2018 Sb.) předá objednateli **do 30. 4. 2019.**

Ostatní části smlouvy o dílo jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení tohoto dodatku a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s tímto dodatkem.

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 25. 2. 2019

Zápis z jednání 2. výrobního výboru ze dne 18. 2. 2019

V Českých Budějovicích, dne: 27-02-2019
Objednatel:

V Českých Budějovicích, dne: 26.2.2019
Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Michal Šlinc
jednatel

Michal Šlinc

Od: [REDACTED]
Odesláno: 25. února 2019 13:51
Komu: 'zakazky@susjk.cz'
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Modernizace silnice II/135 Svinky průtah - žádost o prodloužení termínu plnění
Přílohy: zaznam_z_2_vyrobního_vyboru_18_2_2019.pdf

Dobrý den pane [REDACTED]

Tímto Vás žádám o prodloužení termínu plnění akce: „Modernizace silnice II/135 Svinky průtah“ z důvodu nutnosti projednání společného postupu mezi obcí Vlastiboř a SÚS JČK ohledně nutnosti vybudování nové dešťové kanalizace pro odvodnění silnice II/135 v délce 235 m (z toho 165 m v místní komunikaci ve vlastnictví obce Vlastiboř) – viz záznam z 2.výrobního výboru.

Prosím tedy o zaslání dodatku ke smlouvě č.242/P/2018.

Děkuji

[REDACTED]
AP2projekt s.r.o.
Zátkovo nábřeží 448/7
370 01 České Budějovice
IČ: 281 49 271
DIČ: CZ28149271

mob. [REDACTED]
email: [REDACTED]
www.ap2projekt.cz

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Akce:	Modernizace silnice II/135 Svinky průtah
Datum jednání:	18.2.2019
Místo jednání :	SÚS Tábor
Stupeň	DSP+ZDS/PDPS
Účel jednání:	2. výrobní výbor
Účastníci:	Dle prezenční listiny

Na 2.výrobním výboru bylo projednáno a domluveno:

- Konstrukce vozovky dle provedené diagnostiky (životnost 25 let)
 - ACO 11 + (PmB 45/80-60 (65)) 40 mm ČSN 736121, TKP kap. 7
 - PS CP ČSN 736129, TKP kap. 26
 - ACL 16 + (PMB 25/55-60) 60 mm ČSN 736121, TKP kap. 7
 - PS CP ČSN 736129, TKP kap. 26
 - sanace okrajů skelnou mříží
 - vyrovnání povrchu z ACO 11 S. (50/70) prům. 30 mm ČSN 736121, TKP kap. 7
 - RS CA na místě 150 mm TP 208
- Bude doplněn vjezd na parcelu č.41/23
- Místo pro přecházení bude zřízeno vedle vjezdu na parcelu č.23
- Stavba bude rozdělena na II.fáze (I.fáze – obruby, chodníky; II.fáze – rekonstrukce vozovky) tak, aby plná uzavírka byla pouze na nejnnutnější nutnou dobu (odhad cca 1 týden) – toto bude projednáno se zástupcem autobusového dopravce (KOMET)
- Problémové se jeví odvedení povrchové vody v úseku od křižovatky silnice II/159 a MK v délce cca 70 m. Není zde k dispozici kapacitní kanalizace, na kterou by se odvodnění sil. II/135 napojilo. Možné je provedení nové dešťové kanalizace od km 20,530 v dl. 235 m s vyústěním do potoka (70 m kanalizace v sil. II/135, zbytek v MK); kanalizace by odváděla dešťové vody z povrchu sil. II/135 a částečně i z okapových svodů okolních objektů včetně acodrainů ve vjezdech – o společném postupu Obce Vlastiboř a SÚS JčK bude rozhodnuto na základě jednání s Ing.Štíchou (výsledek do 28.2.2019)
- V návaznosti na výše uvedené bude požádáno o posun termínu plnění PD do 30.4.2019

Zapsal

PREZENČNÍ LISTINA

Akce : Modernizace silnice II/135 Svinky průtah

Datum : 18.2.2019

JMÉNO	ORGANIZACE	TELEFON	e-mail	PODPIS
Michal Šlinc	AP2projekt s.r.o.	603 319 329	slinc@ap2projekt.cz	
	OPEO VLASTI DOP		OPEOVLASTI DOP@CENTRUM.CZ	
	MěU SoSezLu OVRT - SH			
	SUS JZK			