

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „ČOV Vrapice – střecha“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-408/18 - D1  
Číslo zakázky: 10400218  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2018115

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti  
Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti  
Tel. 312 812 156, e-mail: petr.schonfeld@vkm.cz  
Zmocněnec pro technická jednání: Aleš Beran, technik investiční výstavby  
Tel. 702 093 818, e-mail: ales.beran@vkm.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno  
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel:** **Václav Chýský V & M**  
se sídlem Opletalova 108, 273 45 Hřebeč  
Živnostenský list vydaný fyzické osobě pod č.j.00829/CH/92 dne 8.4.1992 předmět podnikání Klempířství  
Živnostenský list vydaný fyzické osobě pod č.j.00834/CH/92 dne 8.4.1992 předmět podnikání Pokrývačství  
IČO: 10253793  
DIČ: CZ480118116  
Zastoupený: Václav Chýský  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno  
Číslo účtu: č.ú.: 839743141/0100

Zmocněnec pro smluvní jednání: Václav Chýský  
Tel. 606 949 075, e-mail: chyskyvm@quick.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Václav Chýský  
Tel. 606 949 075, e-mail: chyskyvm@quick.cz

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla z důvodu změny barvy použité prefabrikované střešní krytiny.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu plnění. Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní cena v kapitole 4. CENA DÍLA, odst. 4.1. takto:

<b>Původní cena bez DPH</b>	<b>741 281,00 Kč</b>
<b>Cena dodatku 1</b>	<b>16 240,00 Kč</b>

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>757 521,00 Kč</b>
DPH 21 %	159 079,40 Kč
Cena celkem včetně DPH	916 600,40 Kč

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-408/18 (**ČOV Vrapice – střecha**), uzavřené dne 27. 12. 2018 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-408/18 (**ČOV Vrapice – střecha**), uzavřené dne 27. 12. 2018, vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-408/18 (**ČOV Vrapice – střecha**), uzavřené dne 27. 12. 2018.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 25. 2. 2019

V Hřebči dne 25. 2. 2019

### OBJEDNATEL

VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK, a. s.  
U vodojemu 3085  
272 01 Kladno  
5

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti

### ZHOTOVITEL

KB 839743141/0100, Tel./fax: 312 253 469  
VÁCLAV CHÝSKÝ  
V & M  
Hřebec, Smetanova 47  
PSC 273 45  
IČO 102 53 793 DIČ CZ480118/116

Václav Chýský V & M

Václav Chýský, majitel firmy