

## **DODATEK č. 5**

### **KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1207-2015-523203**

(číslo smlouvy zhotovitele: Xs-023-2015-CHAR)

#### **uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

#### **Smluvní strany**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

sídlo: Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav  
fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha - Žižkov

zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem , vedoucím pobočky  
tel.: xxxxxxxx  
e-mail: breclav.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávnění jednat: Zdeňka Trumpešová, referentka pobočky  
Tel. / Fax: xxxxxxxx  
E-mail: z.trumpesova@spucr.cz  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001 / 0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **Geocart CZ a.s.**

sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno  
zastoupený: Ing. Martinem Malcem, předsedou  
představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec, předseda představenstva  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxx  
ID DS: 3v2d84r  
Bankovní spojení: KB a.s.  
Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100  
IČ: 25567179  
DIČ: CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně oddíl B, vložka 2989  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

## Článek I.

Smluvní strany se dohodly z důvodu nesouhlasu vlastníků s řešením pozemků v pozemkových úpravách na provedení víceprací spočívajících ve zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 v počtu 15 MJ - FC 3.1.3., které představují navýšení ceny díla o částku 30 000,00 Kč bez DPH s termínem plnění do 15.3.2019.

## Článek II.

Smluvní strany se dále dohodly z důvodu provedených a připravovaných změn převodů vlastnického práva k parcelám v obvodu pozemkových úprav, které si vyžadují přepracování a následné odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků v dotčených lokalitách, dále z důvodu doposud nedořešených duplicitních zápisů vlastnictví a k prozatím nedokončenému procesu dohledávání dokladů k neznámým a nedostatečně identifikovaným vlastníkům a z důvodu neprovedené plánované směny pozemků z důvodu podání žaloby ze strany členů rodiny Lichtenštejnů na změně termínu plnění u FC 3.2.2. následovně:

F.C. 3.2.2.- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

**Termín plnění :**            **do 30.9.2019**            (dosavadní termín: 28.2.2019)

## Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

*Příloha k dodatku č.5 – soupis činností*

V Břeclavi dne: 27.2.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Pavel Zajíček

Vedoucí Pobočky Břeclav

.....  
Ing. Martin Malec, předseda představenstva

Geocart CZ a.s.

## Příloha k DODATKU č. 5 k SOD - KoPÚ Charvátská Nová Ves

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	1 000	8 000	30.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 400	20 400	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	687	665	456 855	30.1.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	118	1 450	171 100	30.IV.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	<b>2 000</b>	<b>30 000</b>	<b>15.III.2019</b>
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	687	250	171 750	30.VI.2017
	Vodohospodářská studie	ha	0	500	0	30.VI.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	687	325	223 275	30.IX.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 081 380</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	687	480	329 760	<b>30.VI.2018</b>
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0	725	0	30.VI.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	2 000	0	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 3)	ha	35	900	31 500	30.VI.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	111	800	88 800	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	0	1 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	687	850	583 950	<b>30.IX.2019</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 250	16 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 050 510</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	687	280	192 360	do 6 měsíců od nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>192 360</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	710	510	362 100	do 3 měsíců od výzvy PÚ,nejpozději do konce roku
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>362 100</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 081 380 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 050 510 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	192 360 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	362 100 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 686 350 Kč</b>
DPH 21% v Kč	564 134 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 250 484 Kč</b>