

## DODATEK č. 1/2016

ke smlouvě o poskytování služeb č. 03EU-000299 ze dne 18. 3. 2016

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ : 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
osoba jednající jménem zadavatele:  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
č. smlouvy: **03EU-000299**

(dále jen „Objednatel“)

a

2. **IBR Consulting, s.r.o.**  
se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 - Vysočany  
IČ: 250 23 446  
DIČ: CZ25023446  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

**Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1/2016 v tomto znění:**

### Čl. III Předmět smlouvy

- původní znění:

### III PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje k poskytnutí služeb, které spočívají v :
- 1.) Analýze a posouzení navrhovaných změn během výstavby („ZBV“) uvedených ve změnových listech předkládaných v průběhu realizace stavby ze strany ŘSD ČR a zhotovitele stavby a to z hlediska:

- a) věcné oprávněnosti a potřeby ve vztahu ke smluvním podmínkám, závazné projektové dokumentaci, závazným podmínkám dotčených orgánů a ostatních subjektu
- b) předpokládaných finančních dopadů
- c) způsobu zasmluvnění těchto změn v souladu s platnou legislativou ČR a EU a souvisejícími vnitřními normami ŘSD ČR

Předmětná analýza a posouzení prací a nákladů uvedených v předkládaných změnových listech zahrnuje především

- Projednání jednotlivých navrhovaných ZBV se zhotovitelem stavby;
- Detailní odůvodnění položek a charakteristiky jejich věcné a technické náplně, o nichž je rozhodnuto ve věci věcné oprávněnosti a potřeby;
- Kategorizace jednotlivých ZBV ve vazbě na související aktuálně platné vnitřní normy ŘSD ČR, včetně věcného odůvodnění přiřazení jednotlivých ZBV do kategorií;
- Návrh postupu zasmluvnění jednotlivých ZBV ve vazbě na povinnost aplikace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;

2.) Zpracování textových a tabulkových částí dokumentace ZBV, zahrnující detailní odůvodnění změn, které mají být ze strany Objednatel akceptovány, zahrnující:

- a) odůvodnění ve vztahu ke smluvním podmínkám, závazné projektové dokumentaci a závazným podmínkám dotčených orgánů a ostatních subjektu,
- b) doporučení způsobu zasmluvnění změn ve vztahu k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, včetně odůvodnění navrženého postupu

3.) Kontrole úplnosti dokumentů jednotlivých ZBV, včetně kontroly úplnosti a správnosti souvisejících položkových soupisů dodatečných stavebních prací a stavebních prací, které nebudou v důsledku dané ZBV realizovány.

Nedílnou součástí je i kontrola soupisu dodatečných stavebních prací a stavebních prací, které nebudou v důsledku dané ZBV realizovány, to ve formátu ASPE 9.

Činnosti uvedené pod body 1 až 3 budou vždy realizovány na základě dílčích výzev zaslaných ze strany ZB ŘSD.

(dále jen „**Služby**“). Bližší popis Služeb je obsažen v příloze č. 3 Smlouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3.2. Poskytovatel je povinen na základě této Smlouvy, jako výsledek poskytování Služeb, předat Objednateli Dokumentaci, která zahrnuje zejména následující dokumenty a podklady:

- výsledky analýz, odborná stanoviska, veškerý zpracovaný materiál k jednotlivým typům činností dle bližšího popisu Služeb obsaženého v příloze č. 3, v tištěné i digitální formě

- nové znění:

### III PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje k poskytnutí služeb, které spočívají v :

1.) Analýze a posouzení navrhovaných změn během výstavby („ZBV“) uvedených ve změnových listech předkládaných v průběhu realizace stavby ze strany ŘSD ČR a zhotovitele stavby a to z hlediska:

- a) věcné oprávněnosti a potřebnosti ve vztahu ke smluvním podmínkám, závazné projektové dokumentaci, závazným podmínkám dotčených orgánů a ostatních subjektu
- b) předpokládaných finančních dopadů
- c) způsobu zasmluvnění těchto změn v souladu s platnou legislativou ČR a EU a souvisejícími vnitřními normami ŘSD ČR

Předmětná analýza a posouzení prací a nákladů uvedených v předkládaných změnových listech zahrnuje především

- Projednání jednotlivých navrhovaných ZBV se zhotovitelem stavby;
- Detailní odůvodnění položek a charakteristiky jejich věcné a technické náplně, o nichž je rozhodnuto ve věci věcné oprávněnosti a potřebnosti;
- Kategorizace jednotlivých ZBV ve vazbě na související aktuálně platné vnitřní normy ŘSD ČR, včetně věcného odůvodnění přiřazení jednotlivých ZBV do kategorií;
- Návrh postupu zasmluvnění jednotlivých ZBV ve vazbě na povinnost aplikace **zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách**;

2.) Zpracování textových a tabulkových částí dokumentace ZBV, zahrnující detailní odůvodnění změn, které mají být ze strany Objednatele akceptovány, zahrnující:

- a) odůvodnění ve vztahu ke smluvním podmínkám, závazné projektové dokumentaci a závazným podmínkám dotčených orgánů a ostatních subjektu,
- b) doporučení způsobu zasmluvnění změn ve vztahu **k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách**, včetně odůvodnění navrženého postupu

3.) Kontrole úplnosti dokumentů jednotlivých ZBV, včetně kontroly úplnosti a správnosti souvisejících položkových soupisů dodatečných stavebních prací a stavebních prací, které nebudou v důsledku dané ZBV realizovány.

Nedílnou součástí je i kontrola soupisu dodatečných stavebních prací a stavebních prací, které nebudou v důsledku dané ZBV realizovány, to ve formátu ASPE 9.

Činnosti uvedené pod body 1 až 3 budou vždy realizovány na základě dílčích výzev zaslaných ze strany ZB ŘSD.

(dále jen „**Služby**“). Bližší popis Služeb je obsažen v příloze č. 3 Smlouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 3.3. Poskytovatel je povinen na základě této Smlouvy, jako výsledek poskytování Služeb, předat Objednateli Dokumentaci, která zahrnuje zejména následující dokumenty a podklady:
- výsledky analýz, odborná stanoviska, veškerý zpracovaný materiál k jednotlivým typům činností dle bližšího popisu Služeb obsaženého v příloze č. 3, v tištěné i digitální formě

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve smlouvě o poskytování služeb č. 03EU-000299 ze dne 18. 3. 2016 zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2016 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 03EU-000299 ze dne 18. 3. 2016.

Za objednatele:

Za poskytovatele: 24. 12. 2016

V Brně dne 16. 12. 2016

V Praze dne

ředitel Závodu Brno

ředitel