

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

zajištění inženýrské činnosti při realizaci stavby „ Výstavba parkovacího domu Prosek“

číslo 2018/OSM/0268/DDIL/1

uzavřený podle § 2623 a následujících Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění mezi
smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Městská část Praha 9,

sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

[redacted]

zastoupené: Ing. Stanislav Goller – vedoucí OIÚ

(dále jen "objednatel")

a

Ing Lukáš Semerád

se sídlem : Husova 625/8, 286 01 Čáslav

IČ: 73812722 DIČ: CZ8003170846,

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT 0010862

[redacted]

(dále jen "zhotovitel")

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy – dodatku č. 1 je zajištění inženýrské činnosti při realizaci stavby „**Výstavba parkovacího domu Prosek**“, a to v rozsahu cenové nabídky ze dne 10. 5. 2018.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

IV. Cena díla

Cena se mění z důvodu prodloužení termínu dokončení díla tj. do 31. 5. 2019, vynucených realizací stavby.

Cena dle SOD 2018/OSM/0268/DDIL	-	249 600,00 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1		46 800,00 Kč bez DPH
Cena celkem		296 400,00 Kč bez DPH
DPH 21%		62 244,00 Kč
Celková cena vč. dodatku č.1		358 644,00 Kč vč. DPH

Ostatní ujednání obsažená v SOD nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne : 26. 2. 2019

V Praze dne : 26. 2. 2019

