



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 20.09.2018 „Regenerace lesoparku u Bečvy“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Město Lipník nad Bečvou**
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 00301493
Zastoupení: Ing. Miloslav Příkryl, starosta
Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou
číslo účtu: [REDACTED]

V technických věcech jedná za objednatele:

[REDACTED]
kontakt: [REDACTED] email: [REDACTED]

Zhotovitel:

Název: Zahradnické úpravy s.r.o.
Sídlo: Jílkova 124, 615 32 Brno
Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl. 53401
IČO: 277 07 113
Zastoupení: Ing. Jan Bartík, jednatel
Bankovní spojení: WSPK a.s., pobočka Třebíč
číslo účtu: [REDACTED]

V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Jan Lukeš
kontakt: 602 563 887, email: lukeš@zahradnickeupravy.cz

II.

Čl. V. Cena za dílo, odst. 3 se v souvislosti s dodatečným kácením uschlých a poškozených stromů se dle ohodnoceného rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí Dodatku č.1, navyšuje o 51 750,- Kč bez DPH. Sjednává se dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

Část předmětu plnění	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
a) regenerace lesoparku	2 411 991,-	506 519,-	2 918 510,-
b) následná péče o zeleň	282 200,-	59 262,-	341 462,-
Cena za plnění celkem	2 694 191,-	565 781,-	3 259 972,-

III.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č. 163/2019 - RM 7 ze dne 11.02.2019.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNA.

V Lipníku nad Bečvou dne 12.02.2019


Za objednatele:



.....
Ing. Miloslav Přikryl, starosta

Ve Studenci dne 27 -02- 2019

Za zhotovitele:



....
Ing. Jan Bartík, jednatel


Přílohy:

Příloha č. 1 Ohodnocený rozpočet s výkazy výměr

REGENERACE LESOPARKU U BEČVY
CELKOVÉ NÁKLADY

	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
I.ETAPA - způsobilé výdaje - vícepráce	14 070	2 955	17 025
I.ETAPA - způsobilé výdaje - méněpráce	-11 670	-2 451	-14 121
I.ETAPA - nezpůsobilé výdaje - vícepráce	49 350	10 364	59 714
Cena bez DPH celkem/Kč/			51 750 Kč
Cena s DPH celkem/Kč/			62 618 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	1. etapa - způsobilé vydaje - vícepráce		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Regenerace lesoparku u Bečvy		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
Ing. Alena Vránová	Zahradnické úpravy s.r.o.		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	0
Z Montáž celkem	0	Provoz investora	0
R HSV celkem	14 070	Provozní vlivy	0
N PSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	14 070		
HZS	0		
RN II. a III. hlavy	14 070	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	14 070	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum : 27 -02- 2019	Datum : 12 -02- 2019	
	Podpis:	Podpis :	
			
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč	
DPH	15 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	14 070 Kč	
DPH	21 % činí :	2 955 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		17 025 Kč	

Poznámka :

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Souhrnný rozpočet



P.č.	Položka	Práce /Kč/	Rostlinný materiál /Kč/	Pomocný materiál /Kč/
1	Pěstební opatření			
1.1	Opatření na podporu a udržení biologické rozmanitosti prostředí	4 000		
1.2	Ošetření stávajících dřevin	10 070		
Cena práce celkem /Kč/		14 070		
Cena materiálu celkem /Kč/			0	0
Celkem bez DPH				14 070

Položkový rozpočet - způsobilé výdaje - vícepráce

1. Péstební opatření						
1.1 Opatření na podporu a udržení biologické rozmanitosti prostředí						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
2	R	Řez stromu na torzo, do 1m prům. kmene, středně náročný zásah - strom č. 677	ks	1	4000	4000,00
Celkem						4 000 Kč

1.2 Ošetření stávajících dřevin						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	R	Řez stromu prováděný lezeckou technikou zdravotní řez - plocha koruny stromu do 50m ² - strom č. 520	ks	1	600	600,00
8	R	Řez stromu prováděný lezeckou technikou zdravotní řez - plocha koruny stromu do 50m ² - strom č. 329, 521, 1033	ks	3	600	1800,00
10	R	Řez stromu prováděný lezeckou technikou zdravotní řez - plocha koruny stromu 100-200m ² - strom č. 572, 576	ks	2	1600	3200,00
12	R	Řez stromu prováděný lezeckou technikou zdravotní řez - plocha koruny stromu 200-300m ² - strom č. 262	ks	1	2450	2450,00
23	R	Řez stromu prováděný lezeckou technikou lokální redukce (směrem k překážce / z důvodu stabilizace) - plocha koruny stromu 100-200m ² - strom č. 570	ks	1	1300	1300,00
32	R	Výchovný řez - výšky stromu nad 6m - č. 307	ks	1	720,295	720,30
Celkem ošetřená zeleň						10 070,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	<i>I. etapa - způsobilé výdaje - méně práce</i>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<i>Regenerace lesoparku u Bečvy</i>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
Ing. Alena Vránová	Zahradnické úpravy s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Kompletační činnost zhotovitele 0
Z	Montáž celkem 0	Provoz investora 0
R	HSV celkem -11 670	Provozní vlivy 0
N	PSV celkem 0	Zařízení staveníště 0
ZRN celkem	-11 670	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	-11 670	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	-11 670	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum : 27 -02- 2019	Datum : 12 -02- 2019
	Podpis : 	Podpis : 
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	-11 670 Kč
DPH	21 % činí :	-2 451 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-14 121 Kč

Poznámka :

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.



Souhrnný rozpočet

P.č.	Položka	Práce /Kč/	Rostlinný materiál /Kč/	Pomocný materiál /Kč/
1	Pěstební opatření			
1.2	Ošetření stávajících dřevin	-11 670		
Cena práce celkem /Kč/		-11 670		
Cena materiálu celkem /Kč/			0	0
Celkem bez DPH				-11 670

Položkový rozpočet - způsobilé výdaje - méněpráce

1. Péstební opatření						
1.2 Ošetření stávajících dřevin						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	R	Řez stromu prováděný lezeckou technikou zdravotní řez - plocha koruny stromu do 50m ² - strom č. 691	ks	-1	600	-600,00
8	R	Řez stromu prováděný lezeckou technikou zdravotní řez - plocha koruny stromu do 50m ² - strom č. 886, 887, 895	ks	-3	600	-1800,00
10	R	Řez stromu prováděný lezeckou technikou zdravotní řez - plocha koruny stromu 100-200m ² - strom č. 94, 118, 677	ks	-3	1600	-4800,00
12	R	Řez stromu prováděný lezeckou technikou zdravotní řez - plocha koruny stromu 200-300m ² - strom č. 163	ks	-1	2450	-2450,00
23	R	Řez stromu prováděný lezeckou technikou lokální redukce (směrem k překážce / z důvodu stabilizace) - plocha koruny stromu 100-200m ² - strom č. 92	ks	-1	1300	-1300,00
32	R	Výchovný řez - výšky stromu nad 6m - č. 112	ks	-1	720,295	-720,30
Celkem ošetřená zeleň						-11 670,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	I. etapa - nezpůsobí vydaje - vícepráce		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Regenerace lesoparku u Bečvy		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
Ing. Alena Vránová	Zahradnické úpravy s.r.o.		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	0
Z Montáž celkem	0	Provoz investora	0
R HSV celkem	49 350	Provozní vlivy	0
N PSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	49 350		
HZS	0		
RN II. a III. hlavy	49 350	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	49 350	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum : 27 -02- 2019	Datum : 12 -02- 2019	
	Podpis :	Podpis :	
			
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč	
DPH	15 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	49 350 Kč	
DPH	21 % činí :	10 364 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		59 714 Kč	

Poznámka :

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Souhrnný rozpočet

P.č.	Položka	Práce /Kč/	Rostlinný materiál /Kč/	Pomocný materiál /Kč/
1	Odstranění dřevin	49 350	0	0
Cena práce celkem /Kč/		49 350		
Cena materiálu celkem /Kč/			0	0
Celkem bez DPH		49 350		

Položkový rozpočet - nezpůsobilé výdaje - vícepráce

1. Odstranění dřevin						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	R	Pokácení stromu postupně průměr kmene na řezné ploše pařezu do 20cm, s odklizením, naložením - stromy v NR 130, 133, 135	ks	3	2200	6600,00
2	R	Pokácení stromu postupně průměr kmene 20-30cm s odklizením, naložením - strom č. 885, 887	ks	2	2500	5000,00
3	R	Pokácení stromu postupně průměr kmene 30-40cm s odklizením, naložením - strom č. 891, 886, 895	ks	3	3300	9900,00
4	R	Pokácení stromu postupně průměr kmene 40-50cm s odklizením, naložením - strom č. 92, 94, 118	ks	3	4400	13200,00
6	R	Pokácení stromu postupně průměr kmene 70-80cm s odklizením, naložením - strom č. 163	ks	1	7700	7700,00
12	R	Odstranění pařezu průměru do 20cm s odklizením, naložením; se zasypáním a zapravením jámy s osetím	ks	3,0	400	1200,00
13	R	Odstranění pařezu průměru 20-30cm s odklizením, naložením; se zasypáním a zapravením jámy s osetím	ks	2,0	500	1000,00
14	R	Odstranění pařezu průměru 30-40cm s odklizením, naložením; se zasypáním a zapravením jámy s osetím	ks	3,0	600	1800,00
15	R	Odstranění pařezu průměru 40-50cm s odklizením, naložením; se zasypáním a zapravením jámy s osetím	ks	3,0	650	1950,00
17	R	Odstranění pařezu průměru 70-80cm s odklizením, naložením; se zasypáním a zapravením jámy s osetím	ks	1,0	1000	1000,00
Celkem odstraněné dřeviny						49 350 Kč