

## Oceněný rozpočet

<b>Popis</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Technický dozor investora	128 000	154 880
Zajištění, příprava a kompletace podkladů	20 000	24 200
Projektový management v průběhu realizace projektu	69 000	83 490
Závěrečné vyhodnocení akce – zajištění, příprava, a kompletace podkladů	30 000	36 300
<b>Celkem</b>	<b>247 000</b>	<b>298 870</b>

V Brně dne

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

jednatel společnosti