



DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SOD - 2018 -3,
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
dne 20.7.2018
(dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Podyjí
Zastoupena: Ing. Tomášem Rothrockem, ředitelem
Adresa: Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo
IČ: 00837971, DIČ: CZ 00837971

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.
sídlo, bydliště: Olomoucká 1177/178
zastoupený: Ing. Lukášem Mackem, jednatelem společnosti
IČO: 46980989
DIČ: CZ46980989

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo – SOD -2018 -3
(dále jen „dodatek“)

**Čl. I.
Změna smlouvy**

Vzhledem k vnějším okolnostem, které se nedaly předpokládat, a to: klimatické podmínky, které omezily včasné dokončení stavby v souladu s technologickými postupy, se obě smluvní strany dohodly, s odkazem na článek. IX. odst. 9.2 Smlouvy, na změně Smlouvy takto:

Čl. IX ČAS PLNENÍ, LHÚTY odst. 9.1

původně ve znění

Zahájení prací: 1.8.2018

Dokončení prací: 28.2.2019

nově zní:

Zahájení prací: 1.8.2018

Dokončení prací: 31.3.2019

**Čl. II.
Ostatní ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Ve Znojmě dne 17. 1. 2019

V Brně dne 26. 2. 2019

objednatel:
Správa Národního parku Podyjí

zhotovitel:
Agromeli spol. s r. o.