



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 3 č. j. KRPB-48181-50/ČJ-2018-0600VZ


ke Smlouvě o dílo

č. j. KRPB-48181-32/ČJ-2018-0600VZ

**Čl. I.
Smluvní strany**

Objednatel

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Sídlo: Kounicova 24, 611 32 Brno



(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel

Obchodní firma: VAŠSTAV, s.r.o.
Sídlo: Staňkova 103/18, 602 00 Brno



(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají

d o d a t e k č. 3 č. j. KRPB-48181-50/ČJ-2018-0600VZ

ke Smlouvě o dílo

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XIV. bod 14.2. Smlouvy o dílo č. j. KRPB-48181-32/ČJ-2018-0600VZ, kterou uzavřely dne 12. 6. 2018, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, že:

Čl. II.

V Čl. III. „**Místo a doba plnění**“ se v odst. 3.3 text: „Termín dokončení prací: 28. 2. 2019 mění následovně: „**Termín dokončení prací: 31. 3. 2019.**“

Čl. III.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. j. KRPB-48181-32/ČJ-2018-0600VZ, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu dodatku č. 3 oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním dodatku č. 3 v registru smluv, které zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení dodatku č. 3.
4. Tento dodatek č. 3 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
5. Tento dodatek č. 3 obsahuje 2 (slovy: dvě) strany textu.

Podepsáno elektronicky v Brně

Podepsáno elektronicky v Brně



za objednatele



náměstek ředitele

krajského ředitelství pro ekonomiku



za zhotovitele



jednatel společnosti