

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/3833 MOKRÁ-HORÁKOV, MOST 3833-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupený Ing. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti

IČO 25692810
oddíl C, vložka 61708

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 7.7.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění:

Výrazné změny oproti předpokladu v projektové dokumentaci – tvar a výška nosné konstrukce – nutnost přepracovat část RDS – změna výztuže nové nadbetonované desky. V souvislosti s popsanou změnou nedojde ke změně ceny díla.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně názvu akce na: „**III/3833 Mokrý-Horák, most 3833-2**“.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. II. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy

Dokončení a předání díla

do 31.5.2017

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 30.11.2016

V Brně, dne 30.11.2016

Ing. Zdenek Machaň
jednatel společnosti
SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Ing. Jan Zouhar
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje