




Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1532016, kterou dne 27. 06. 2016 uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tyto smluvní strany:

ČR – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČ ,
se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem,
zastoupená plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje,
(dále jen „objednatel“)

a


Correct BC, s.r.o., IČ , DIČ ,
se sídlem Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem,
zastoupená Ing. Petrem Dlouhým,
(dále jen „zhotovitel“)

- Smluvní strany dne 27. 06. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 1532016 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu haly pro uskladnění techniky, včetně manipulační plochy a příjezdové komunikace v areálu stanice Ústí nad Labem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, na adrese Masarykova 342/380, v rozsahu sjednaném smlouvou o dílo. V průběhu realizace prací sjednaných smlouvou o dílo byla zjištěna nutnost realizace nepředvídaných víceprací, jež jsou nezbytné pro úspěšné dokončení díla zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo. Cena víceprací byla v jednacím řízení bez uveřejnění stanovena na 72.358,- Kč včetně DPH a nepřesahuje tedy 30 % původní hodnoty veřejné zakázky.
- Rozsah prací sjednaný smlouvou o dílo se rozšiřuje o tyto činnosti:
 - Geodetické zaměření výškopisu a polohopisu pro umístění nového objektu haly, neboť objekt haly bude osazen ve stejné úrovni se zpevněnou plochou a ostatními objekty ve stanici.
 - Zaměření stávajícího stavu objektů určených k jejich odstranění pro vypracování dokumentace bouracích prací a vypracování projektu likvidace studny (hydrogeologického posouzení), neboť podklady pro zpracování dokumentace nemá objednatel k dispozici.
- S ohledem na rozšíření rozsahu prací dochází k navýšení celkové sjednané ceny za dílo dle čl. V. odst. 1. smlouvy o dílo. Původně sjednaná cena za dílo se navyšuje odpovídajícím způsobem o 59 800,- Kč bez DPH. Po započítání sjednaného navýšení je cena díla podle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo stanovena takto:


	Bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	vč. DPH (Kč)
Plnění dle čl. I odst. 1 písm. a) bod i.	116 200,-	24 402,-	140 602,-
Plnění dle čl. I odst. 1 písm. a) bod ii.	63 600,-	13 356,-	76 956,-
Plnění dle čl. I odst. 1 písm. a) bod iii.	105 000,-	22 050,-	127 050,-
Plnění dle čl. I odst. 1 písm. b)	12 000,-	2 520,-	14 520,-
Cena c e l k e m	296 800,-	62 298,-	359 128,-
Cena celkem slovy: Třistapadesátdevět tisíc jedinstodvacet osm korun českých			

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V Ústí nad Labem, dne 7. 10. 2016
Zhotovitel:



Ing. Petr Dlouhý
jednatel společnosti
Correct BC s.r.o.

 **Correct BC, s.r.o.**
E. Krásnohorské 1339/15
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 250 283 000 (1)

V Ústí nad Labem, dne 24. 11. 2016
Objednatel:



plk. Ing. Roman Vyskočil
vrchní rada
ředitel HZS Ústeckého kraje

**Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje**
Horova 10
400 01 Ústí nad Labem
-31-