

H-
01
10
20
16



Klient:
Správa jeskyní České republiky
Květnové náměstí 3
252 43 - Průhonice
IČ: 75073331

Věc:
Harmonogram
Příloha č.2

H-
01
10
20
16

Harmonogram

Podpis smlouvy, zaplacení zálohy ve výši 40% celkové částky		Zodpovídá Správa jeskyní ČR
Fáze I. Grafický návrh	2 týdny	Zodpovídá Jopixel s.r.o.
Schválení grafického návrhu, případné úpravy		Zodpovídá Správa jeskyní ČR
Fáze II. Konceptuální vývoj	14 týdnů	Zodpovídá Jopixel s.r.o.
Předvedení beta verze projektu a následné schválení		Zodpovídá Správa jeskyní ČR a Jopixel s.r.o.
Fáze III. Finalizace projektu a úpravy dle dohody	2 týden	Zodpovídá Jopixel s.r.o.
Fáze IV. Předání finální verze a spuštění na síti Internet, zaplacení doplatku ceny		Zodpovídá Správa jeskyní ČR a Jopixel s.r.o.