

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 328-2017-504201 ze dne 28.3.2017 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Jednoduchých pozemkových úprav a rekonstrukci přidělů v katastrálním území Vodní Újezd**“ (dále jen „JPÚ-RP“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků JPÚ-RP do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“) uzavřený

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupen: Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
tel.: 606 635 793, e-mail: j.horova@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Petra Heroutová, DiS., rada Pobočky Plzeň,
tel.: 727 956 819, e-mail: p.heroutová@spucr.cz
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 727 356 822
E-mail: plzen.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.

Sídlo: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Luborem Pekarským – jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský – jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský – jednatel
Telefon: xxxxx
E-mail: lubor.pekarsky@allgeo.eu
ID DS: yr3z3x
Bankovní spojení: Komerční banka – Plzeň
Číslo účtu: 2485160297/0100
IČ: 26349469
DIČ: CZ26349469

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14611

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ-RP:

Ing. Lubor Pekarský

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě Zápisu z jednání ve věci méně/víceprací jednoduché pozemkové úpravy – rekonstrukce přídělů Vodní Újezd ze dne 11.2.2019 se z důvodu snížení měrných jednotek (z 248 MJ na 0 MJ) **upravuje cena dílčí části 3.7., a to na částku 0,- Kč.**

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Kopie výše uvedeného zápisu a aktualizovaný položkový výkaz činnosti jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 22. 2. 2019

V Plzni dne 28. 2. 2019

Objednatel:
Ing. Jana Horová
vedoucí Pobočky Plzeň
Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:
Ing. Lubor Pekarský
jednatel firmy
allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.

Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 3 ke SOD č. 328-2017-504201 - JPÚ-RP Vodní Újezd

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ-RP v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	203	1200	243 600,00	odevzdáno
3.4.2.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ-RP, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ-RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	117	3 000	351 000,00	odevzdáno
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	205	800	164 000,00	odevzdáno
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					758 600,00	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování nového soupisu nároků	ha	205	680	139 400,00	odevzdáno
3.5.2.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ-RP	ks	2	12 000	24 000,00	odevzdáno
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč					163 400,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	205	550	112 750,00	odevzdáno
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					112 750,00	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsaného DKM	100 bm	0	600	0,00	-
Vytyčení pozemků dle zapsané geometrického plánu celkem (3.7.) bez DPH v Kč					0,00	-

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	758 600,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč	163 400,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	112 750,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	0,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 034 750,00

Zápis

z jednání ve věci méně/víceprací jednoduché pozemkové úpravy-rekonstrukce přídělu **Vodní Újezd** za účasti zhotovitele - firmy allGEO - Ing. Lubor Pekarský s.r.o., Radobyčická 10, Plzeň 301 00, zastoupené Ing. Luborem Pekarským - jednatelem a objednatele - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 11. 2. 2019 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování jednoduché pozemkové úpravy-rekonstrukce přídělu **Vodní Újezd** byly obesláni dotčení vlastníci pozemků dotazníkem, zda po ukončení JPÚ-RP budou požadovat vytyčení svých pozemků ve lhůtě do 31. 1. 2019. V této lhůtě nebyl uplatněn žádný požadavek.

U části etapy **3.7. vytyčení pozemků dle zapsané DKM** došlo ke snížení měrných jednotek.

1MJ = 100 bm nebo 1MJ = 1 ha

Dílčí část	Původní rozsah MJ dle SoD	Změna v rozsahu MJ-podklad pro vypracování dodatku k SoD
3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	248	0

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 328-2017-504201.**

Zápis zapsala: Heroutová Petra, DiS.

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za zhotovitele – Ing. Lubor Pekarský - jednatel

KPÚ, Pobočka Plzeň – Ing. Jana Horová

KPÚ, Pobočka Plzeň – Petra Heroutová, DiS.