

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 112.18
P18V00000534

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

Smluvní strany

Název: **Statutární město Ostrava,**
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce
zasílací adresa: Městský obvod Ostrava-Jih
ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 19-99230502277/0100

dále jen objednatel

a

název: **DORMAT elektrotechnika s.r.o.**
se sídlem: Sokolská třída 1615/50, 702 00 Moravská Ostrava
zastoupený: Tomášem Hahnem, jednatelem
IČO: 02343371
DIČ: CZ 02343371
Bankovní spojení: Fio banka a.s..
Č. účtu: 2200513336/2010
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57706

dále jen zhotovitel

Smluvní strany uzavřely dne 05. 11. 2018 smlouvu o dílo č. S/1126/2018/OBH, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo – stavbu s názvem: „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor bytových domů na ul. Jiříkovského 27, 29, 31, 33, 35, 37, Ostrava-Dubina“ (dále též jen jako „smlouva“).

Dodatek č. 1 smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0425/RMOB-JIH/1822/9 ze dne 21.2.2019.

čl. I.**Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy o dílo č. S/1126/2018/OBH:**

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu rozsahu díla, a to z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č.1 a Přílohou č. 2 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se **čl. III odst. 1 smlouvy mění tak, že nově zní:**

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

„Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor bytových domů na ul. Jiříkovského 27, 29, 31, 33, 35, 37, Ostrava-Dubina“	Realizace dodatečných prací	Cena bez DPH v Kč	
SoD	0	3 098 924,00	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 1	98 210,00	98 210,00	přenesená daňová povinnost
CELKEM Kč		3 197 134,00	přenesená daňová povinnost

2. **Čl. V. Doba plnění, odst. 1. písmeno b) smlouvy se mění tak, že nově zní:**

Termín provedení díla, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 66 kalendářních dnů od zahájení realizace díla.

čl. II.**Závěrečná ujednání**

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost dodatek uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 1 – výkaz výměr
- Příloha č. 2 – změnový list
- příloha č. 3 – harmonogram prací

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Tomáš Hahn
jednatel společnosti