






## Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/285/2018





Oplocenky, pěstební práce a klest, Divize Hořovice, Lesní správa Nouzov, 4.Q.  
2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

**divize Hořovice**  
Adresa: Slavíkova 106, 262 23 Jince  
Zastoupená: ředitelem divize Hořovice, Ing. Petr Švadlena  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a  
Zhotovitel:  
Název: **Stanislav Jankulár**  
Sídlo: Smetanova 319, 267 01 Králův Dvůr  
IČO: 49837532  
DIČ: CZ7506190648  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: **Stanislav Jankulár**  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: **Stanislav Jankulár**  
Telefon/fax:   
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 2 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u komodity ID 022111 (oplocenky z nového materiálu - dřevěné) do 30. 4. 2019. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění jsou nepříznivé klimatické podmínky v předmětném období, protože nebylo možné dokončit plnění služby.
4. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne 27. 2. 2019

V dne

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Petr Švadlena  
ředitel divize

.....  
Stanislav Jankulár  
Stanislav Jankulár