

DODATEK Č. 2
Č. SD/OMM-0375/2016-D02
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

"Přeložení chodníku k objektu Bastion I., k. ú. Josefov u Jaroměře".

Číslo smlouvy:

objednatele: SD/OMM-0375/2016

zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Jaroměř

Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Zastoupený: Ing. Jiří Klepsa, starosta

Telefon: 491 847 111

IČO: 00272728 DIČ: CZ00272728

Bankovní spojení: Komerční banka Jaroměř

Číslo účtu: 9005-820551/0100

Zhotovitel: **Milan Machač**

Se sídlem: [REDAKCE]

Zastoupený: Milanem Machačem

Telefon: [REDAKCE]

IČO: 13201808 DIČ: CZ13201808 – není plátce DPH

Bankovní spojení: FIO banka, a.s. Trutnov

Číslo účtu: [REDAKCE]

II.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 15.09.2016 smlouvu o dílo č. SD/OMM-0375/2016 (dále jen „smlouva“).

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 2. SD/OMM-0375/2016-D02 jsou vícepráce na provedení díla (stavby):
"Přeložení chodníku k objektu Bastion I., k. ú. Josefov u Jaroměře".

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2. SD/OMM-0375/2016-D02 dohodly na následujících změnách dodatku:

Tímto dodatkem se mění článek III. Předmět smlouvy, odstavec 3 následovně:

3. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 01.09.2016 a doplňuje se oceněným výkazem výměr na vícepráce ze dne 08.11.2016, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se mění článek V. Cena díla, odstavec 1. následovně:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla **365.895,12Kč**

(slovy: třistašedesátpětosmsetdevadesátpět korun českých)

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0375/2016 ze dne 15.09.2016 zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 2. SD/OMM-0375/2016-D02 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Dodatek č. 2. SD/OMM-0375/2016-D02 ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-0375/2016 ze dne 15.09.2016 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2. SD/OMM-0375/2016-D02 ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-0375/2016 ze dne 15.09.2016 prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede výhradně objednatel Město Jaroměř.

5. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 30.11.2016 pod číslem usnesení **1562-45-2016-OMM-RM**

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

V Jaroměři, dne 01.12.2016

V Jaroměři, dne 01.12.2016

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Milan Machač

.....
Ing. Jiří Klepsa, starosta