



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 443/2019
ZČ 122.012.00.000.0
ID RS smlouvy 1558810
ID RS dodatku

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 733/2017 uzavřené dne 4.4.2017
na akci „Nejvyšší Purkrabství Pražského hradu – autorský dozor“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Václav Hrabík

se sídlem: 261 01 Příbram – Příbram VII, Jana Drdy 487
kontaktní adresa: xxxxxxxxxxxx
IČO: 16935039
DIČ: CZ6503182532
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 733/2017 uzavřené dne 4.4.2017 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy, a to z důvodu prodloužení termínu splnění díla zhotoviteli stavby do 30.11.2019 vzhledem k rozšíření rozsahu sjednaného díla, následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

Článek 3., Cena díla, Smlouvy se rozšiřuje o následující znění

„Vzhledem k prodloužení termínu splnění díla z důvodu rozšíření rozsahu díla zhotoviteli stavby se navyšuje celková cena díla zhotovitele dle uzavřené Smlouvy o částku 469.500,- Kč bez DPH (slovy: čtyřistašedesátdevěttisíc pětset korun českých), tzn. celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 činí 2.209.350,- Kč bez DPH (slovy: dvě miliony dvěstědevěttisíc třicet padesát korun českých), DPH ve výši 21% činí 463.963,50 Kč (slovy: čtyřistašedesát třicet devět set šedesát tři korun českých padesát haléřů), celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 činí vč. DPH 2.673.313,50 Kč (slovy: dvě miliony šest set sedmdesát třicet šest korun českých padesát haléřů).“

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 733/2017 uzavřené dne 4.4.2017.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

V Praze dne:

V Praze dne:

Ing. Václav Hrabík

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu

zhotovitel

objednatel