



Rekonstrukce komunikace v ulici Boženy Němcové, Hálkova a Spojovací v k. ú. Dolní Kamenice

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „**Rekonstrukce komunikace v ulici Boženy Němcové, Hálkova a Spojovací v k. ú. Dolní Kamenice**“ uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Ve spojení zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

Městský úřad Česká Kamenice

Doručeno: 25.02.2019 10:55:48

Č.j.:SMM-1979/19-

lsty: 2 přílohy: 1



muckvp19j000x6

### I. Smluvní strany

#### 1. 1. Objednatel

##### Město Česká Kamenice

se sídlem : náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice  
zastoupené : Jan Papajanovský, starosta města  
zástupce pro věci technické : p. Tomáš Bartoň, investiční technik  
IČ : 00261220  
DIČ : CZ00261220  
č. ú. : 27-0921392379/0800

#### 1.2 Zhotovitel:

##### Stavební firma Bardzák s.r.o.

se sídlem : Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí  
zastoupená : Lukášem Bardzákem, jednatelem  
zástupce pro věci technické : Lukáš Bardzák, jednatel  
IČ : 28745001  
DIČ : CZ28745001  
bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
telefon : 412535696

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Lukáš Bardzák, tel.: +420 603 544 650, email: [lukas@stavebnifirmabardzak.cz](mailto:lukas@stavebnifirmabardzak.cz)

### II. Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 23. 10. 2018, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související cena díla.

2.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce komunikace v ulici Boženy Němcové, Hálkova a Spojovací v k. ú. Dolní Kamenice**“.

2.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.



### III. Vícepráce

3.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 15% ceny původního předmětu plnění.

3.2 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

3.3 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### IV. Cena za dílo

4.1 Původní cena za dílo:

5 869 884,18 Kč bez DPH  
21 % DPH  
1 232 675,82 Kč DPH  
7 102 560 Kč včetně DPH

4.2 Nová cena za dílo:

6 007 974,18 Kč bez DPH  
21 % DPH  
1 261 674,72 Kč DPH  
7 269 648,9 Kč včetně DPH

### V. Závěrečná ustanovení

5.1 Ostatní ujednání tohoto dodatku zůstávají beze změn

5.2 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.

5.3 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

5.4. Smluvní strany berou na vědomí, že Město Česká Kamenice, je povinno zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Město Česká Kamenice, které má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

5.5 Přílohy dodatku:

č.1 \_vícepráce- soupis prací



Rekonstrukce komunikace v ulici Boženy Němcové, Hálkova a Spojovací v k. ú. Dolní Kamenice

Obě smluvní strany se podrobně seznámily s jeho obsahem a bez výhrad s ním souhlasí.



Tento dodatek byl projednán na 4. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím usnesením č. 114/4/RM/2019 ze dne 18. 2. 2019.

V České Kamenici dne 20. 2. 2019

V Benešově n.Pl. dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Jan Papajanovský  
starosta města  
Město Česká Kamenice

Lukáš Bardzák, jednatel  
Stavební firma Bardzák s.r.o.  
Benešov nad Ploučnicí

Město Česká Kamenice

- 2 -

### Položkový rozpočet - vícepráce

S:	2018110	Rekonstrukce komunikace ulice B.Němcové, Hálkova a Spojovací, Dolní Kamenice
O:	01	ulice Spojovací v k. ú. Dolní Kamenice
R:	2018110	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>						<b>138 090,00</b>	
1		Odvodňovací žlab- montáž	m	5,00000	320,00	1 600,00	RTS 18/ I
2		Odvodňovací žlab- dodávka	m	5,00000	2 100,00	10 500,00	RTS 18/ I
3		KSC tl. 20 cm	m2	293,00000	430,00	125 990,00	RTS 18/ I

<b>Celkem</b>	<b>138 090,00</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

**MĚSTO ČESKÁ KAMENICE**

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

- 5 -