



Evidenční číslo Objednatele

.....

Evidenční číslo Zhotovitele

SOD00105782

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Technické muzeum v Brně (TMB)

se sídlem
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Purkyňova 2950/105, 612 00 Brno
Ing. Vlastimilem Vykydalem, ředitelem
00101435
CZ00101435

Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Českou republikou - Ministerstvem kultury, zřizovací listinou č.j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č.40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb. Technické muzeum v Brně je plátcem DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Společnost „Depozitář Technického muzea Brno“

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

Ing. Zdeňkou Kvasničkovou, Ph.D., ředitelkou
Divize 1, zmocněnou na základě plné moci

vedoucí účastník společnosti

se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupen:

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
463 42 796
CZ463742796

Ing. Zdeňkou Kvasničkovou, Ph.D., ředitelkou
Divize 1, zmocněnou na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 695

člen společnosti

se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupen:

Jihlavská vrtná, s.r.o.

Nádražní 493, 588 22 Luka nad Jihlavou
277 21 680
CZ27721680

Ing. Zdeňkou Kvasničkovou, Ph.D., zmocněnou na
základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 54531

na straně druhé jako „Zhotovitel“



Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Původní text odst. 1.1.1 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „Stavební úpravy objektu SO 033 na depozitář v areálu TMB Terezy Novákové Brno - Řečkovice“ podle:

- **Projektové dokumentace** s názvem „Technické muzeum v Brně, areál Terezy Novákové 64, Brno, SO 033 – stavební úpravy“, zpracované projektantem UNIVERS projekt v.o.s., Pechova 1595/5, 615 00 Brno, IČ 60724609, v 01/2015. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy.
- **ROZPOČTU** - PROJEKT obsahuje výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (účely této smlouvy ROZPOČET);
- **změnových listů č. 1 – 5;**
- **nabídky Zhotovitele** předložené Objednateli v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva (dále jen NABÍDKA)
- **zadávací dokumentace**, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY. NABÍDKA a zadávací dokumentace nejsou přílohou této smlouvy, avšak obsah NABÍDKY a zadávací dokumentace je pro obě smluvní strany závazný.

Článek IV. Cena díla

Původní text odst. 4.1 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1. této smlouvy, se sjednává jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla bez daně z přidané hodnoty podle původní smlouvy a dodatku č. 2 ve výši

34 478 562,60 Kč

se zvyšuje z důvodů změny předmětu díla podle změnových listů č. 4 – 5 o částku

237 717,51 Kč

nová cena díla bez daně z přidané hodnoty činí:

34 716 280,11 Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 34 716 280,11 Kč

7 290 418,82 Kč

4.1.3. Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty

42 006 698,93 Kč

(slovy: čtyřicetdvamilionůšesttisícšestsetdevadesátosm Kč devadesáttři haléřů bez DPH)



Článek XIX. Závěrečná ustanovení

Původní text čl. XIX. se doplňuje o nové odstavce 19.10. – 19.14., jejichž text zní:

- 19.10.** Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 19.11.** Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 19.12.** Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha:
příloha číslo I. Změnové listy č. 4 – 5
příloha číslo II. Plná moc pro zastupování společnosti „Depozitář Technického muzea Brno“
Ing. Zdeňkou Kvasničkovou, Ph.D.
- 19.13.** Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 19.14.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 6. 12. 2016

V Brně dne 6. 12. 2016

za Objednatele
Ing. Vlastimil Vykydal
ředitel TMB

za Zhotovitele
Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph.D.
ředitelka Divize 1
zmocněná za Společnost „Depozitář
Technického muzea Brno“