

Dodatek č. 1

K SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 16.06.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Dodatek“)

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

zastoupená:  vedoucím Oddělení hospodářské správy v Ústí nad Labem

IČO: 72080043

DIČ: CZ72080043

bank. spojení: 

adresa pro doručování: Generální finanční ředitelství
Oddělení hospodářské správy v Ústí nad Labem
Velká hradební 61
400 21 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech organizačních za Finanční úřad pro Ústecký kraj,
ÚzP v Děčíně: 
na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

ČEČRLE – STŘECHA s.r.o.

se sídlem: Na Vršku 176, 417 12 Proboštov

zastoupená: 

IČO: 27270670

DIČ: CZ27270670

společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C vl. č. 21672

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v OR

bank. spojení: 

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  jednatel,

 jednatel,

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  jednatel,



na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

společně též „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na změnu a doplnění smlouvy o dílo s názvem „ÚzP v Děčíně – oprava střešní nástavby – nové tepelné izolace, SDK konstrukce, výměna střešních oken“ ze dne 16.06. 2016 a to v níže uvedených bodech takto :

1) Předmět Smlouvy čl. I. bod 1 se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu realizace díla podle cenové nabídky ze dne 01. 09. 2016, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2) Cena díla čl. III. se mění v bodě č.1 takto:

a) Původní cena za provedení díla činí	783.071,12 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací byla stanovena celkem na	-15.393,70 Kč bez DPH

Celková cena díla včetně víceprací a méněprací činí **767.677,42 Kč bez DPH**
(slovy: sedmsetšedesátsedmtisícšestsetšedesátsedmkorunčeskýchčtyřicetdvahaléřů)

DPH ve výši 21 % 161 212,26 Kč

Celková cena díla včetně víceprací a méněprací činí **928 889,68 Kč s DPH**
(slovy: devětsetdvacetosmtisícosmsetosmdesátdevětkorunčeskýchšedesátosmhaléřů)

Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a odpovídá nabídce zhotovitele ze dne 24.5.2016 a 01. 09. 2016. Konečný rozpočet tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

3) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4) Tento Dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

5) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

6) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 : Cenová nabídka zhotovitele ze dne 01.09.2016

Příloha č. 2 : Konečný rozpočet ze dne 1.09.2016

V Ústí nad Labem dne 2.9.2016

V Ústí nad Labem dne 5.9.2016

Zhotovitel:

Objednatel:

.....


Jednatel

.....
Česká republika – Generální finanční
ředitelství


vedoucí Oddělení hospodářské správy
v Ústí nad Labem

