

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

### „Bezpečná cesta do škol – Dušní (U Milosrdných – Na Františku), Praha 1“

č. smlouvy objednatele: CES 2014/0591  
kterým se mění čl. I., III. a IX. smlouvy

#### *Smlouva uzavřená mezi:*

##### **Městskou částí Praha 1**

Se sídlem Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68  
IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, Rytířská 29  
zastoupená Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou  
Osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA OIN: Ing. Jakub Dvořák  
- technik STA OIN: Karel Schürer  
Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna  
(dále jen "Objednatel")

a

##### **K S F spol. s r.o.**

Se sídlem: Azalková 23, Praha 10, PSČ: 102 00  
provozovna Zděbradská 8, Říčany u Prahy, PSČ: 251 01  
IČ : 45800995, DIČ : CZ45800995  
Bankovní spojení : ČSOB a. s.  
Číslo účtu : 125104874/0300  
Zastoupená: Pavlem Šafaříkem, ved. tech. obch. skupiny a jednatelem  
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10651  
Technicky oprávněn jednat: Pavel Šafařík, jednatel  
(dále jen „Zhotovitel“)

se na základě čl. IX. odst.2 Smlouvy mění takto:

#### I.

##### **V čl. I. s názvem Předmět Smlouvy se mění odst. 2. a 5. a znějí takto:**

„2. Další specifikace stavebních prací, které tvoří předmět Smlouvy, je obsažena v závazné nabídce Zhotovitele ze dne 28.3.2014, již je vázán, ve výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který je přílohou č. 1 této Smlouvy a ve výkazu výměr, kterým jsou specifikovány dodatečné stavební práce (vícepráce a méněpráce) a který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.“

5. Zhotovitel prohlašuje, že do výkazů výměr, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 této Smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení Díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 3 tohoto článku.“

#### II.

##### **V čl. III. s názvem Cenová a platební ujednání se mění odst. 1. a zní takto:**

„1. Cena za Dílo vymezené v čl. I. této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

		<i>Cena bez DPH</i>
A/	Cena Díla dle základní Smlouvy o dílo	2.794.237,26- Kč

B/	Výkaz výměr – dodatečné stavební práce (Příloha č. 2)	612.144,12 Kč
C/	Rozpočet méněprací (Příloha č. 2)	300.656,00 Kč
D/	Konečná (celková) cena díla (A/+B/-C//)	3.105.725,38 Kč

K ceně Díla bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdanitelného plnění.“

### III.

V Čl. IX. s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 8. doplňuje text:  
 „Příloha č. 2 – výkaz výměr (vicepráce, méněpráce).“


### IV.

#### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku a všech souvisejících dokumentů dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, provede Objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 2 identická vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 15. 11. 2016 usnesením č. UR16\_1302.

V Praze dne:



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: [redacted] do škol – Dušní	JKSO	
Název objektu: [redacted]	EČO	
Název části: [redacted]	Místo	Praha 1
Objednatel: [redacted]	IČ	DIČ
Projektant: [redacted]	00063410	CZ00063410
Zhotovitel: [redacted]	45800995	CZ45800995

Počet [redacted]	Náklady / 1 m.j.
------------------	------------------

<b>A Základní rozp. náklady</b>		<b>B Místo umístění stavby</b>
---------------------------------	--	--------------------------------

1	HSV	Dodávky		8	Prá
2		Montáž		9	Bez
3	PSV	Dodávky		10	Kult
4		Montáž		11	
5	"M"	Dodávky			
6		Montáž			
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN
20	HZS			21	Kon

<b>Projektant</b>	[redacted]
Datum a podpis	Razítko

<b>Objednatel</b>	25 21 %
Datum a podpis	Razítko
<b>Zhotovitel</b>	<b>E Přípočty a o</b>
Datum a podpis	Razítko
	27 Dodávky objednatel
	26 <b>Cena s DPH (ř.</b>
	28 Klouzavá doložka
	29 Zvýhodnění + -

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce - Bezpečná cesta do škol – Dušní

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 1

Zhotovitel: DAP.a.s.


Datum: 09.8.2014




## ROZPOČET

Stavba: Vícepráce - Bezpečná cesta do škol – Dušní  
Objekt:  
Část:  
JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 1  
Zhotovitel: DAP.a.s.  
Datum: 28.3.2014





0  
0  
0  
0

Název

Název

Název

Objed

Projek

Zhotov

Po

**A** **Zá**

1 HSV

2

3 PSV

4

5 "M"

6

7 ZRN

20 HZS

**Projekt**

Datum a

**Objedn**

Datum a

**Zhotov**

Datum a





