

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702

1.měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
bourání, zemní práce																																
frézování																																
čištění příkopů, propustků, sanace krajnic																																
2.měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
recyklace za studena																																
podkladní vrstvy, vrstvy z recyklátu																																
stavba propustků																																
3.měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
úpravy výškových znaků																																
pokládka asfaltových vrstev																																
osazení svislých značek a směrových sloupků																																
dopravní značení, nátěry, dokončovací práce																																

V Praze, dne: 17.1.2019

Ing. Pavel Hirsch
ředitel úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., Oblast Čechy
(na základě plné moci)

Ing. František Buršík,
vedoucí obchodního úseku
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.
Oblast Čechy, (na základě plné moci)