

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1850 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, **Gočárova 1232 – výměna výkladců**

Objednatel **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**
Sídlo Kydlínovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon 495 774 111
ID datové schránky rkyk8m9
IČ 648 11 069
DIČ CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
 č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, email xxx
xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx
Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel **AA OKNA DVEŘE s.r.o.**
Sídlo Vysočanská 548/81, Prosek, 19000 Praha 9
Zastoupený jednatelkou Bc. Zuzanou Veselkovou
Telefon xxx
Email: xxx
ID datové schránky mcmsdf2
IČ 04945948
DIČ CZ04945948

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 256086
Bankovní spojení xxx
 č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, email xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu požadavku objednatele se zužuje předmět díla (nebude provedena naceněná demontáž komunikačních a informačních systémů a montáž dveřního tabla), proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 9. 2018 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 2.

II.

1. Původní text odst. 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: celková smluvní cena činí bez DPH 234.537,- Kč

se ruší a nahrazuje se novým textem:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 233.432 Kč

(slovy: dvě stě třicet tři tisíc čtyři sta třicet dva korun českých)

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 30. 1. 2019

.....
za zhotovitele
Bc. Zuzana Veselková
jednatelka

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 30. 1. 2019