

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 17/2019**

**Článek I.
Smluvní strany**

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01, Praha 414

IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:


plk. Mgr. Martin Oujezský
ředitel Školního a výcvikového zařízení HZS ČR

Kontaktní osoba

ve věci předmětu plnění:

E-mail:

Telefon:



(dále jen „objednatel“)

a

D.I.K. Consulting, s.r.o.

Sídlo: K Větrovu 543, 251 68 Kamenice

IČ: 24792128

DIČ: CZ24792128

Zastoupená: Ing. Jiří Kollar, jednatel

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174621

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.
Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy č. 17/2019 ze dne 5.2.2019 spočívající v navýšení ceny díla, z důvodu zjištění při opravě neočekávané závady, která brání k bezpečné provozuschopnosti plošiny, viz cenová nabídka – příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Původní cena díla:

Cena dle SoD bez DPH	491 861,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>103 291,- Kč</u>
Cena celkem dle SoD včetně DPH	595 152,- Kč

Nová cena díla:

Cena dle SoD bez DPH	491 861,- Kč
<u>Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>86 498,- Kč</u>
Cena celkem dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH	578 359,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>121 456,- Kč</u>
Cena celkem dle SoD a Dodatku č. 1 včetně DPH	699 815,- Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 17/2019 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
příloha č. 1 - Cenová nabídka

V Brně dne 19. 02. 2019

V Kamenici dne 20. 2. 2019



D.I.K.


COnsulting

Ministerstvo vnitra
Na Štolou 936/3
170 34 Praha 7
Zastoupené:
MV-GR HZS ČR
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR
Trnkova 85
628 00 Brno

IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064

D.I.K.Consulting s.r.o.
K Větrovu 543
251 68 Kamenice

IČO: 24792128
DIČ: CZ24792128
Zápis v obch.rejstříku u Měst.soudu v Praze,
odd.C,vi.č.174621



Praha, 12.2.2019

Re: SOD č.17/2019, č.j. MV-4904-11/SVZBR-2019 Provedení opravy a ročního servisu plošiny Bronto Skylift F 27 RLH, nástavba č. 5371-063, r.v. 2006 v servisu Bronto Skylift

Vážení,

Při provádění opravy bylo zjištěno, že i druhý senzor nespolehlivě funguje (úhlový senzor je v koši, 1 senzor na hl.ramenu). V nabídce opravy je nabídnut pouze 1 senzor. Pro další spolehlivou provozní funkčnost je třeba vyměnit:

1 ks úhlový senzor B0444360	79.098 Kč
Drobný montážní a čisticí materiál	600 Kč
Práce (výměna a kalibrace úhlového senzoru koše)	
2hod x 3.400 Kč	6.800 Kč
Celkem bez DPH	86.498 Kč
DPH 21%	18.164,58 Kč
Celkem s DPH	104.662,58 Kč

Provedení: do konce února 2019
Platnost nabídky: do konce února 2019
Platba: na základě vystavené faktury po provedení.
Prosíme o zaslání objednávky na náš shora uvedený email.

