



MHMP07MWWNJ

stejnopis č. 1

Dodatek č. 3


ke Smlouvě o dílo k provedení stavby č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000425/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 076/2016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

pro činnost a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené

TDI:

STAVOKONTROL s.r.o.

na základě objednávky č. OMI/3694/10 a MHMP/637144/10 ze dne 21. 7. 2010



se sídlem: Kazimírova 1004/7, 149 00 Praha 4 – Háje
IČO: 26758334
DIČ: CZ26758334
zapsána: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 91778
zastoupená: Ing. Václavem Neradem, jednatelem

(dále jen jako „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

2. PRACOM s.r.o.

se sídlem: Nad Pařankou 38, 160 00 Praha 6
doručovací adresa: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7
IČ: 480 26 450
DIČ: CZ48026450
zapsána: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14241
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: Janem Munzarem a Vladimírem Lampou, jednatelem společnosti

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)(dále též společně jen jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

na straně druhé

tento dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo k provedení stavby č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace
(dále jen jako „Dodatek“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12. 6. 2017 Smlouvu o dílo k provedení stavby č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace (č. sml. Objednatele: DIL/20/04/000425/2017 a č. sml. Zhotovitele“ 076/2016) (dále jen jako „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele stavbu č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace a závazek Objednatele za to zaplatit Zhotoviteli smluvenou cenu.
2. Smlouva o dílo byla upravena dodatkem č. 1 ze dne 26. 2. 2018 a dodatkem č. 2 ze dne 26. 2. 2018.
3. Smluvní strany prostřednictvím tohoto Dodatku provádějí úpravu předmětu Smlouvy o dílo, a to v dále stanoveném rozsahu, a dále její dílčí úpravy.

II.
Předmět dodatku

Na základě skutečnosti, že v průběhu realizace plnění Díla vznikla potřeba provést změnu Smlouvy o dílo, mění se tímto Dodatkem č. 3 následující články Smlouvy o dílo takto:

1. ČL. 1. SMLUVNÍ STRANY

1. Předmětem dodatku č.3 je změna názvu odboru Magistrátu hlavního města Prahy. S účinností od 1.1.2019 byl zrušen odbor technické vybavenosti za současného převezení jeho činností do odboru strategických investic, jehož název byl změněn na odbor investiční.
2. Dále je předmětem dodatku č.3. změna v zastupující osobě, kdy ředitelem odboru investičního je Ing. Karel Prajer.

Smluvními stranami smlouvy jsou tedy:

Hlavní město Praha

se sídlem:

Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO:

00064581

DIČ:

CZ00064581

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno:

Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

a

PRACOM s.r.o.

se sídlem: Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6
doručovací adresa: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7
IČ: 480 26 450
DIČ: CZ48026450
zapsána: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14241
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: 2112837402/2700
zastoupená: Janem Munzarem a Vladimírem Lampou, jednatelem společnosti

2. ČL. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Předmět Smlouvy o dílo dle čl. 2 se upravuje o změny vymezené ve Změnovém listu č. 007, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

3. ČL. 5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V souladu se změnou stávajícího předmětu plnění dle odst. 1 tohoto článku se mění cena díla specifikovaná v čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy o dílo takto:

Cena	bez DPH	DPH	včetně DPH
Původní cena díla dle Smlouvy	101 446 459,00	21 303 756,00	122 750 215,00
Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1	104 526 904,40	21 950 649,92	126 477 554,32
Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2	111 833 702,71	23 485 077,57	135 318 780,28
cena Dodatku č. 3 (viz příloha č. 1 Dodatku č. 3)	5 540 399,82	1 163 483,96	6 703 883,78
nová cena díla včetně Dodatku č. 3	117 374 102,53	24 648 561,53	142 022 664,06

4. ČL. 7. LHŮTY

S ohledem na dobu, která uplynula mezi vyřízením uzavření tohoto Dodatku a omezením provádění předmětu Smlouvy o dílo se stanovuje, že lhůta pro dokončení specifikovaná v čl. 7. odst. 7.2. Smlouvy o dílo se upravuje takto:

II.4.1.1 Zhotovitel Dílo bez vad předá Objednateli nejpozději **do 5 měsíců** ode dne účinnosti tohoto Dodatku.

III.**Ostatní a závěrečná ustanovení**


1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 8 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních

- stran, z nichž objednatel obdrží 7 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran (poslední z nich).
 4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
 5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
 6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
 7. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 8. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům.
 9. Smluvní strany prohlašují, že ji jim znám obsah a smysl tohoto Dodatku, že s ním souhlasí a že je projevem jejich svobodné vůle, prosté jakékoli tísně či nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
 10. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace Dodatku č. 3 (OZ č. 007)
Příloha č. 2: Návrh ohodnocení změny a kalkulace ceny dle Dodatku č. 3
Příloha č. 3: Specifikace Díla a kalkulace ceny dle Dodatku č. 3 dle budoucích správců – provozovatelů

- 1 -03- 2019

V Praze dne

za Objednatele:



Ing. Karel Prajer
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy


- 1 -03- 2019



V Praze dne.....



za Zhotovitele:



Jan Munzar a Vladimír Lamka



Stavba č. 41176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 007	
Komu:		Datum:	
Odesláno/ předáno:			Osobně ☒
Týká se:	SO 01, SO 02, SO 05 SO 01, SO 02, SO 03 Restaurátorské práce		
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:		
na jinou část smlouvy:	Položky nezahrnuté v rozpočtu a dopočet množství stávajících položek smluvního rozpočtu v návaznosti skutečně prováděných prací, čl. 6.1. Vícepráce uzavřené smlouvy o dílo		
Kategorizace položek	Položky smluvního rozpočtu, URS Praha, IK vycházející z cen podzhotovitelů		
ZMĚNA: Doplnění v návaznostech zjištěných skutečností a chybějících položek prací v SO 01 - D.1.1, D.1.2 Architektonicko konstrukční řešení, Stavebně konstrukční řešení, SO 02 Stavebně konstrukční řešení, SO 05 Sadových úprav (narovnání vychází z rozpočtu k SoD, kdy některé položky jsou doplněny dle zjištěných skutečností na stavbě, některé jsou v rozpočtu zahrnuty v položkách prací částečně anebo chybí). VRN byly uplatněny v rozsahu dotčených položek s doplněním statické armovací dokumentace. Počet připojených listů specifikací: 116 Počet výkresů: 38			
Oznámení změny je vyvoláno: Zjištěním dopočtu vycházejícím z výkresové části projektové dokumentace a výkazu výměr smluvního rozpočtu. Neočekávané skutečnosti a postup realizace výstavby; zahrnutí položek k provedení díla do smluvního rozpočtu.			
PŘEVZAL:		PŘÍJAL:	
 Václav (za TDI - Stavební úřad)		 (za zhotovitele)	
Datum: 11.1.2019		-	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.			

Stavba č. 41176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 007	
NOZ zpracoval: Jan Munzar			Datum: 11.11.2018	
NOZ navazuje na:	OZ č. -	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/předáno:			Osobně	X
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy				
(a) dohodnuté ceny ☐ (b) dohodnuté lhůty ukončení díla ☐				
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:				
Počet listů příloh: 154				
Navrhovaná změna ceny díla:		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:		
5 540 399,82		60		
Kč (bez DPH)		kalendářních dnů		
Zpracoval:	Převzal:			
				
Datum: 11.11.2018	Datum: 11.1.2019			

Stavba č. 41176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace		FO 3	
POTVRZENÍ ZMĚNY		č. PoZ 007	
PoZ vystavil: Pracom s. r. o.		Datum: 8. 01. 2019	
PoZ na NOZ č.: 007 – varianta 6		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:	MHMP		osobně ☒
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad Dodatek k SoD: Doplnění v návaznostech zjištěných skutečností a chybějících položek prací v SO 01 - D.1.1, D.1.2 Architektonicko konstrukční řešení, Stavebně konstrukční řešení, SO 02 Stavebně konstrukční řešení, SO 05 Sadových úprav (narovnání vychází z rozpočtu k SoD, kdy některé položky jsou doplněny dle zjištěných skutečností na stavbě, některé jsou v rozpočtu zahrnuty v položkách prací částečně anebo chybí). VRN byly uplatněny v rozsahu dotčených položek s doplněním statické armovací dokumentace.			
Počet připojených listů specifikací: 116	Počet připojených výkresů: 38		
Změna ceny díla (bez DPH): 5 540 399,82 Kč	Změna lhůty dokončení díla: 60 kalendářních dnů		
Nová cena díla pro Dodatek (bez DPH): 117 374 102,53 Kč	Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP: 24 měsíců		
Důvod ke změně: Zjištěním dopočtu vycházejícím z výkresové části projektové dokumentace a výkazu výměr smluvního rozpočtu. Neočekávané skutečnosti a postup realizace výstavby s ohledem na neponíčení komunikací ve Stromovce a zřízení mezideponie v areálu zařízení staveniště; zahrnutí položek k provedení díla do smluvního rozpočtu.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Hlavní inženýr Projekt 	Podpis zmocněnce Stavokontrola s.r.o. 		
Datum:	Datum: 11.1.2019	Datum: 8.1.2019	

Stavba č. 41176 "Rekonstrukce Šlechtovy restaurace"

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. : 007 verze: 6

Smlouva o dílo: č. objednatele: DIL/20/04/000425/2017, č. zhotovitele: 076/2016 ze dne 12.06.2017

Navrhovatel změny: PRACOM s.r.o.

Název změnového listu: Položky prací nezahrnuté v rozpočtu SO 01 Hlavní budova, vedlejší budova, kolonáda - D.1.1, D.1.2 Architektonicko konstrukční řešení, Stavebně konstrukční řešení a SO 01, SO 02, SO 03 Restaurátorské práce a přesun hmot, SO 05 Sadové úpravy

Objekt: SO 01 Hlavní budova, vedlejší budova, kolonáda
D.1.1, D.1.2 Architektonicko konstrukční řešení, Stavebně konstrukční řešení
SO 02 Opěrná zeď, sklepy
SO 05 Sadové úpravy

Důvod a popis změny: Doplnění chybějících položek nutných k realizaci.
Chybějící položky prací a přesun hmot v SO 01 - D.1.1, D.1.2 Architektonicko konstrukční řešení, Stavebně konstrukční řešení, SO 02 - D.1.2 Stavebně konstrukční řešení a SO 05 Sadové úpravy (narovnání vychází z rozpočtu k SoD, kdy některé položky jsou doplněny dle zjištěných skutečností na stavbě, některé jsou v rozpočtu zahrnuty v položkách prací částečně anebo chybí). VRN byly uplatněny v rozsahu dotčených položek.

Cenová kalkulace / příloha ZL: 5 540 399,82

Dopad do smluvní ceny (bez DPH): 5 540 399,82 Kč

Dopad do smluvních termínů: Vliv změny na harmonogram: Ano
Dopad do konečného termínu: 2 měsíce

Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:

Vyhotovil: PRACOM s.r.o.

dne: 8.1.2019 jméno: Jan Munzar podpis:

Vyjádření zástupce Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

dne: jméno: podpis:

Vyjádření zástupce NPÚ:

souhlasí / nesouhlasí

dne: jméno: podpis:

Vyjádření projektanta:

souhlasí / nesouhlasí

dne: 10.1.19 jméno: M. HULČEK podpis:

Vyjádření TDI:

souhlasí / nesouhlasí

dne: 11.1.2019 jméno: V. Nerad podpis:

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu I

[illegible]

[illegible]

49	23	767240000R	Připojení k zateplení - nájem za první a ZKO den použití	m2	28 260,00	3,00	111 150,00
50	32	825099902R	Připojení - proslaven ochranné plochy (100x30 cm)	m2	26 800,00	0,50	12 900,00
51	34	068011003	Přístupní plocha pro budovu zdiř v de 24 m	%	1 255,00	2,50	3 133,75
52		nové	Nové zařízení pro zářiček těmna v prostoru BR v 11/2017-03/2018	m2	5,00	36 000,00	180 000,00
53		nové	Isolace a potrubí těmna	m2	5,00	36 000,00	180 000,00
54		nové	Topný agregát CLK 120 m EL TO 110kW pro zářiček těmna v BR v 12/2018-03/2019	m2	4,00	21 600,00	86 400,00
55		nové	Isolace a potrubí těmna	m2	4,00	36 000,00	144 000,00
56		nové	3"150"30 + 31 EL/178 L/dm 70 abád 12/2018-03/2019	tpi	2,000	4 360,00	8 720,00
873071 + 30712							
SO 02							
D.1.3							
D.1.3.2							
Hlavní budova, vedlejší budova, kolonáda							
Technika prostředí staveb							
Plynové zařízení							
57	nové		Vytváření kotlíky dle Technická zpráva - ve souše	tpi	1,000	14 115,15	14 115,15
detektor dle plyn 344 - 5%							
(detektor první pomoc nádrž 1009 - 5%							
světelná (reflektor) 145 - 5%							
detektor na ořid ušlechťování kotlíky zalamínatové							
2340 - 5%							
schéma kotlíky zalamínatové 31 - 5%							
58	nové		revize plyn a výhledy kotlíky plyn zařízení	tpi	1,000	49 912,50	49 912,50
revize kotlíky plyn 10180 - 5%							
revize kotlíky plyn 11020 - 5%							
revize kotlíky plyn 11020 - 5%							
vysvětlivky plyn 3000 - 5%							
59	nové	723100271	Chladicí D 1004 mm	m	1,300	727,00	945,10
60	nové	723100272	Chladicí D 1304 mm	m	1,300	822,00	1 068,60
61	nové	723100273	Chladicí D 1304 mm	m	1,300	822,00	1 068,60
62	nové	783314101	Základní jednotkový syntetický nář zalamínatových konstrukcí	m2	1,120	91,40	102,48
as (0,035%)							
63	nové	783317101	Krycí jednotkový syntetický standardní nář zalamínatových konstrukcí	m2	1,120	82,70	103,62
as (0,035%)							
64	nové		zpracování systému	ke	1,000	8 000,00	8 000,00
65	86	69672310	Přístupní plocha pro vnitřní přehled, výšky do 12 m	%	770,527	1,00	770,54
SO 01							
D.1.3							
D.1.3.1							
Hlavní budova, vedlejší budova, kolonáda							
Technika prostředí staveb							
ZTI - Vodovod a kanalizace							
66	179	721310054	Lajeť spojením těm DN125, zlamínatové	kus	1,000	2 460,00	2 460,00
de výhledy část 10 145 - 13a de 14 v v 5%							
67	250	551431801	Isolace vývěva nádržek, plynové a vnitřní 300mm	kus	1,000	1 380,00	1 380,00
68	289	729629201	Montáž batérie umyv a účesové nádržek dle výpis	kus	1,000	480,00	480,00
69	255	55144110	Isolace umyvadla stojánkové nář, bez výpis	kus	3,000	1 170,00	3 510,00
70	200	729629201	Montáž batérie umyv a účesové nář	kus	3,000	480,00	1 440,00
71	381	551451301	Isolace nářek DN 50 64" pro účes	kus	2,000	340,00	680,00
72	278	721310058	Vývěva nářek plynové nářek DN125	kus	1,000	2 400,00	2 400,00
73	297	721310059	Isolace nářek plynové nářek DN125	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
74	250	729629201	Isolace nářek na nářek	kus	12,000	720,00	8 640,00
75	322	696723102	Přístupní plocha pro zalamínatové nářek, výšky do 12 m	%	220,500	1,00	220,52
76	nové		revize ZTI 101 nářek	tpi	1,000	5 400,00	5 400,00
77	305		geometrie nářek	tpi	1,000	16 500,00	16 500,00
SO 01							
D.1.3							
D.1.3.3							
Hlavní budova, vedlejší budova, kolonáda							
Technika prostředí staveb							
Výdání							
78	2	751260002	Přímé radiátorové křeslení 12", izolací 50 mm a	tpi	1,000	650,00	650,00
Isolace nářek a výpis, včetně nářek							
Isolace nářek a výpis, včetně nářek							
Isolace nářek a výpis, včetně nářek							
79	10	715453131	Isolace nářek a výpis, včetně nářek	m	310,000	15,00	4 725,00

80	46a	751100001	Typ 11 - 1 deska a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	1,000	28 800,00	28 800,00
81	46b	751100005	Typ 11 - 1 deska a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	1,000	400,00	400,00
82	46c	751100005	Typ 11 - 1 deska a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	1,000	6 877,00	6 877,00
83	46d	751100005	Typ 11 - 1 deska a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	1,000	1 573,00	1 573,00
84	46e	751100007	Typ 11 - 1 deska a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	1,000	374,00	374,00
85	210	751100007	Typ 11 - 1 deska a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	1,000	1 573,00	1 573,00
86	210a	751100007	Typ 11 - 1 deska a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	1,000	1 573,00	1 573,00
87	268	751100009	Typ 11 - 1 deska a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	1,000	1 880,00	1 880,00
88	rov4		Typ 11 - 1 deska a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	1,000	4 001,55	4 001,55
89	305		Typ 21 - 2 desky a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	2,000	5 488,00	10 976,00
90	rov4	751251017	Typ 21 - 2 desky a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	1,000	2 853,00	2 853,00
91	80	90872310	Právní limit pro zatížení plochy, výška do 12 m	%	640,818	1,00	640,818
92	rov4		Právní limit pro zatížení plochy, výška do 12 m	%	640,818	1,00	640,818
93	rov4		Právní limit pro zatížení plochy, výška do 12 m	%	640,818	1,00	640,818
94	rov4		Právní limit pro zatížení plochy, výška do 12 m	%	640,818	1,00	640,818
95	106	751112012	Typ 33 - 3 desky a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	3,000	820,00	2 460,00
96	116	751112018	Typ 33 - 3 desky a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	3,000	3 335,00	10 005,00
97			Typ 33 - 3 desky a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	43,000	317,00	13 631,00
98	32	7511120421	Typ 33 - 3 desky a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	43,000	317,00	13 631,00
99	33	7511120422	Typ 33 - 3 desky a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	43,000	317,00	13 631,00
100			Typ 33 - 3 desky a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	43,000	317,00	13 631,00
101	128	7511120422	Typ 33 - 3 desky a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	43,000	317,00	13 631,00
102	130	7511120423	Typ 33 - 3 desky a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	43,000	317,00	13 631,00
103	131	7511120424	Typ 33 - 3 desky a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	43,000	317,00	13 631,00
104	132	7511120425	Typ 33 - 3 desky a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	43,000	317,00	13 631,00
105			Typ 33 - 3 desky a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	43,000	317,00	13 631,00
106			Typ 33 - 3 desky a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	43,000	317,00	13 631,00
107	244	7511120298	Typ 33 - 3 desky a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	36,000	317,00	11 412,00
108	245	7511120297	Typ 33 - 3 desky a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	2,000	260,00	520,00
109	246	7511120299	Typ 33 - 3 desky a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	16,000	276,00	4 416,00
110			Typ 33 - 3 desky a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	20,000	260,00	5 200,00
111			Typ 33 - 3 desky a 3 konekční plochový vývaz, hřebek 150 mm, hřebek 150 mm stavební výška 800 mm, včetně 2 ks konekce	kg	43,000	317,00	13 631,00

111	266	7511120279	Isolace VZT potrubí tepelné izolací 40 mm s A160	m2	25,000	250,00	7 260,00
112	268	7511120281	Isolace VZT potrubí a podání odboček 30 mm m.h. izolací 40 mm s A160	m2	5,000	275,00	1 360,00
113	269	7511120282	Isolace VZT potrubí a podání odboček 30 mm m.h. izolací 40 mm s A160, upravený vzhled	m2	42,000	275,00	3 312,00
114		D5	Výhledy kuchyně, m.h. 1,34 - 2,12 a 4,1				
115	264	7511120287	Isolace VZT potrubí tepelné izolací 40 mm s A160, 1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP, 5. NP, 6. NP, 7. NP, 8. NP, 9. NP, 10. NP, 11. NP, 12. NP, 13. NP, 14. NP, 15. NP, 16. NP, 17. NP, 18. NP, 19. NP, 20. NP, 21. NP, 22. NP, 23. NP, 24. NP, 25. NP, 26. NP, 27. NP, 28. NP, 29. NP, 30. NP, 31. NP, 32. NP, 33. NP, 34. NP, 35. NP, 36. NP, 37. NP, 38. NP, 39. NP, 40. NP, 41. NP, 42. NP, 43. NP, 44. NP, 45. NP, 46. NP, 47. NP, 48. NP, 49. NP, 50. NP, 51. NP, 52. NP, 53. NP, 54. NP, 55. NP, 56. NP, 57. NP, 58. NP, 59. NP, 60. NP, 61. NP, 62. NP, 63. NP, 64. NP, 65. NP, 66. NP, 67. NP, 68. NP, 69. NP, 70. NP, 71. NP, 72. NP, 73. NP, 74. NP, 75. NP, 76. NP, 77. NP, 78. NP, 79. NP, 80. NP, 81. NP, 82. NP, 83. NP, 84. NP, 85. NP, 86. NP, 87. NP, 88. NP, 89. NP, 90. NP, 91. NP, 92. NP, 93. NP, 94. NP, 95. NP, 96. NP, 97. NP, 98. NP, 99. NP, 100. NP, 101. NP, 102. NP, 103. NP, 104. NP, 105. NP, 106. NP, 107. NP, 108. NP, 109. NP, 110. NP, 111. NP, 112. NP, 113. NP, 114. NP, 115. NP, 116. NP, 117. NP, 118. NP, 119. NP, 120. NP, 121. NP, 122. NP, 123. NP, 124. NP, 125. NP, 126. NP, 127. NP, 128. NP, 129. NP, 130. NP, 131. NP, 132. NP, 133. NP, 134. NP, 135. NP, 136. NP, 137. NP, 138. NP, 139. NP, 140. NP, 141. NP, 142. NP, 143. NP, 144. NP, 145. NP, 146. NP, 147. NP, 148. NP, 149. NP, 150. NP, 151. NP, 152. NP, 153. NP, 154. NP, 155. NP, 156. NP, 157. NP, 158. NP, 159. NP, 160. NP, 161. NP, 162. NP, 163. NP, 164. NP, 165. NP, 166. NP, 167. NP, 168. NP, 169. NP, 170. NP, 171. NP, 172. NP, 173. NP, 174. NP, 175. NP, 176. NP, 177. NP, 178. NP, 179. NP, 180. NP, 181. NP, 182. NP, 183. NP, 184. NP, 185. NP, 186. NP, 187. NP, 188. NP, 189. NP, 190. NP, 191. NP, 192. NP, 193. NP, 194. NP, 195. NP, 196. NP, 197. NP, 198. NP, 199. NP, 200. NP, 201. NP, 202. NP, 203. NP, 204. NP, 205. NP, 206. NP, 207. NP, 208. NP, 209. NP, 210. NP, 211. NP, 212. NP, 213. NP, 214. NP, 215. NP, 216. NP, 217. NP, 218. NP, 219. NP, 220. NP, 221. NP, 222. NP, 223. NP, 224. NP, 225. NP, 226. NP, 227. NP, 228. NP, 229. NP, 230. NP, 231. NP, 232. NP, 233. NP, 234. NP, 235. NP, 236. NP, 237. NP, 238. NP, 239. NP, 240. NP, 241. NP, 242. NP, 243. NP, 244. NP, 245. NP, 246. NP, 247. NP, 248. NP, 249. NP, 250. NP, 251. NP, 252. NP, 253. NP, 254. NP, 255. NP, 256. NP, 257. NP, 258. NP, 259. NP, 260. NP, 261. NP, 262. NP, 263. NP, 264. NP, 265. NP, 266. NP, 267. NP, 268. NP, 269. NP, 270. NP, 271. NP, 272. NP, 273. NP, 274. NP, 275. NP, 276. NP, 277. NP, 278. NP, 279. NP, 280. NP, 281. NP, 282. NP, 283. NP, 284. NP, 285. NP, 286. NP, 287. NP, 288. NP, 289. NP, 290. NP, 291. NP, 292. NP, 293. NP, 294. NP, 295. NP, 296. NP, 297. NP, 298. NP, 299. NP, 300. NP, 301. NP, 302. NP, 303. NP, 304. NP, 305. NP, 306. NP, 307. NP, 308. NP, 309. NP, 310. NP, 311. NP, 312. NP, 313. NP, 314. NP, 315. NP, 316. NP, 317. NP, 318. NP, 319. NP, 320. NP, 321. NP, 322. NP, 323. NP, 324. NP, 325. NP, 326. NP, 327. NP, 328. NP, 329. NP, 330. NP, 331. NP, 332. NP, 333. NP, 334. NP, 335. NP, 336. NP, 337. NP, 338. NP, 339. NP, 340. NP, 341. NP, 342. NP, 343. NP, 344. NP, 345. NP, 346. NP, 347. NP, 348. NP, 349. NP, 350. NP, 351. NP, 352. NP, 353. NP, 354. NP, 355. NP, 356. NP, 357. NP, 358. NP, 359. NP, 360. NP, 361. NP, 362. NP, 363. NP, 364. NP, 365. NP, 366. NP, 367. NP, 368. NP, 369. NP, 370. NP, 371. NP, 372. NP, 373. NP, 374. NP, 375. NP, 376. NP, 377. NP, 378. NP, 379. NP, 380. NP, 381. NP, 382. NP, 383. NP, 384. NP, 385. NP, 386. NP, 387. NP, 388. NP, 389. NP, 390. NP, 391. NP, 392. NP, 393. NP, 394. NP, 395. NP, 396. NP, 397. NP, 398. NP, 399. NP, 400. NP, 401. NP, 402. NP, 403. NP, 404. NP, 405. NP, 406. NP, 407. NP, 408. NP, 409. NP, 410. NP, 411. NP, 412. NP, 413. NP, 414. NP, 415. NP, 416. NP, 417. NP, 418. NP, 419. NP, 420. NP, 421. NP, 422. NP, 423. NP, 424. NP, 425. NP, 426. NP, 427. NP, 428. NP, 429. NP, 430. NP, 431. NP, 432. NP, 433. NP, 434. NP, 435. NP, 436. NP, 437. NP, 438. NP, 439. NP, 440. NP, 441. NP, 442. NP, 443. NP, 444. NP, 445. NP, 446. NP, 447. NP, 448. NP, 449. NP, 450. NP, 451. NP, 452. NP, 453. NP, 454. NP, 455. NP, 456. NP, 457. NP, 458. NP, 459. NP, 460. NP, 461. NP, 462. NP, 463. NP, 464. NP, 465. NP, 466. NP, 467. NP, 468. NP, 469. NP, 470. NP, 471. NP, 472. NP, 473. NP, 474. NP, 475. NP, 476. NP, 477. NP, 478. NP, 479. NP, 480. NP, 481. NP, 482. NP, 483. NP, 484. NP, 485. NP, 486. NP, 487. NP, 488. NP, 489. NP, 490. NP, 491. NP, 492. NP, 493. NP, 494. NP, 495. NP, 496. NP, 497. NP, 498. NP, 499. NP, 500. NP, 501. NP, 502. NP, 503. NP, 504. NP, 505. NP, 506. NP, 507. NP, 508. NP, 509. NP, 510. NP, 511. NP, 512. NP, 513. NP, 514. NP, 515. NP, 516. NP, 517. NP, 518. NP, 519. NP, 520. NP, 521. NP, 522. NP, 523. NP, 524. NP, 525. NP, 526. NP, 527. NP, 528. NP, 529. NP, 530. NP, 531. NP, 532. NP, 533. NP, 534. NP, 535. NP, 536. NP, 537. NP, 538. NP, 539. NP, 540. NP, 541. NP, 542. NP, 543. NP, 544. NP, 545. NP, 546. NP, 547. NP, 548. NP, 549. NP, 550. NP, 551. NP, 552. NP, 553. NP, 554. NP, 555. NP, 556. NP, 557. NP, 558. NP, 559. NP, 560. NP, 561. NP, 562. NP, 563. NP, 564. NP, 565. NP, 566. NP, 567. NP, 568. NP, 569. NP, 570. NP, 571. NP, 572. NP, 573. NP, 574. NP, 575. NP, 576. NP, 577. NP, 578. NP, 579. NP, 580. NP, 581. NP, 582. NP, 583. NP, 584. NP, 585. NP, 586. NP, 587. NP, 588. NP, 589. NP, 590. NP, 591. NP, 592. NP, 593. NP, 594. NP, 595. NP, 596. NP, 597. NP, 598. NP, 599. NP, 600. NP, 601. NP, 602. NP, 603. NP, 604. NP, 605. NP, 606. NP, 607. NP, 608. NP, 609. NP, 610. NP, 611. NP, 612. NP, 613. NP, 614. NP, 615. NP, 616. NP, 617. NP, 618. NP, 619. NP, 620. NP, 621. NP, 622. NP, 623. NP, 624. NP, 625. NP, 626. NP, 627. NP, 628. NP, 629. NP, 630. NP, 631. NP, 632. NP, 633. NP, 634. NP, 635. NP, 636. NP, 637. NP, 638. NP, 639. NP, 640. NP, 641. NP, 642. NP, 643. NP, 644. NP, 645. NP, 646. NP, 647. NP, 648. NP, 649. NP, 650. NP, 651. NP, 652. NP, 653. NP, 654. NP, 655. NP, 656. NP, 657. NP, 658. NP, 659. NP, 660. NP, 661. NP, 662. NP, 663. NP, 664. NP, 665. NP, 666. NP, 667. NP, 668. NP, 669. NP, 670. NP, 671. NP, 672. NP, 673. NP, 674. NP, 675. NP, 676. NP, 677. NP, 678. NP, 679. NP, 680. NP, 681. NP, 682. NP, 683. NP, 684. NP, 685. NP, 686. NP, 687. NP, 688. NP, 689. NP, 690. NP, 691. NP, 692. NP, 693. NP, 694. NP, 695. NP, 696. NP, 697. NP, 698. NP, 699. NP, 700. NP, 701. NP, 702. NP, 703. NP, 704. NP, 705. NP, 706. NP, 707. NP, 708. NP, 709. NP, 710. NP, 711. NP, 712. NP, 713. NP, 714. NP, 715. NP, 716. NP, 717. NP, 718. NP, 719. NP, 720. NP, 721. NP, 722. NP, 723. NP, 724. NP, 725. NP, 726. NP, 727. NP, 728. NP, 729. NP, 730. NP, 731. NP, 732. NP, 733. NP, 734. NP, 735. NP, 736. NP, 737. NP, 738. NP, 739. NP, 740. NP, 741. NP, 742. NP, 743. NP, 744. NP, 745. NP, 746. NP, 747. NP, 748. NP, 749. NP, 750. NP, 751. NP, 752. NP, 753. NP, 754. NP, 755. NP, 756. NP, 757. NP, 758. NP, 759. NP, 760. NP, 761. NP, 762. NP, 763. NP, 764. NP, 765. NP, 766. NP, 767. NP, 768. NP, 769. NP, 770. NP, 771. NP, 772. NP, 773. NP, 774. NP, 775. NP, 776. NP, 777. NP, 778. NP, 779. NP, 780. NP, 781. NP, 782. NP, 783. NP, 784. NP, 785. NP, 786. NP, 787. NP, 788. NP, 789. NP, 790. NP, 791. NP, 792. NP, 793. NP, 794. NP, 795. NP, 796. NP, 797. NP, 798. NP, 799. NP, 800. NP, 801. NP, 802. NP, 803. NP, 804. NP, 805. NP, 806. NP, 807. NP, 808. NP, 809. NP, 810. NP, 811. NP, 812. NP, 813. NP, 814. NP, 815. NP, 816. NP, 817. NP, 818. NP, 819. NP, 820. NP, 821. NP, 822. NP, 823. NP, 824. NP, 825. NP, 826. NP, 827. NP, 828. NP, 829. NP, 830. NP, 831. NP, 832. NP, 833. NP, 834. NP, 835. NP, 836. NP, 837. NP, 838. NP, 839. NP, 840. NP, 841. NP, 842. NP, 843. NP, 844. NP, 845. NP, 846. NP, 847. NP, 848. NP, 849. NP, 850. NP, 851. NP, 852. NP, 853. NP, 854. NP, 855. NP, 856. NP, 857. NP, 858. NP, 859. NP, 860. NP, 861. NP, 862. NP, 863. NP, 864. NP, 865. NP, 866. NP, 867. NP, 868. NP, 869. NP, 870. NP, 871. NP, 872. NP, 873. NP, 874. NP, 875. NP, 876. NP, 877. NP, 878. NP, 879. NP, 880. NP, 881. NP, 882. NP, 883. NP, 884. NP, 885. NP, 886. NP, 887. NP, 888. NP, 889. NP, 890. NP, 891. NP, 892. NP, 893. NP, 894. NP, 895. NP, 896. NP, 897. NP, 898. NP, 899. NP, 900. NP, 901. NP, 902. NP, 903. NP, 904. NP, 905. NP, 906. NP, 907. NP, 908. NP, 909. NP, 910. NP, 911. NP, 912. NP, 913. NP, 914. NP, 915. NP, 916. NP, 917. NP, 918. NP, 919. NP, 920. NP, 921. NP, 922. NP, 923. NP, 924. NP, 925. NP, 926. NP, 927. NP, 928. NP, 929. NP, 930. NP, 931. NP, 932. NP, 933. NP, 934. NP, 935. NP, 936. NP, 937. NP, 938. NP, 939. NP, 940. NP, 941. NP, 942. NP, 943. NP, 944. NP, 945. NP, 946. NP, 947. NP, 948. NP, 949. NP, 950. NP, 951. NP, 952. NP, 953. NP, 954. NP, 955. NP, 956. NP, 957. NP, 958. NP, 959. NP, 960. NP, 961. NP, 962. NP, 963. NP, 964. NP, 965. NP, 966. NP, 967. NP, 968. NP, 969. NP, 970. NP, 971. NP, 972. NP, 973. NP, 974. NP, 975. NP, 976. NP, 977. NP, 978. NP, 979. NP, 980. NP, 981. NP, 982. NP, 983. NP, 984. NP, 985. NP, 986. NP, 987. NP, 988. NP, 989. NP, 990. NP, 991. NP, 992. NP, 993. NP, 994. NP, 995. NP, 996. NP, 997. NP, 998. NP, 999. NP, 1000. NP, 1001. NP, 1002. NP, 1003. NP, 1004. NP, 1005. NP, 1006. NP, 1007. NP, 1008. NP, 1009. NP, 1010. NP, 1011. NP, 1012. NP, 1013. NP, 1014. NP, 1015. NP, 1016. NP, 1017. NP, 1018. NP, 1019. NP, 1020. NP, 1021. NP, 1022. NP, 1023. NP, 1024. NP, 1025. NP, 1026. NP, 1027. NP, 1028. NP, 1029. NP, 1030. NP, 1031. NP, 1032. NP, 1033. NP, 1034. NP, 1035. NP, 1036. NP, 1037. NP, 1038. NP, 1039. NP, 1040. NP, 1041. NP, 1042. NP, 1043. NP, 1044. NP, 1045. NP, 1046. NP, 1047. NP, 1048. NP, 1049. NP, 1050. NP, 1051. NP, 1052. NP, 1053. NP, 1054. NP, 1055. NP, 1056. NP, 1057. NP, 1058. NP, 1059. NP, 1060. NP, 1061. NP, 1062. NP, 1063. NP, 1064. NP, 1065. NP, 1066. NP, 1067. NP, 1068. NP, 1069. NP, 1070. NP, 1071. NP, 1072. NP, 1073. NP, 1074. NP, 1075. NP, 1076. NP, 1077. NP, 1078. NP, 1079. NP, 1080. NP, 1081. NP, 1082. NP, 1083. NP, 1084. NP, 1085. NP, 1086. NP, 1087. NP, 1088. NP, 1089. NP, 1090. NP, 1091. NP, 1092. NP, 1093. NP, 1094. NP, 1095. NP, 1096. NP, 1097. NP, 1098. NP, 1099. NP, 1100. NP, 1101. NP, 1102. NP, 1103. NP, 1104. NP, 1105. NP, 1106. NP, 1107. NP, 1108. NP, 1109. NP, 1110. NP, 1111. NP, 1112. NP, 1113. NP, 1114. NP, 1115. NP, 1116. NP, 1117. NP, 1118. NP, 1119. NP, 1120. NP, 1121. NP, 1122. NP, 1123. NP, 1124. NP, 1125. NP, 1126. NP, 1127. NP, 1128. NP, 1129. NP, 1130. NP, 1131. NP, 1132. NP, 1133. NP, 1134. NP, 1135. NP, 1136. NP, 1137. NP, 1138. NP, 1139. NP, 1140. NP, 1141. NP, 1142. NP, 1143. NP, 1144. NP, 1145. NP, 1146. NP, 1147. NP, 1148. NP, 1149. NP, 1150. NP, 1151. NP, 1152. NP, 1153. NP, 1154. NP, 1155. NP, 1156. NP, 1157. NP, 1158. NP, 1159. NP, 1160. NP, 1161. NP, 1162. NP, 1163. NP, 1164. NP, 1165. NP, 1166. NP, 1167. NP, 1168. NP, 1169. NP, 1170. NP, 1171. NP, 1172. NP, 1173. NP, 1174. NP, 1175. NP, 1176. NP, 1177. NP, 1178. NP, 1179. NP, 1180. NP, 1181. NP, 1182. NP, 1183. NP, 1184. NP, 1185. NP, 1186. NP, 1187. NP, 1188. NP, 1189. NP, 1190. NP, 1191. NP, 1192. NP, 1193. NP, 1194. NP, 1195. NP, 1196. NP, 1197. NP, 1198. NP, 1199. NP, 1200. NP, 1201. NP, 1202. NP, 1203. NP, 1204. NP, 1205. NP, 1206. NP, 1207. NP, 1208. NP, 1209. NP, 1210. NP, 1211. NP, 1212. NP, 1213. NP, 1214. NP, 1215. NP, 1216. NP, 1217. NP, 1218. NP, 1219. NP, 1220. NP, 1221. NP, 1222. NP, 1223. NP, 1224. NP, 1225. NP, 1226. NP, 1227. NP, 1228. NP, 1229. NP, 1230. NP, 1231. NP, 1232. NP, 1233. NP, 1234. NP, 1235. NP, 1236. NP, 1237. NP, 1238. NP, 1239. NP, 1240. NP, 1241. NP, 1242. NP, 1243. NP, 1244. NP, 1245. NP, 1246. NP, 1247. NP, 1248. NP, 1249. NP, 1250. NP, 1251. NP, 1252. NP, 1253. NP, 1254. NP, 1255. NP, 1256. NP, 1257. NP, 1258. NP, 1259. NP, 1260. NP, 1261. NP, 1262. NP, 1263. NP, 1264. NP, 1265. NP, 1266. NP, 1267. NP, 1268. NP, 1269. NP, 1270. NP, 1271. NP, 1272. NP, 1273. NP, 1274. NP, 1275. NP, 1276. NP, 1277. NP, 1278. NP, 1279. NP, 1280. NP, 1281. NP, 1282. NP, 1283. NP, 1284. NP, 1285. NP, 1286. NP, 1287. NP, 1288. NP, 1289. NP, 1290. NP, 1291. NP, 1292. NP, 1293. NP, 1294. NP, 1295. NP, 1296. NP, 1297. NP, 1298. NP, 1299. NP, 1300. NP, 1301. NP, 1302. NP, 1303. NP, 1304. NP, 1305. NP, 1306. NP, 1307. NP, 1308. NP, 1309. NP, 1310. NP, 1311. NP, 1312. NP, 1313. NP, 1314. NP, 1315. NP, 1316. NP, 1317. NP, 1318. NP, 1319. NP, 1320. NP, 1321. NP, 1322. NP, 1323. NP, 1324. NP, 1325. NP, 1326. NP, 1327. NP, 1328. NP, 1329. NP, 1330. NP, 1331. NP, 1332. NP, 1333. NP, 1334. NP, 1335. NP, 1336. NP, 1337. NP, 1338. NP, 1339. NP, 1340. NP, 1341. NP, 1342. NP, 1343. NP, 1344. NP, 1345. NP, 1346. NP, 1347. NP, 1348. NP, 1349. NP, 1350. NP, 1351. NP, 1352. NP, 1353. NP, 1354. NP, 1355. NP, 1356. NP, 1357. NP, 1358. NP, 1359. NP, 1360. NP, 1361. NP, 1362. NP, 1363. NP, 1364. NP, 1365. NP, 1366. NP, 1367. NP, 1368. NP, 1369. NP, 1370. NP, 1371. NP, 1372. NP, 1373. NP, 1374. NP, 1375. NP, 1376. NP, 1377. NP, 1378. NP, 1379. NP, 1380. NP, 1381. NP, 1382. NP, 1383. NP, 1384. NP, 1385. NP, 1386. NP, 1387. NP, 1388. NP, 1389. NP, 1390. NP, 1391. NP, 1392. NP, 1393. NP, 1394. NP, 1395. NP, 1396. NP, 1397. NP, 1398. NP, 1399. NP, 1400. NP, 1401. NP, 1402. NP, 1403. NP, 1404. NP, 1405. NP, 1406. NP, 1407. NP, 1408. NP, 1409. NP, 1410. NP, 1411. NP, 1412. NP, 1413. NP, 1414. NP, 1415. NP, 1416. NP, 1417. NP, 1418. NP, 1419. NP, 1420. NP, 1421. NP, 1422. NP, 1423. NP, 1424. NP, 1425. NP, 1426. NP, 1427. NP, 1428. NP, 1429. NP, 1430. NP, 1431. NP, 1432. NP, 1433. NP, 1434. NP, 1435. NP, 1436. NP, 1437. NP, 1438. NP, 1439. NP, 1440. NP, 1441. NP, 1442. NP, 1443. NP, 1444. NP, 1445. NP, 1446. NP, 1447. NP, 1448. NP, 1449. NP, 1450. NP, 1451. NP, 1452. NP, 1453. NP, 1454. NP, 1455. NP, 1456. NP, 1457. NP, 1458. NP, 1459. NP, 1460. NP, 1461. NP, 1462. NP, 1463. NP, 1464. NP, 1465. NP, 1466. NP, 1467. NP, 1468. NP, 1469. NP, 1470. NP, 1471. NP, 1472. NP, 1473. NP, 1474. NP, 1475. NP, 1476. NP, 1477. NP, 1478. NP, 1479. NP, 1480. NP, 1481. NP, 1482. NP, 1483. NP, 1484. NP, 1485. NP, 1486. NP, 1487. NP, 1488. NP, 1489. NP, 1490. NP, 1491. NP, 1492. NP, 1493. NP, 1494. NP, 1495. NP, 1496. NP, 1497. NP, 1498. NP, 1499. NP, 1500. NP, 1501. NP, 1502. NP, 1503. NP, 1504. NP, 1505. NP, 1506. NP, 1507. NP, 1508. NP, 1509. NP, 1510. NP, 1511. NP, 1512. NP, 1513. NP, 1514. NP, 1515. NP, 1516. NP, 1517. NP, 1518. NP, 1519. NP, 1520. NP, 1521. NP, 1522. NP, 1523. NP, 1524. NP, 1525. NP, 1526. NP, 1527. NP, 1528. NP, 1529. NP, 1530. NP, 1531. NP, 1532. NP, 1533. NP, 1534. NP, 1535. NP, 1536. NP, 1537. NP, 1538. NP, 1539. NP, 1540. NP, 1541. NP, 1542. NP, 1543. NP, 1544. NP, 1545. NP, 1546. NP, 1547. NP, 1548. NP, 1549. NP, 1550. NP, 1551. NP, 1552. NP, 1553. NP, 1554. NP, 1555. NP, 1556. NP, 1557. NP, 1558. NP, 1559. NP, 1560. NP, 1561. NP, 1562. NP, 1563. NP, 1564. NP, 1565. NP, 1566. NP, 1567. NP, 1568. NP, 1569. NP, 1570. NP, 1571. NP, 1572. NP, 1573. NP, 1574. NP, 1575. NP, 1576. NP, 1577. NP, 1578. NP, 1579. NP, 1580. NP, 1581. NP, 1582. NP, 1583. NP, 1584. NP, 1585. NP, 1586. NP, 1587. NP, 1588. NP, 1589. NP, 1590. NP, 1591. NP, 1592. NP, 1593. NP, 1594. NP, 1595. NP, 1596. NP, 1597. NP, 1598. NP, 1599. NP, 1600. NP, 1601. NP, 1602. NP, 1603. NP, 1604. NP, 1605. NP, 1606. NP, 1607. NP, 1608. NP, 1609. NP, 1610. NP, 1611. NP, 1612. NP, 1613. NP, 1614. NP, 1615. NP, 1616. NP, 1617. NP, 1618. NP, 1619. NP, 1620. NP, 1621. NP, 1622. NP, 1623. NP, 1624. NP, 1625. NP, 1626. NP, 1627. NP, 1628. NP,				

[illegible]

177	11	142701106	Vodovodná prietoková do 10000 m výtokový povrchový z horstiny 1. et. 4	m3	4,800	150,00	720,00
178	12	167101102	Nádobárni výtoková z horstiny 1. et. 4 plus 100 m3	m3	4,800	15,00	72,00
179	13	171201101	Učebná výstavba na nádobárni mechanických	m3	4,800	10,00	48,00
180	14	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
181	15	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
182	16	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
183	17	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
184	18	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
185	19	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
186	20	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
187	21	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
188	22	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
189	23	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
190	24	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
191	25	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
192	26	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
193	27	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
194	28	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
195	29	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
196	30	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
197	31	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
198	32	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
199	33	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
200	34	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
201	35	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
202	36	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
203	37	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
204	38	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
205	39	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
206	40	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
207	41	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
208	42	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
209	43	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
210	44	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
211	45	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
212	46	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
213	47	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
214	48	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
215	49	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
216	50	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00
217	51	171201101	Učebná výstavba na nádobárni elektrických	m3	4,800	10,00	48,00

Příloha č. 3 k Dodatku č. 3

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Číslo a název etapy: ve znění Dodatku č.3

Název stavby: Rekonstrukce Šlechtovy restaurace

Číslo smlouvy: DIL/20/04/000425/2017

Příloha č 3

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Celková cena díla dle objektů	Ze sl.2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)					
			PVS	veřejné osvětlení	TSK	MČ	Kolektory	hl.m. Paha
1	2	2	3	4	5	6	7	8
SO 01 Hlavní budova, vedlejší budova	69 338 976,29							69 338 976,29
SO 02 Opěrná zeď, sklepy	10 137 631,20							10 137 631,20
SO 01, SO 02, SO 03 rest. práce	16 848 163,20							16 848 163,20
SO 03 Altán	639 839,54							639 839,54
SO04 Zpevněné plochy	917 461,12							917 461,12
SO 05 Sadové úpravy	501 497,30							501 497,30
SO 00 Vedlejší náklady	3 062 890,00							3 062 890,00
ZL 004 (Dodatek č.1)	3 080 445,40							3 080 445,40
ZL 002 +003 (Dodatek č.4)	7 306 798,31							7 306 798,31
ZL 007 (Dodatek č.3)	5 540 399,82							5 540 399,82
Celkem zákl.cena	117 374 102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 374 102,53
DPH 21%	24 648 561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 648 561,53
Cena stavby vč. DPH	142 022 664,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 022 664,06
Zhotovitel: PRACOM s.r.o.								

a

TDI

jméno, podpis, datum, razítko

jméno, podpis, datum, razítko