

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. IV. Doba plnění odst. 3 výše uvedené smlouvy se text „po dobu 105 kalendářních dnů“ ruší a nahrazuje textem „po dobu 142 kalendářních dnů“.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že v čl. V. Úplata odst. 1 výše uvedené smlouvy se stávající text nahrazuje tímto textem:
„Úplata za činnosti dle čl. III. odst. 2. a 3. této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran. Odměna příkazníka za činnosti v rozsahu a obsahu smluveného předmětu plnění činí dle cenové nabídky:

Cena bez DPH za <u>výkon koordinátora BOZP</u>	55.437,- Kč
DPH 21%	11.641,80,- Kč
Celkem včetně DPH	67.078,80,- Kč

Cena bez DPH za <u>výkon TDS</u>	146.047,- Kč
DPH 21%	30.669,90,- Kč
Celkem včetně DPH	176.716,90,- Kč

Cena celkem bez DPH za výkon BOZP a TDS	201.484,- Kč
DPH 21%	42.311,60,- Kč
Celkem včetně DPH	243.795,60,- Kč

K fakturovaným částkám bude připočteno DPH v souladu s platnými předpisy.“

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží příkazce a dvě příkazník.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne, č. usnesení

Ve Frýdlantu n. O., dne 1.3.2019

V Ostravě, dne: 20.2.2019

za Příkazce:

za Příkazníka:

.....
RNDr. Helena Pešatová
starostka města

.....
Marek Vilímec
člen představenstva