

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1134-4** **ZŠ Vsetín Trávníky - Polytechnické vzdělávání**

Dodatek č.2 - MĚNĚPRÁCE

Objednatel: **Město Vsetín** IČO: **00304450**
Svárov 1080 DIČ: **CZ00304450**
75501 Vsetín

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s r.o.** IČO: **48399477**
Jasenice 729 DIČ: **CZ48399477**
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-4 374,54
PSV	-3 063,23
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	-1 588,60
Celkem	-9 026,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-9 026,37 CZK
Základní DPH	21 %	-1 896,00 CZK

Zaokrouhlení **0,37 CZK**

Cena celkem s DPH **-10 922,00 CZK**

v _____ dne _____

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
OVN	Vedlejší a ostatní náklady	0	-1 589	-334	-1 922	18
OVN	Vedlejší a ostatní náklady	0	-1 589	-334	-1 922	18
SO 01	Polytechnické centrum	0	-7 438	-1 562	-9 000	82
1	Vícepráce - úprava prasklin v podlaze v r	0	-4 375	-919	-5 293	48
16	Odpočet pákových mechanismů	0	-3 063	-643	-3 707	34
Celkem za stavbu		0	-9 026	-1 896	-10 922	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-4 350,00	48
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-24,54	0
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			-3 063,23	34
ON	Ostatní náklady	ON			-1 588,60	18
Cena celkem					-9 026,37	100

Položkový rozpočet

S:	1134-4	ZŠ Vsetín Trávníky - Polytechnické vzdělávání
O:	OVN	Vedlejší a ostatní náklady
R:	OVN	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				-1 588,60
1	0052170010R	Zajištění podkladů pro kolaudaci stavby	Soubor	-1,00000	1 588,60	-1 588,60

Zajištění veškerých nezbytných podkladů stanovených místně příslušným stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), včetně veškerých správních poplatků

Odečet z SOD : -1

-1,00000

Položkový rozpočet

S:	1134-4	ZŠ Vsetín Trávníky - Polytechnické vzdělávání	
O:	SO 01	Polytechnické centrum	JKSO 8013222
R:	1	Vícepráce - úprava prasklin v podlaze v m.č. 118	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-4 350,00
1	631009001PC	Sanace spáry cementového potěru podlahy sponkováním	m	-30,00000	145,00	-4 350,00
				m.č. 118 odečet z dodatku č.1 : -30		-30,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-24,54
2	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,09000	272,70	-24,54

Položkový rozpočet

S:	1134-4	ZŠ Vsetín Trávníky - Polytechnické vzdělávání		
O:	SO 01	Polytechnické centrum	JKSO 8013222	
R:	16	Odpočet pákových mechanismů		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				-3 063,23
1	769009001PC	D+M pákový ovladač	kus	-1,00000	3 063,23	-3 063,23

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav :

Odečet z SOD : -1

-1,00000