



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

Smlouva číslo: 2003 H 117 0019 - 1
NPÚ-ÚPS/399/2018

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1170019/2017 (dále jen smlouva),
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5,

130 00 Praha 3

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Ing. Vít Mlázovský

se sídlem: Jánský Vršek 4/310, 118 00 Praha 1

IČ: 1018001

DIČ: CZ574121577

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Na základě článku 13.2. Smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1170019/2017, uzavřené dne 9.10.2017 se smluvní strany dohodly na změně článku 4.1., odst. 4.2.3. smlouvy, v němž je stanovena cena díla. Celková cena díla se mění o vícepráce, spočívající ve větším rozsahu autorského dozoru.

Tyto změny jsou v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem změny je delší doba provedení stavby a zároveň zjištění, že po rozkrytí stavby se nachází konstrukce v horším stavu. Stavba bude pokračovat do 30.11.2018 a z tohoto důvodu je nutný větší rozsah autorského dozoru na stavbě. Celkově bude autorský dozor navýšen o 9 kontrolních dnů.

Pro stanovení konečné ceny uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1. ke smlouvě (dále jen dodatek č. 1):



II.

Článek 4.1., odst. 4.2.3 smlouvy se mění takto:

Cena díla byla stanovena na základě původní nabídky Zhotovitele, kde je specifikována cena za jeden KD a činí dle původní SoD:

Cena bez DPH:	66 974,00Kč
Vícepráce 9 KD	21 672, 00Kč
DPH 21%	18 616,00Kč
Cena s DPH:	107 262,00Kč

4.2.3. Autorský dozor zahrnuje:

cena je stanovena jako předpokládána cena 525,- Kč/1hod a cestovné s celkovou nabídkou, konečná cena za tuto činnost bude odpovídat skutečnému počtu vykonaných KD. Předpokládaný rozsah dalších KD je 9.

Celkem 9 KD a cestovné = 21 672,00Kč + DPH

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 1 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 1 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha/2003H1170019/2017 jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Národního památkového ústavu uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“

23. 08. 2018

