



SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Řetenice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-551/2019

ISPROFOND: 542 352 0012

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Litoměřicích,

spisová značka B706

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva

Vladimírem Jehličkou, DiS., členem představenstva

Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva

Bc. Vlastimilem Polákem, členem představenstva

Pavlem Holzknechtem, členem představenstva

(jednající vždy dva členové představenstva společně)

(dále jen „**Správce**“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B1809

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Společník**“)

Společně jako společnost „**Společnost ChT+EŽ Řetenice**“

Korespondenční adresa: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **922**

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „**Rekonstrukce žst. Řetenice**“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
 - a) Dopis o přijetí nabídky datovaný 30.1. 2019
 - b) Dopis nabídky datovaný 20.11. 2018
 - c) Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace z 14.8.2018
 - d) Technická specifikace
 - e) Výkresy a
 - f) Formuláře:
 - Soupis prací
 - Posuzovací protokol dokumentace ke stavebnímu povolení č.j. 10672/2018-SŽDC-SSZ-ÚT2-Boh ze dne 09.07.2018
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Objednatel používání informační systém pro řízení a monitoring staveb.
 - 5.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dní ode dne účinnosti Smlouvy o dílo aktualizovaný Soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto Soupisu prací oceněný Soupis prací dle své Nabídky v listinné podobě a současně v elektronické podobě v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném serveru <https://www.xc4.cz/oceneni/>. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické podoby oceněného Soupisu prací.
 - 5.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz):
 - Faktura,
 - souhrn fakturace,
 - soupis zjišťovacích protokolů,
 - zjišťovací protokoly,
 - měřicí protokoly skutečně provedeného množství prací.
6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. Strany se dohodly, že ujednání Pod-článku 14.6 [Vydání potvrzení průběžné platby] Smluvních podmínek v části „*Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.*“ a ujednání Pod-článku 14.11 [Žádost o potvrzení závěrečné platby] Smluvních podmínek v části „*Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.*“ se nepoužije. Strany se dále dohodly, že za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den vydání Potvrzení průběžné platby nebo den vydání Potvrzení závěrečné platby.
8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatel ve smyslu pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a Pod-článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatel.
9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je

Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.

12. NEOBSAZENO.

13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 21 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.

15. Objednatel si vyhrazuje:

15.1 změnu závazku v souladu s § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ), ve věci použití jednacím řízení bez uveřejnění pro zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do provozu včetně geodetického zaměření (dále též následná úprava GPK). Nebude-li jednacím řízení bez uveřejnění ukončeno smluvním vztahem mezi Objednatelem a Zhotovitelem o zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje, a Objednatel si tuto činnost bude muset zajistit jiným zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel projevit součinnost při následné úpravě GPK tak aby zůstala zachována záruka za jakost v Záruční době dle Podčlánku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad] Smluvních podmínek.

15.2 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:

- SO 02-11-01 ŽST Řetenice, železniční svršek
- SO 03-11-01 Řetenice-Oldřichov u D., železniční svršek
- SO 02-31-01 ŽST Řetenice, trakční vedení
- SO 03-31-01 Řetenice-Oldřichov u D., trakční vedení

15.3 NEOBSAZENO.

16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat. Forma dodatku se nevyžaduje v případě změn provedených změnovými listy jakožto záznamy o změně závazku ze smlouvy, avšak s výjimkou změn zatříděných podle § 222 odst.7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ), a pro veřejné zakázky na dodatečné dodávky podle § 64 písm.b) ZZVZ zadávané postupem v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 a násl. ZZVZ.

17. Nové vystrojené betonové pražce a kolejnice, které jsou součástí SO 02-11-01 ŽST Řetenice, železniční svršek a SO 03-11-01 Řetenice – Oldřichov u D., železniční svršek dle technické specifikace

v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení Díla. Nákup vystrojených betonových pražců/kolejnic provede centrálně Objednatel včetně dodávky na místo a v čase určeném Zhotovitelem (dále jen „místo/místa předání“). Místem předání bude/budou ŽST Řetenice a Oldřichov u Duchcova, případně ŽST Teplice v Čechách. Místo/místa předání se musí nacházet v obvodu organizační jednotky Objednatele Oblastní ředitelství Ústí nad Labem a zajistí ho Zhotovitel.

18. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný, bezpodmínečný a neodvolatelný příslib banky, kterým prokázal, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům ve výši 179 000 000,- Kč. Príslib banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla. V případě, že Zhotovitel neudrží v platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
19. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatелеm jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.
20. Smlouva o dílo se vyhotovuje v šesti (6) vyhotoveních, z nich tři (3) vyhotovení obdrží Objednatel a tři (3) vyhotovení Zhotovitel.

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 7	Žádost o poskytnutí zálohové platby

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 26.2.19

V Litoměřicích dne 25-02-2019

Ing. Mojmír Nejezchleb
náместek GŘ pro modernizaci dráhy

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Do přílohy smlouvy je vložena tabulka Rekapitulace ceny dle PS a SO předložená v nabídce uchazeče podle odst.12.3 Pokynů pro dodavatele.

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Rekonstrukce žst. Řetenice			761 702 958,47	761 702 958,47
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
Všeobecný objekt				
SO 99-98	Všeobecný objekt			
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 02-11-01	ŽST Řetenice, SZZ - část A, definitivní SZZ			
PS 02-11-01	ŽST Řetenice, SZZ - část B, provizorní SZZ			
PS 01-11-01	Teplice v Č.-Řetenice, TZZ			
PS 01-11-01.1	ŽST Teplice v Č.-úprava kabelizace			
PS 03-11-01	Řetenice-Oldřichov u D., TZZ - definitivní TZZ			
PS 03-11-01	Řetenice-Oldřichov u D., TZZ - provizorní TZZ			
PS 04-11-01	Řetenice-Úpořiny, TZZ			
D.2 Železniční sdělovací zařízení				
PS 02-21-01	ŽST Řetenice, místní kabelizace			
PS 02-22-01	ŽST Řetenice, rozhlasové zařízení			
PS 02-23-01	ŽST Řetenice, telefonní zapojovač			
PS 02-24-01	ŽST Řetenice, kamerový systém			
PS 02-24-02	ŽST Řetenice, EZS			
PS 02-25-01	Řetenice, úpravy DK			
PS 02-25-02	Řetenice, úpravy DOK ČD-Telematika a.s.			
PS 04-25-02	Řetenice - Úpořiny, HDPE, DOK a TK			
PS 09-25-01	Teplice v Č. - Oldřichov u D., DOK a TK			
PS 02-27-01	ŽST Řetenice, informační systém			
PS 02-28-01	ŽST Řetenice, úprava TRS a MRS			
PS 02-29-01	ŽST Řetenice, přenosový systém			
PS 02-29-02	ŽST Řetenice, sdělovací zařízení			
PS 02-29-03	ŽST Řetenice, DDTS ŽDC			
PS 05-29-01	ŽST Teplice v Č., ovládací pracoviště DOZ			
PS 05-29-01.1	ŽST Teplice v Č., místní kabelizace			
PS 05-29-01.2	ŽST Teplice v Č., úprava rozvodu nn			
PS 05-29-01.3	ŽST Teplice v Č., úprava DOÚO			
PS 05-29-01.4	ŽST Teplice v Č., stavební úpravy			
PS 05-29-01.5	ŽST Teplice v Č., orientační systém			
PS 07-29-01	OR Ústí n. L., doplnění DDTS ŽDC			
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT				
PS 02-31-01	ŽST Řetenice, DŘT			
PS 02-31-02	ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT			
PS 02-35-02	ŽST Řetenice, TS 35/0,4kV-technologie část SŽDC			
PS 02-35-03	ŽST Řetenice, TS 35/0,4kV-vlastní spotřeba			
PS 02-36-01	ŽST Řetenice, STS 6kV 50Hz-technologie			
D.4 Ostatní technologická zařízení				
PS 02-41-01	ŽST Řetenice, technologie výtahů			
E.1.1 Železniční svršek a spodek				
SO 02-11-01	ŽST Řetenice, železniční svršek			
SO 02-11-02	ŽST Řetenice, železniční spodek			
SO 03-11-01	Řetenice - Oldřichov u D., železniční svršek			
SO 03-11-02	Řetenice - Oldřichov u D., železniční spodek			
E.1.2 Nástupišť, rampy				
SO 02-12-01	ŽST Řetenice, nástupiště			
E.1.3 Železniční přejezdy				
SO 02-13-01	Železniční přejezd v ev. km 20,808			
SO 03-13-01	Železniční přejezd v ev. km 21,341			
SO 04-13-01	Železniční přejezd v ev. km 0,595			
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi				
SO 03-14-06	Železniční most v ev. km 21,886			
SO 02-14-01	Železniční propustek v ev. km 19,666			
SO 02-14-02	Železniční propustek v ev. km 19,766			
SO 02-14-03	Železniční propustek v ev. km 19,946			
SO 02-14-04	Železniční propustek v ev. km 20,434			
SO 02-14-05	Železniční propustek v ev. km 20,688			
SO 02-14-06	Železniční propustek v ev. km 20,890			
SO 02-14-07	Železniční propustek v ev. km 21,044			
SO 03-14-01	Železniční propustek v ev. km 21,346			
SO 03-14-02	Železniční propustek v ev. km 21,432			
SO 03-14-03	Železniční propustek v ev. km 21,787			
SO 03-14-04	Železniční propustek v ev. km 21,959			
SO 04-14-01	Železniční propustek v ev. km 0,680			
SO 05-14-01	Demolice železničních propustků			
SO 02-14-08	ŽST Řetenice, opěrná zeď v km 20,400 - 20,515			
SO 02-14-09	ŽST Řetenice, opěrná zeď v km 20,515 - 20,610			
SO 02-14-10	ŽST Řetenice, úprava lávky pro pěší			
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty				
SO 01-15-01.2	ŽST Řetenice, úprava kabelizace CETIN a.s.			
E.2.1 Pozemní objekty budov (vč. přístřešků, demolice, technol. objektů ...)				
SO 02-21-01	ŽST Řetenice, stavební úpravy VB			
SO 02-21-02	ŽST Řetenice, objekt pro technologii			
SO 02-21-03.1	ŽST Řetenice, demolice objektu vozové služby			
SO 02-21-03.2	ŽST Řetenice, demolice trafostanice			
SO 02-21-03.3	ŽST Řetenice, demolice stavědla č. 1			
SO 02-21-03.4	ŽST Řetenice, demolice stavědla č. 2			
SO 02-21-04	ŽST Řetenice, přístřešky na nástupišťích			
SO 02-21-05	ŽST Řetenice, orientační systém			
SO 02-21-06	ŽST Řetenice, schodiště a výtah na lávku			

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
E.3.1 Trakční vedení				
SO 02-31-01	ŽST Řetenice, trakční vedení			
SO 03-31-01	Řetenice - Oldřichov u Duchcova, trakční vedení			
E.3.4 Ohřev výměn				
SO 02-34-01	ŽST Řetenice, EOv			
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 01-36-01	Teplice v.Č.-Řetenice, úprava rozvodu 6kV			
SO 02-36-01	ŽST Řetenice, úprava venkovního osvětlení a rozvodů nn			
SO 02-36-02	ŽST Řetenice, úprava DOÚO			
SO 03-36-01	Řetenice-Oldřichov u D., úprava rozvodu 6kV			
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí				
SO 02-37-01	ŽST Řetenice, ukolejnění vodivých konstrukcí			
SO 03-37-01	TZZ Řetenice - Oldřichov u D., ukolejnění vodivých konstrukcí			
Dělení majetku:				
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]		761 525 706,47	
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]		177 252,00	
	Kontrolní součet [Kč]		761 702 958,47	

Příloha č. 2
Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně delegovaných osob dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- delegovaná osoba:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek:

Jméno a příjmení	
Adresa	

E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na železniční spodek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na trakční vedení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████████

E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██

E-mail	██████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Příloha č. 3
Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
ZAT a.s. K Podlesí 541, 261 01 Příbram VI-Březové Hory, IČ: 451 48 431	Elektromontážní práce, dodávky a SW výkony v rámci PS 02-31-02 ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT.	0,07
REMEX CZ a.s. K váze 1111/66, 154 00 Praha 5 - Slivenec, IČO: 602 01 088	Odpadové hospodářství vč. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.	1,59
4G consite s.r.o. Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6, IČO: 276 24 218	Geotechnická činnost - specialista na geotechniku.	0,13
AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 2/3146, 106 00 Praha 10 - Záběhlice, IČO: 480 29 483	Realizace prací v rámci kapitol: D.1 Železniční zabezpečovací zařízení, D.2 Železniční sdělovací zařízení, D.4 Ostatní technologická zařízení a E.1.5 Ostatní inženýrské objekty. Specialista na zabezpečovací zařízení, specialista na sdělovací zařízení, osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení, osoba odpovědná za dokumentaci sdělovacího zařízení.	36,82
GEOTERN s.r.o. Dalimilova 1617/20, 412 01 Litoměřice – Předměstí, IČ: 473 07 447	Zakládací práce v rámci kapitoly E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi.	0,25
Výzkumný Ústav Železniční a.s. Novodvorská 1698, 142 01 Praha 4, IČ: 272 57 258	Posouzení interoperability.	0,10
H-PRO GEO s.r.o. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice – Předměstí, IČ: 061 60 778	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby, realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby.	1,15
Schindler CZ a.s. Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5, IČ: 271 27 010	Realizace prací v rámci kapitol: D.4 Ostatní technologická zařízení.	0,15

Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací

**Chládek
& Tintěra**

[illegible]

Příloha č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

I. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

1.1

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.

1.2

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

II. Rozsah zpracovávaných údajů

2.1

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v odst.2.3.25 přílohy č.2 této Smlouvy o dílo.

2.2

Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

III. Povinnosti Zhotovitele

3.1

Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.

3.2

Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.

3.3

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

3.4

Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

3.5

Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.

3.6

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

3.7

Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovávaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věci vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

3.8

Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

3.9

Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

IV. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

4.1

V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.

4.2

Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.

4.3

Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

Příloha č. 6

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

PLNÁ MOC

Společnost: **Elektrizace železnic Praha a.s.**
se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00
zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1809
IČO: 47115921
jednající: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva a Ing. Martin Janovský,
místopředseda představenstva
jakožto zmocnitel a společník společnosti s názvem „**Společnost ChT + EŽ Řetenice**“
na jedné straně

tímto zmocňuje

Společnost: **Chládek & Tintěra, a.s.**
se sídlem: Litoměřice, Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01
zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 706
IČO: 62743881
jednající: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva
Vladimír Jehlička, DiS, člen představenstva
Miroslava Bosmanová, člen představenstva
Bc. Vlastimil Polák, člen představenstva
Pavel Holzknecht, člen představenstva
(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva
společně)
jakožto zmocněnec a Správce společnosti s názvem „**Společnost ChT + EŽ Řetenice**“
na druhé straně

ke všem právním jednáním a úkonům, kterými bude zavazovat zmocnitele v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „**Rekonstrukce žst. Řetenice**“, jejíž zadávací řízení bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 04.10.2018 pod evidenčním číslem Z2018-033574 zadavatelem Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00 Nové Město, IČO: 70994234, a to zejména zmocněnec bude oprávněn podepsat společnou nabídku a dokumentaci společnosti tvořící nabídku (plná moc se nevztahuje na dokumenty o jednotlivých společnících, které podepisuje každý společník samostatně), včetně podpisu návrhu smlouvy o dílo na plnění zakázky do nabídky jménem zmocnitele, jakožto i k jednání a provádění a podepisování ostatních právních jednání, které souvisí s účastí v předmětném zadávacím řízení, včetně předkládání dotazů či podávání námitek a přijímání závazků a pokynů pro a za zmocnitele, přijímání plateb od zadavatele.

Tato plná moc se nevztahuje na podpis smlouvy o dílo se zadavatelem na provedení díla, změn závazků z takové smlouvy o dílo a jejích dodatků po oznámení zadavatele o výběru společné nabídky společníků jako nejvhodnější.

V Praze dne 6.11.2018

za Elektrizace železnic Praha a.s.

Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

V Litoměřicích dne 7. 11. 2018

Zmocnění v celém rozsahu za Chládek & Tintěra, a.s. přijímám:

Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva
Chládek & Tintěra a.s.

Miroslava Bosmanová
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Příloha č. 7

Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Řetenice“ -žádáme o poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši: **VLOŽÍ ZHOTOVITEL** Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v Souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo v období: **MM/RR – MM/RR VYPLNÍ ZHOTOVITEL** včetně.

Součástí této žádosti je:

- aktuální správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.
- zálohová faktura č.....**VYPLNÍ ZHOTOVITEL**

V dne

.....
Zhotovitel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 207240

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b59a0de8-8b22-4701-994c-f70103e9b8f7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.03.2019 13:47:11



15fed32b-d217-4ad6-951d-76deb1e76513