

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15.5.2018

MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

se sídlem: Josefa Skupy 2522/1, 434 01 Most

zastoupená: Bc. Jakubem Ozaňákem, předsedou představenstva, Ing. Lukášem Bednaříkem, členem představenstva, Ing. Bohumilem Moravcem MBA, členem představenstva

IČ: 25438832

ID datové schránky: 6qnfahe

zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslav Kudrlička, ředitel

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

se sídlem: Na Ovčíně 3315/2, 431 59 Vysoká Pec

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem, značka C 7746
bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: 3293310267/0100

zástupce ve věcech smluvních: Miroslav Štýbr, jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Karfík

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy takto :

Článek 1

Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku je rozšíření předmětu plnění o vícepráce, které jsou specifikovány v ZL2, a aktualizace výkazu výměr, který tvoří přílohu ke smlouvě o dílo, z důvodu narovnání administrativní chyby v přenosu celkových nákladů z jednotlivých soupisů prací a materiálu potřebných ke stavbě do souhrnné rekapitulace v části rozpočtu týkající se objektů stavby:

SO 01.2 – Stavební část – Technologie kuchyně

SO 01.3 – Vnitřní zdravotní technika a plyn

SO 01.4 – Ústřední vytápění

SO 01.5 – Vzduchotechnika

SO 01.6 – Elektroinstalace + EPS

IO 06 – Přeložka lampy VO.

1.2 Čl. 5 Cena za dílo, platební podmínky bod 5.1 smlouvy vypouští se text a nahrazuje se textem v tomto znění :

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena dle SOD :

- a. Cena bez DPH 89.895.525,00,- Kč
- b. DPH 15 % ve výši 13 484 328,75 Kč
- c. Cena včetně DPH ve výši 103 379 853,75 Kč

Cena ZL1 :

- a. Cena bez DPH 4.664.785,- Kč
- b. DPH 15% ve výši 699 717,75 Kč
- c. Cena včetně DPH ve výši 5.364.502,75 Kč

Cena ZL2 :

- a. Cena bez DPH 1.853.536,- Kč
- b. DPH 15% ve výši 278.030,40 Kč
- c. Cena včetně DPH ve výši 2.131.566,40 Kč

Cena dle dodatku č. 2 :

- a. Cena bez DPH 96.413.846,- Kč
- b. DPH 15% ve výši 14.462.076,90 Kč
- c. Cena včetně DPH ve výši 110.875.922,90 Kč.

(dále též „Cena za provedení díla“);

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15.5.2018 ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změny.
- 2.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- 2.3 Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 2.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku na profilu objednatele <http://mostecka-bytova.profilzadavatele.cz>.
- 2.5 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: ZL2 ze dne 7.12.2018
Příloha č. 2: Aktualizace části výkazu výměr
- 2.6 Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy.
- 2.7 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za zhotovitele:


Ve Vysoké Peci dne 25.2.2019

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Miroslav Štýbr
jednatel

Za objednatele:

V Mostě dne 28.2.2019

 MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.
J. Skupy 2522, 434 01 Most
IČO: 25428822
DIČ: CZ25438832

Bc. Jakub Ozaňák
předseda představenstva

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: „Rekonstrukce domu blok 60 Most, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem“	Číslo změny: 2
SoD: ze dne 15.05.2018	Datum: 7.12.2018
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky uživatele uplatněné v rámci KD.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input checked="" type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL_06 – izolace Illichman	39.782,- Kč
ZL_08 – doplnění spádových klínů na střeše	82.005,- Kč
ZL_09 – úpravy v části elektro	230.767,- Kč
ZL_10 – APU lišty, rohovníky, SDK	848.529,- Kč
ZL_11 – lapol, vstupy do výtahového prostoru	128.375,- Kč
ZL_12 – AL okna, dveře	524.078,- Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce

1.853.536,- Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD včetně dodatku č. 1

1. Cena díla bez DPH	94.560.310,00 Kč
2. Cena díla vč. DPH	108.744.356,50 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.6, ZL č.8, ZL č.9, ZL č.10, ZL č.11, ZL č.12

1. Cena díla bez DPH	96.413.846,00 Kč
2. Cena díla s DPH	110.875.922,90 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

110.875.922,90 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	1.853.536,00 Kč
	DPH 15 %:	278.030,40 Kč
	Cena včetně DPH:	2.131.566,40 Kč
snížení ceny o	Základ:	
	DPH 15 %:	
	Cena včetně DPH:	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		31.7.2019
Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele: Miroslav Štýbr	7.12.18	
Za objednatele: Ing. Martin Nagy	12.12.18	

METALFORM spol. s r.o.
Stavební montážní firma
IČO: 253 58 213 DIČ: CZ61538213

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Rekonstrukce domu blok 60 Most, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem“	Číslo změny: 2
--	----------------

SoD: ze dne 15.05.2018	Datum: 7.12.2018
------------------------	------------------

Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

<u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u>	
ZL_06 – izolace Illichman	39.782,- Kč
ZL_08 – doplnění spádových klínů na střeše	82.005,- Kč
ZL_09 – úpravy v části elektro	230.767,- Kč
ZL_10 – APU lišty, rohovníky, SDK	848.529,- Kč
ZL_11 – lapol, vstupy do výtahového prostoru	128.375,- Kč
ZL_12 – AL okna, dveře	524.078,- Kč
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>	<u>1.853.536,- Kč</u>

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

<u>Původní cena díla dle SOD včetně dodatku č. 1</u>	
1. Cena díla bez DPH	94.560.310,00 Kč
2. Cena díla vč. DPH	108.744.356,50 Kč

<u>Návrh ceny díla včetně ZL č.6, ZL č.8, ZL č.9, ZL č.10, ZL č.11, ZL č.12</u>	
1. Cena díla bez DPH	96.413.846,00 Kč
2. Cena díla s DPH	110.875.922,90 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: **110.875.922,90 Kč**

zvýšení ceny o	Základ:	1.853.536,00 Kč
	DPH 15 %:	278.030,40 Kč
	Cena včetně DPH:	2.131.566,40 Kč
snížení ceny o	Základ:	
	DPH 15 %:	
	Cena včetně DPH:	

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	96.413.846,00 Kč
	DPH 15 %:	14.462.076,90 Kč
	Cena včetně DPH:	110.875.922,90 Kč

Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně	Datum dokončení: 31.7.2019
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky <input checked="" type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností <input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Martin Nagy	Podpis zmocněnce AD, datum, razítko: Jiří Němec 11.12.18
---	--

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Jaroslav Dubský TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Miroslav Štýbr, 7.12.2018 MIRAZ QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Vysoká Pec č.p. 609 31 59 Vysoká Pec IČO 615 38 213, DIČ CZ61538213
--	---

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 6, Č. 8, Č. 9, Č. 10, Č. 11, Č. 12 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Rekonstrukce domu blok 60 Most, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem“

SoD: ze dne 15.05.2018

Popis změn :

Změnový list č.6

Izolace Illichman. Pro ŽB desku pod jídelnou byl doplněn prvek zabezpečující nepropustnost.

Změnový list č. 8

Pro lepší zabezpečení odtoku vody ze střechy byly doplněny spádové klíny.

Změnový list č. 9

Tento ZL řeší nesrovnalosti v části elektro.

Změnový list č. 10

Doplnění APU lišt, rohovníků a nosných konstrukcí do SDK pro zařizovací předměty.

Změnový list č. 11

Vytvoření dna a obezdění lapolu v prostoru jídelny

Změnový list č. 12

Nově vzniklé či chybějící AL prvky.

Odůvodnění vyvolané změny :

Změnový list č. 6

V dokumentaci je ŽB deska pod jídelnou navržena z vodostavebního betonu. Následné vyzdívky jsou navrženy ze ztraceného bednění, do kterého je nutné ze základové desky vyvést výztuž, která zabezpečí dokonalé ztužení tohoto detailu. Po stránce statické je toto řešení v pořádku avšak z hlediska hydroizolace bylo nutné k tomu detailu přidat systémový pás Illichman, který zaručí dokonalé odizolování.

Změnový list č. 8

Po konzultaci s dodavatelskou firmou střešního pláště a navrhovatelem kotevního plánu střechy bylo doporučeno vytvoření rozháněcího klínu. Tento rozháněcí klín zabezpečí 100% odvodnění vody a nebude na střešním plášti zůstat zbytková voda, která by zapříčiňovala degradaci materiálu a tím zkrátila její životnost.

Změnový list č. 9

Tento změnový list řeší nesrovnalosti v části elektro u rozvaděčů kdy část těchto rozvaděčů musí být v PO provedení, dále v PD byly navrženy rozvody EPS ve žlabech. S tímto provedením nesouhlasil investor. Budou tedy vedeny pod omítkou. Dále změnový list řeší přidání koncových elementů – elektro a TV zásuvek v jednotlivých pokojích pro lepší komfort uživatelů. Dochází zde ke změně UPS (vyšší kapacita).

Změnový list č. 10




Tento změnový list řeší doplnění APU lišt kolem okenních ráků a rohových lišt z pozink profilu, které budou zabudovány do omítek kolem všech rohů. Rohové lišty slouží jako ochrana mechanická ochrana rohů stěn. V dnešní době je toto standardní řešení. APU lišty zajišťují pružné napojení mezi rámy a omítkou. Dále ve VV chyběly podkonstrukce, které budou zabudovány do SDK. Tyto konstrukce slouží jako kotevní prvky pro madla, sedátky, umyvadla, WC a jsou nutné pro pevné a bezpečné uchycení.

Změnový list č. 11

PD neřešila umístění lapolu pod ŽB deskou jídelny. V tomto změnovém listu jsou zakomponovány vekreré práce s tím spojené (dno lapolu, obezdívky lapolu, výztuž lapolu). Dále obsahem bouracích prací bylo vybourání v každém patře prostup do budoucího výtahového prostoru. Ve vyzdívkách byly opomenuty překlady.

Změnový list č. 12

Tento změnový list řeší chybějící hliníkové prvky výplní otvorů ve VV. Tyto prvky jsou nutné k dokončení díla.

<p>Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Martin Nagy</p> 	<p>Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Jiří Němec</p> <p>Ctibor Žežulka</p> <p>ZEFRAPROJEKT</p> <p>Masarykova 3483/1, 400 Ol n. . 9021305 DIC: CZ54N030434</p>
<p>Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Jaroslav Dubský</p> 	<p>Podpis zhotovitele, datum, razítko: Ing. Marek Rýdl</p> <p>7.12.10</p> <p>METALL QUATRO spol. s r.o. Stavební montážní firma Vysoká Pátek 100 431 EP Vysoká Pátek IČO 616 38 213 DIC CZ61538213</p> 

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018-001N10
Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem

JKSO:
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 10.12.2018

Objednatel:
Mostecká bytová a.s.

IČ: 25438832
DIČ:

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:
Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT

IČ: 19021305
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 853 536,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 853 536,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	1 853 536,00	278 030,00

Cena s DPH	v	CZK	2 131 566,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

7.12.18

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018-001N10

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most

Místo: Most

Datum: 4. 12. 2018

Objednatel: Mostecká bytová a.s.

Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 853 536,00	2 131 566,00
DOD2	Dodatek č.2	1 853 536,00	2 131 566,00
06	Izolace Illichman - ZL č.6	39 782,00	45 749,00
08	Rekonstrukce domu bl.60 - ZL č.8	82 005,00	94 306,00
01	Doplnění spádových klínů na střeše	82 005,00	94 306,00
09	Rekonstrukce domu blok 60 - ZL č.9	230 767,00	265 382,00
01	Záměna rozvaděčových skříní	78 794,00	90 613,00
02	Přepoččet zásuvek dle zasláního rozmístění v Buňce lůžek 2,3,4	74 193,00	85 322,00
03	Změna kabelových tras dle požadavku investora,doplnění kabeláže pro ozvučení	-27 865,00	-32 045,00
04	Záměna UPS	105 645,00	121 492,00
10	APU, rohovníky, SDK - ZL č.10	848 529,00	975 808,00
11	Rekonstrukce domu blok 60 - ZL č.11	128 375,00	147 631,00
01	Obezpečení lapolu	79 052,00	90 910,00
02	Doplnění I profilu - vstupy do výtahového prostoru 1.PP-4.NP	49 323,00	56 721,00
12	Okna a dveře - ZL č.12	524 078,00	602 690,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 853 536,00	2 131 566,00

Rekapitulace dodatek č. 2

celkem méněpráce dodatek č. 2	-27 865,00	-32 045,00
celkem vícepráce dodatek č. 2	1 881 401,00	2 163 611,00
celkem dodatek č. 2	1 853 536,00	2 131 566,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most
 Objekt: DOD2 - Dodatek č.2
Část: 06 - Izolace Illichman - ZL č.6

JKSO:
 Místo: Most

CC-CZ:
 Datum: 4. 12. 2018

Objednatel:
 Mostecká bytová a.s.

IČ: 25438832
 DIČ:

Zhotovitel:
 METALL QUATRO spol. s r o.

IČ: 61538213
 DIČ: CZ61538213

Projektant:
 Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT

IČ: 19021305
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				39 782,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				39 782,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	39 782,00	5 967,00
Cena s DPH				45 749,00
v CZK				

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most

Objekt: DOD2 - Dodatek č.2

Část: 06 - Izolace Illichman - ZL č.6

Místo: Most

Datum: 4. 12. 2018

Objednatel: Mostecká bytová a.s.

Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	39 782,00
HSV - Práce a dodávky HSV	39 782,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 709,00
998 - Přesun hmot	73,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 782,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most

Objekt: DOD2 - Dodatek č.2

Část: 06 - Izolace Illichman - ZL č.6

Místo: Most

Datum: 4. 12. 2018

Objednatel: Mostecká bytová a.s.

Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 782,00

HSV - Práce a dodávky HSV

39 782,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 709,00

1	K	95333341R	PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí vnější 13,65+12,4+2,05+5,95+0,45+8,6+0,4+5,95+1,95+0,2	m	51,600	352,00	18 163,00
					51,600		
3	M	590710R	profil těsnící připojovací spáry Illichman 51,6*1,1	m	57,000	378,00	21 546,00
			0,24		0,240		
			Součet		57,000		

998 - Přesun hmot

73,00

4	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,097	753,10	73,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most

Objekt: DOD2 - Dodatek č.2

Část: 08 - Rekonstrukce domu bl.60 - ZL č.8

Úroveň 3: 01 - Doplnění spádových klínů na střeše

JKSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

Objednatel:

Mostecká bytová a.s.

IČ: 25438832

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

Projektant:

Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT

IČ: 19021305

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	82 005,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	82 005,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	82 005,00	12 301,00

Cena s DPH	v CZK	94 306,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most
Objekt: DOD2 - Dodatek č.2
Část: 08 - Rekonstrukce domu bl.60 - ZL č.8

Úroveň 3: 01 - Doplnění spádových klínů na střeše

Místo: Most Datum: 4. 12. 2018
Objednatel: Mostecká bytová a.s. Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	82 005,00
PSV - Práce a dodávky PSV	82 005,00
713 - Izolace tepelné	82 005,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	82 005,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most
Objekt: DOD2 - Dodatek č.2
Část: 08 - Rekonstrukce domu bl.60 - ZL č.8

Úroveň 3: 01 - Doplnění spádových klínů na střeše

Místo: Most Datum: 4. 12. 2018
Objednatel: Mostecká bytová a.s. Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

82 005,00

PSV - Práce a dodávky PSV

82 005,00

713 - Izolace tepelné

82 005,00

1	K	713141335	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva střecha nad 5.NP	m2	443,700	104,00	46 145,00
			443,698		443,700		
			Součet		443,700		
2	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	8,670	4 090,00	35 460,00
			8,67		8,670		
			Součet		8,670		
3	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,470	850,00	400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most
Objekt: DOD2 - Dodatek č.2
Část: 09 - Rekonstrukce domu blok 60 - ZL č.9
Úroveň 3: 01 - Záměna rozvaděčových skříní

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	4. 12. 2018
Objednatel:		IČ:	25438832
Mostecká bytová a.s.		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	61538213
METALL QUATRO spol. s r o.		DIČ:	CZ61538213
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	78 794,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	78 794,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	78 794,00	11 819,10

Cena s DPH	v CZK	90 613,10
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most
Objekt: DOD2 - Dodatek č.2
Část: 09 - Rekonstrukce domu blok 60 - ZL č.9

Úroveň 3: 01 - Záměna rozvaděčových skříní

Místo: Datum: 4. 12. 2018
Objednatel: Mostecká bytová a.s. Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	78 794,00
01 - Přípočet	101 968,00
R01.1 - Rozvaděč R01.1	18 328,00
R1.1 - Rozvaděč-R1.1	14 989,00
R2 - Rozvaděč-R2	15 079,00
R3 - Rozvaděč-R3	15 079,00
R4 - Rozvaděč-R4	15 079,00
R5 - Rozvaděč-R5	15 079,00
RH - Rozvaděč-RH	8 335,00
02 - Odečet	-23 174,00
R01.1 - Rozvaděč R01.1	-7 613,00
R1.1 - Rozvaděč-R1.1	-4 625,00
R2 - Rozvaděč-R2	-2 734,00
R3 - Rozvaděč-R3	-2 734,00
R4 - Rozvaděč-R4	-2 734,00
R5 - Rozvaděč-R5	-2 734,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	78 794,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most
 Objekt: DOD2 - Dodatek č.2
 Část: 09 - Rekonstrukce domu blok 60 - ZL č.9

Úroveň 3: 01 - Záměna rozvaděčových skříní

Místo: Datum: 4. 12. 2018
 Objednatel: Mostecká bytová a.s. Projektant:
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

78 794,00

01 - Přípočet

101 968,00

R01.1 - Rozvaděč R01.1

18 328,00

1	M	999201950	Rozvaděč BP-U-DWB-800/12-EIS-W, montáž POD omítku, bílá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=826x1254,IP40	ks	1,000	15 988,10	15 988,00
2	M	112287	Bočnice BPZ-MSW-12/SNAP, V=1150, včetně západky BPZ-SNAP (1KS=1PÁR)	ks	1,000	576,20	576,00
3	M	293596	Lišta BPZ-DINR35-800 DIN hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688	ks	1,000	61,70	62,00
4	M	275200	Úchytka BEL01 upevňovací s vodivým propojení (zelená)	ks	1,000	77,00	77,00
5	M	275199	Úchytka BEL12 upevňovací celoplastová (bílá)	ks	1,000	50,00	50,00
6	M	292412	Deska BPZ-FP-800/150-45-W krycí, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=800, V=150	ks	6,000	202,70	1 216,00
7	M	292411	Deska BPZ-FP-800/150-BL-W krycí, bez výřezu, plechová, bílá, Š=800, V=150	ks	1,000	189,50	190,00
8	M	292410	Deska BPZ-FP-800/100-BL-W krycí, bez výřezu, plechová, bílá, Š=800, V=100	ks	1,000	169,40	169,00

R1.1 - Rozvaděč-R1.1

14 989,00

9	M	999201943	Rozvaděč BP-U-DWB-600/10-EIS-W, montáž POD omítku, bílá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=626x1054,IP40	ks	1,000	12 605,30	12 605,00
10	M	112286	Bočnice BPZ-MSW-10/SNAP rámu (1KS=1PÁR)	ks	1,000	535,40	535,00
11	M	293595	Lišta BPZ-DINR24-600 DIN hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488	ks	6,000	48,60	292,00
12	M	275200	Úchytka BEL01 upevňovací s vodivým propojení (zelená)	ks	3,000	77,00	231,00
13	M	275199	Úchytka BEL12 upevňovací celoplastová (bílá)	ks	3,000	50,00	150,00
14	M	292406	Deska BPZ-FP-600/150-45-W krycí, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150	ks	5,000	175,70	879,00
15	M	292405	Deska BPZ-FP-600/150-BL-W krycí, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150	ks	1,000	164,90	165,00
16	M	292403	Deska BPZ-FP-600/050-BL-W krycí, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=50	ks	1,000	131,80	132,00

R2 - Rozvaděč-R2

15 079,00

17	M	999201943	Rozvaděč BP-U-DWB-600/10-EIS-W, montáž POD omítku, bílá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=626x1054,IP40	ks	1,000	12 605,30	12 605,00
18	M	112286	Bočnice BPZ-MSW-10/SNAP rámu (1KS=1PÁR)	ks	1,000	535,40	535,00
19	M	293595	Lišta BPZ-DINR24-600 DIN hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488	ks	6,000	48,60	292,00
20	M	275200	Úchytka BEL01 upevňovací s vodivým propojení (zelená)	ks	3,000	77,00	231,00
21	M	275199	Úchytka BEL12 upevňovací celoplastová (bílá)	ks	3,000	50,00	150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	292406	Deska BPZ-FP-600/150-45-W krycí, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150	ks	5,000	175,70	879,00
23	M	292405	Deska BPZ-FP-600/150-BL-W krycí, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150	ks	1,000	164,90	165,00
24	M	292403	Deska BPZ-FP-600/050-BL-W krycí, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=50	ks	1,000	131,80	132,00
25	M	275413	Pás NBP-1000 zaslepovací max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	m	1,000	90,10	90,00

R3 - Rozváděč-R3

15 079,00

26	M	999201943	Rozváděč BP-U-DWB-600/10-EIS-W, montáž POD omítku, bílá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=626x1054,IP40	ks	1,000	12 605,30	12 605,00
27	M	112286	Bočnice BPZ-MSW-10/SNAP rámu (1KS=1PÁR)	ks	1,000	535,40	535,00
28	M	293595	Lišta BPZ-DINR24-600 DIN hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488	ks	6,000	48,60	292,00
29	M	275200	Úchytka BEL01 upevňovací s vodivým propojení (zelená)	ks	3,000	77,00	231,00
30	M	275199	Úchytka BEL12 upevňovací celoplastová (bílá)	ks	3,000	50,00	150,00
31	M	292406	Deska BPZ-FP-600/150-45-W krycí, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150	ks	5,000	175,70	879,00
32	M	292405	Deska BPZ-FP-600/150-BL-W krycí, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150	ks	1,000	164,90	165,00
33	M	292403	Deska BPZ-FP-600/050-BL-W krycí, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=50	ks	1,000	131,80	132,00
34	M	275413	Pás NBP-1000 zaslepovací max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	m	1,000	90,10	90,00

R4 - Rozváděč-R4

15 079,00

35	M	999201943	Rozváděč BP-U-DWB-600/10-EIS-W, montáž POD omítku, bílá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=626x1054,IP40	ks	1,000	12 605,30	12 605,00
36	M	112286	Bočnice BPZ-MSW-10/SNAP rámu (1KS=1PÁR)	ks	1,000	535,40	535,00
37	M	293595	Lišta BPZ-DINR24-600 DIN hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488	ks	6,000	48,60	292,00
38	M	275200	Úchytka BEL01 upevňovací s vodivým propojení (zelená)	ks	3,000	77,00	231,00
39	M	275199	Úchytka BEL12 upevňovací celoplastová (bílá)	ks	3,000	50,00	150,00
40	M	292406	Deska BPZ-FP-600/150-45-W krycí, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150	ks	5,000	175,70	879,00
41	M	292405	Deska BPZ-FP-600/150-BL-W krycí, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150	ks	1,000	164,90	165,00
42	M	292403	Deska BPZ-FP-600/050-BL-W krycí, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=50	ks	1,000	131,80	132,00
43	M	275413	Pás NBP-1000 zaslepovací max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	m	1,000	90,10	90,00

R5 - Rozváděč-R5

15 079,00

44	M	999201943	Rozváděč BP-U-DWB-600/10-EIS-W, montáž POD omítku, bílá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=626x1054,IP40	ks	1,000	12 605,30	12 605,00
45	M	112286	Bočnice BPZ-MSW-10/SNAP rámu (1KS=1PÁR)	ks	1,000	535,40	535,00
46	M	293595	Lišta BPZ-DINR24-600 DIN hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488	ks	6,000	48,60	292,00
47	M	275200	Úchytka BEL01 upevňovací s vodivým propojení (zelená)	ks	3,000	77,00	231,00
48	M	275199	Úchytka BEL12 upevňovací celoplastová (bílá)	ks	3,000	50,00	150,00
49	M	292405	Deska BPZ-FP-600/150-BL-W krycí, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150	ks	1,000	164,90	165,00
50	M	292406	Deska BPZ-FP-600/150-45-W krycí, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150	ks	5,000	175,70	879,00
51	M	292403	Deska BPZ-FP-600/050-BL-W krycí, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=50	ks	1,000	131,80	132,00
52	M	275413	Pás NBP-1000 zaslepovací max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	m	1,000	90,10	90,00

RH - Rozváděč-RH

8 335,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	M	248032	Jistič 125B/3 PLHT	ks	1,000	3 246,50	3 247,00
54	M	248442	Spoušť Z-LHASA/230 vypinací	ks	1,000	908,30	908,00
55	M	216564	Dioda TITAN M22-LED230-R 85-264 V AC	ks	2,000	173,40	347,00
56	M	216565	Dioda TITAN M22-LED230-G 85-264 V AC	ks	2,000	173,40	347,00
57	M	216563	Dioda TITAN M22-LED230-W 85-264 V AC	ks	2,000	173,40	347,00
58	M	216374	Adaptér TITAN M22-A čelní montáž	ks	6,000	29,30	176,00
59	M	183282	Signálka M30C-FL-R, zapuštěná, IP67, kroužek kovový, červená	ks	2,000	154,10	308,00
60	M	183285	Signálka M30C-FL-Y, zapuštěná, IP67, kroužek kovový, žlutá	ks	2,000	154,10	308,00
61	M	183283	Signálka M30C-FL-G, zapuštěná, IP67, kroužek kovový, zelená	ks	2,000	154,10	308,00
62	M	121612	Tlačítko C22-PVT60P-K11 kompaktní nouzového zastavení, otočné, bez prosvětlení, červené, 1Z 1V	ks	2,000	433,80	868,00
63	M	999202003	Štítek M22-XAK-CZ99 označ. nouzového zastavení, IP66, D=90mm, CZ	ks	2,000	115,60	231,00
64	M	264850	Jistič 4B/1 PL7	ks	2,000	202,70	405,00
65	M	263410	Jistič 20C/3 PL7	ks	1,000	535,40	535,00

02 - Odečet

-23 174,00

R01.1 - Rozvaděč R01.1

-7 613,00

66	M	111266	Rám BPM-U-3S-800/12 s dveřmi, zámek Doppelbart, montáž POD omítku, šedá, ŠxV=835x1260, IP54	ks	-1,000	3 796,20	-3 796,00
67	M	293409	Bočnice BPZ-MSW-12, V=1150	ks	-1,000	444,70	-445,00
68	M	116677	Západka BPZ-SNAP pro bočnici BPZ-MSW	ks	-1,000	43,00	-43,00
69	M	111110	Kryt BPZ-WB3S-800/12/1 ochranný, ŠxVxH=835x1260x180	ks	-1,000	1 068,70	-1 069,00
70	M	111298	Stěna BPZ-RP-800/12 zadní, ocel.plech, ŠxV=835x1260	ks	-1,000	395,20	-395,00
71	M	107913	Schránka LAB-BAG_A4 na dokumentaci A4	ks	-1,000	81,50	-82,00
72	M	286692	Deska BPZ-FP-800/200-45 krycí, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=200	ks	-5,000	180,00	-900,00
73	M	286689	Deska BPZ-FP-800/150-BL krycí, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150	ks	-1,000	147,40	-147,00
74	M	262674	Jistič 10B/1 PL7	ks	-1,000	76,60	-77,00
75	M	120853	Stykač Z-SCH230/1/25-20 230VAC	ks	-2,000	329,30	-659,00

R1.1 - Rozvaděč-R1.1

-4 625,00

76	M	182467	Rozvodnice BF-U-2S-5/120-100 dvoustupňová, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, hloubka = 100mm	ks	-1,000	3 375,70	-3 376,00
77	M	263535	Chránič PFL7-16/1N/B/003-A s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =16A	ks	-1,000	921,40	-921,00
78	M	263391	Jistič 25B/3 PL7	ks	-1,000	328,10	-328,00

R2 - Rozvaděč-R2

-2 734,00

79	M	182466	Rozvodnice BF-U-2S-4/96-100 dvoustupňová, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, hloubka = 100mm	ks	-1,000	2 734,00	-2 734,00
----	---	--------	---	----	--------	----------	-----------

R3 - Rozvaděč-R3

-2 734,00

80	M	182466	Rozvodnice BF-U-2S-4/96-100 dvoustupňová, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, hloubka = 100mm	ks	-1,000	2 734,00	-2 734,00
----	---	--------	---	----	--------	----------	-----------

R4 - Rozvaděč-R4

-2 734,00

81	M	182466	Rozvodnice BF-U-2S-4/96-100 dvoustupňová, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, hloubka = 100mm	ks	-1,000	2 734,00	-2 734,00
----	---	--------	---	----	--------	----------	-----------

R5 - Rozvaděč-R5

-2 734,00

82	M	182466	Rozvodnice BF-U-2S-4/96-100 dvoustupňová, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, hloubka = 100mm	ks	-1,000	2 734,00	-2 734,00
----	---	--------	---	----	--------	----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most
Objekt: DOD2 - Dodatek č.2
Část: 09 - Rekonstrukce domu blok 60 - ZL č.9

Úroveň 3: 02 - Přepočítání zásuvek dle zasláního rozmístění v Buňce lůžek 2,3,4

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	4. 12. 2018
Objednatel:		IČ:	25438832
Mostecká bytová a.s.		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	61538213
METALL QUATRO spol. s r o.		DIČ:	CZ61538213
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	74 193,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 74 193,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	74 193,00	11 128,95

Cena s DPH v CZK 85 321,95

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most
Objekt: DOD2 - Dodatek č.2
Část: 09 - Rekonstrukce domu blok 60 - ZL č.9

Úroveň 3: 02 - Přepočet zásuvek dle zasláního rozmístění v Buňce lůžek 2,3,4

Místo: Datum: 4. 12. 2018
Objednatel: Mostecká bytová a.s. Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	74 193,00
C21M - Elektromontáže	74 193,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	74 193,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most
 Objekt: DOD2 - Dodatek č.2
 Část: 09 - Rekonstrukce domu blok 60 - ZL č.9

Úroveň 3: 02 - Přepočítání zásuvek dle zasláního rozmístění v Buňce lůžek 2,3,4

Místo: Datum: 4. 12. 2018
 Objednatel: Mostecká bytová a.s. Projektant:
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

74 193,00

C21M - Elektromontáže

74 193,00

1	M	420006	zásuvka 16A/250Vstř design TANGO bezŠr clonk	ks	49,000	101,30	4 964,00
2	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	49,000	98,80	4 841,00
3	M	345715110	krabice přístrojová instalační KU 68/1	ks	49,000	4,70	230,00
4	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	ks	49,000	27,40	1 343,00
5	M	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	75,000	17,70	1 328,00
6	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	75,000	13,80	1 035,00
7	K	219001312	vybour.otvoru/zed' dutá cihla/do pr60mm/tl.do 0,30m	ks	74,000	33,10	2 449,00
8	K	219002712	vysekání rýhy/zed' dutá cihla/hl.do 30mm/š.do 70mm	m	230,000	56,60	13 018,00
9	M	Pol246	Televizní zásuvka koncová design TANGO min.4dB	ks	25,000	152,70	3 818,00
10	K	Pol247	Televizní zásuvka koncová design TANGO min.4dB	ks	25,000	97,80	2 445,00
11	M	2.3	Rozbočovač 16ti násobný vč. boxu	ks	4,000	845,30	3 381,00
12	K	2.4	Rozbočovač 16ti násobný vč. boxu	ks	4,000	448,50	1 794,00
13	M	3.3	Rozbočovač 4ti násobný vč. boxu	ks	4,000	423,20	1 693,00
14	K	3.4	Rozbočovač 4ti násobný vč. boxu	ks	4,000	322,00	1 288,00
15	M	Pol248	Koaxiální kabel 75Ohm, 7mm, kapacita 55pF/m, činitel krácení 81, průměr vodiče 1mm čistá měď, materiál dielektrika PE, Materiál pláště PVC, typ fólie Cu, materiál opletení čistí měď, útlum 800MHz 198dB/100m, 1750MHz 27,9dB/100m	m	800,000	21,10	16 880,00
16	K	Pol249	Koaxiální kabel 75Ohm, 7mm, kapacita 55pF/m, činitel krácení 81, průměr vodiče 1mm čistá měď, materiál dielektrika PE, Materiál pláště PVC, typ fólie Cu, materiál opletení čistí měď, útlum 800MHz 198dB/100m, 1750MHz 27,9dB/100m	m	800,000	11,70	9 360,00
17	M	Pol250	Trubka ohebná 23mm	m	140,000	7,80	1 092,00
18	K	Pol251	Trubka ohebná 23mm	m	140,000	23,10	3 234,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most

Objekt: DOD2 - Dodatek č.2

Část: 09 - Rekonstrukce domu blok 60 - ZL č.9

Úroveň 3: 03 - Změna kabelových tras dle požadavku investora, doplnění kabeláže pro ozvučení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2018

Objednatel:

Mostecká bytová a.s.

IČ:

25438832

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -27 865,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -27 865,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00
snížená 15,00% ze -27 865,00 -4 179,75

Cena s DPH v CZK -32 044,75

<p>Projektant</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>
--

<p>Zpracovatel</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>

<p>Objednavatel</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>
--

<p>Zhotovitel</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>
--

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most

Objekt: DOD2 - Dodatek č.2

Část: 09 - Rekonstrukce domu blok 60 - ZL č.9

Úroveň 3: 03 - Změna kabelových tras dle požadavku investora, doplnění kabeláže pro ozvučení

Místo: Datum: 4. 12. 2018

Objednatel: Mostecká bytová a.s.

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-27 865,00
1 - Původní kabelové trasy	-595 745,00
01 - SLP	-460 685,00
001 - Materiál	-368 989,00
002 - Montáž	-91 696,00
02 - EPS	-135 060,00
001 - Materiál	-48 680,00
002 - Montáž	-86 380,00
2 - Nové kabelové trasy	548 380,00
01 - SLP	167 620,00
02 - EPS	380 760,00
3 - Doplnění kabeláže ozvučení	19 500,00
001 - Materiál	12 116,00
002 - Montáž	7 384,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-27 865,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most
 Objekt: DOD2 - Dodatek č.2
 Část: 09 - Rekonstrukce domu blok 60 - ZL č.9

Úroveň 3: 03 - Změna kabelových tras dle požadavku investora, doplnění kabeláže pro ozvučení

Místo: Datum: 4. 12. 2018
 Objednatel: Mostecká bytová a.s. Projektant:
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -27 865,00

1 - Původní kabelové trasy -595 745,00

01 - SLP -460 685,00

001 - Materiál -368 989,00

1	M	10.3	Hmožděnka 8mm	ks	-300,000	0,30	-90,00
2	M	11.4	Vrut 4x50	ks	-300,000	1,10	-330,00
3	M	12.3	Podložka 4/15	ks	-150,000	0,80	-120,00
4	M	13.3	Vázací pásek 295x3,5	ks	-150,000	0,70	-105,00
5	M	14.2	Vázací pásek 205x3,5	ks	-150,000	0,40	-60,00
6	M	18.1	Vázací pásky 105x2,5	ks	-200,000	0,10	-20,00
7	M	2.5	Drátožlab CF105/150EZ	M	-350,000	535,00	-187 250,00
8	M	3.6	Drátožlab CF54/100EZ	M	-420,000	392,50	-164 850,00
9	M	4.5	KITASET prospojování	BAL	-30,000	538,80	-16 164,00

002 - Montáž -91 696,00

10	K	10.4	Hmožděnka 8mm	ks	-300,000	9,90	-2 970,00
11	K	11.3	Vrut 4x50	ks	-300,000	2,10	-630,00
12	K	12.3	Podložka 4/15	ks	-150,000	3,70	-555,00
13	K	2.6	Drátožlab CF105/150EZ	M	-350,000	138,80	-48 580,00
14	K	3.7	Drátožlab CF54/100EZ	M	-420,000	88,30	-37 086,00
15	K	4.5	KITASET prospojování	BAL	-30,000	62,50	-1 875,00

02 - EPS -135 060,00

001 - Materiál -48 680,00

16	M	1	Přichytky s požární odolností	ks	-2 900,000	14,20	-41 180,00
17	M	2.1	Hmožděnka 8mm	ks	-3 000,000	0,30	-900,00
18	M	2.2	Vrut 4x50	ks	-3 000,000	1,10	-3 300,00
19	M	3.2	Podložka 4/15	ks	-3 000,000	1,10	-3 300,00

002 - Montáž -86 380,00

20	K	1.2	Přichytky s požární odolností	ks	-2 900,000	15,20	-44 080,00
21	K	2.2	Hmožděnka 8mm	ks	-3 000,000	9,90	-29 700,00
22	K	2.3	Vrut 4x50	ks	-3 000,000	2,10	-6 300,00
23	K	3.2	Podložka 4/15	ks	-3 000,000	2,10	-6 300,00

2 - Nové kabelové trasy 548 380,00

01 - SLP 167 620,00

24	K	460680604	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm	m	676,000	89,90	60 772,00
25	K	8.4	Trubka ohebná 40mm	M	676,000	33,60	22 714,00
26	K	743112317	Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložena pod omítku	m	676,000	28,60	19 334,00
27	M	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	80,000	93,10	7 448,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	80,000	73,00	5 840,00
29	K	460680453	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 15x15x10 cm	kus	80,000	85,90	6 872,00
30	K	460710034	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	676,000	59,50	40 222,00
31	K	460710035	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 15 cm	m	55,860	66,30	3 704,00
32	K	460710034	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	12,000	59,50	714,00
			0,15*80		12,000		
			Součet		12,000		

02 - EPS

380 760,00

33	K	460680642	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce cementové stropů šířky do 5 cm	m	2 400,000	68,70	164 880,00
34	M	9.4	Trubka ohebná 23mm	m	2 100,000	7,80	16 380,00
35	K	9.4	Trubka ohebná 23mm	m	2 100,000	23,10	48 510,00
36	K	460710012	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	2 100,000	71,90	150 990,00

3 - Doplnění kabeláže ozvučení

19 500,00

001 - Materiál

12 116,00

37	M	4.1	Kabel CHKH-V 3Cx1,5	M	520,000	23,30	12 116,00
----	---	-----	---------------------	---	---------	-------	-----------

002 - Montáž

7 384,00

38	K	4.1	Kabel CHKH-V 3Cx1,5	M	520,000	14,20	7 384,00
----	---	-----	---------------------	---	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most
Objekt: DOD2 - Dodatek č.2
Část: 09 - Rekonstrukce domu blok 60 - ZL č.9

Úroveň 3: 04 - Záměna UPS

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	4. 12. 2018
Objednatel:		IČ:	25438832
Mostecká bytová a.s.		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	61538213
METALL QUATRO spol. s r o.		DIČ:	CZ61538213
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	105 645,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **105 645,00**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	105 645,00	15 846,75

Cena s DPH	v	CZK	121 491,75
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most
Objekt: DOD2 - Dodatek č.2
Část: 09 - Rekonstrukce domu blok 60 - ZL č.9

Úroveň 3: 04 - Záměna UPS

Místo: Datum: 4. 12. 2018
Objednatel: Mostecká bytová a.s. Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	105 645,00
C21M - Elektromontáže	105 645,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	105 645,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most
Objekt: DOD2 - Dodatek č.2
Část: 09 - Rekonstrukce domu blok 60 - ZL č.9

Úroveň 3: 04 - Záměna UPS

Místo: Datum: 4. 12. 2018
Objednatel: Mostecká bytová a.s. Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

105 645,00

C21M - Elektromontáže

105 645,00

1	K	1	UPS 30kVA, zálohování 1hod - výtahy 2x12kW,BY-PASS	ks	-1,000	385 530,00	-385 530,00
2	K	2	UPS 50kVA, zálohování 1hod - výtahy2x8kW/400V,RPO 7KW,rozhlás 1KW kW,plyn, ventil, 3x ventilátor, posuvné dveře, BY-PASS	ks	1,000	491 175,00	491 175,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most
Objekt: DOD2 - Dodatek č.2
Část: 10 - APU, rohovníky, SDK - ZL č.10

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	4. 12. 2018
Objednatel:		IČ:	25438832
Mostecká bytová a.s.		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	61538213
METALL QUATRO spol. s r o.		DIČ:	CZ61538213
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	848 529,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	848 529,00
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
snížená 15,00% ze 848 529,00	127 279,35
Cena s DPH v CZK	975 808,35

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most

Objekt: DOD2 - Dodatek č.2

Část: 10 - APU, rohovníky, SDK - ZL č.10

Místo: Datum: 4. 12. 2018

Objednatel: Mostecká bytová a.s.

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	848 529,00
HSV - Práce a dodávky HSV	175 017,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	173 463,00
998 - Přesun hmot	1 554,00
PSV - Práce a dodávky PSV	673 512,00
726 - Zdravotechnika	673 512,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	848 529,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most

Objekt: DOD2 - Dodatek č.2

Část: 10 - APU, rohovníky, SDK - ZL č.10

Místo: Datum: 4. 12. 2018

Objednatel: Mostecká bytová a.s. Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

848 529,00

HSV - Práce a dodávky HSV

175 017,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

173 463,00

1	K	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	2 032,800	11,90	24 190,00
2	M	55343023	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm	m	2 134,440	37,20	79 401,00
3	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	804,975	53,20	42 825,00
4	M	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	845,224	32,00	27 047,00

998 - Přesun hmot

1 554,00

5	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,064	753,10	1 554,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

673 512,00

726 - Zdravotechnika

673 512,00

6	K	726131002	Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	36,000	4 460,00	160 560,00
7	K	726131011	Instalační předstěna - sedačka v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	11,000	7 980,00	87 780,00
8	K	726131031	Instalační předstěna - podpěry a madla v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	88,000	4 820,00	424 160,00
9	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	1,616	626,00	1 012,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most
Objekt: DOD2 - Dodatek č.2
Část: 11 - Rekonstrukce domu blok 60 - ZL č.11

Úroveň 3: 01 - Obezpečení lapolu

JKSO:
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 4. 12. 2018

Objednatel:
Mostecká bytová a.s.

IČ: 25438832
DIČ:

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:
Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT

IČ: 19021305
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Navrátil

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	79 052,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 79 052,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	79 052,00	11 858,00

Cena s DPH v CZK 90 910,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most
Objekt: DOD2 - Dodatek č.2
Část: 11 - Rekonstrukce domu blok 60 - ZL č.11

Úroveň 3: 01 - Obezpečení lapolu

Místo: Most Datum: 4. 12. 2018
Objednatel: Mostecká bytová a.s. Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel: Martin Navrátil

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	79 052,00
HSV - Práce a dodávky HSV	79 052,00
2 - Zakládání	29 359,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	42 662,00
998 - Přesun hmot	7 031,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	79 052,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most
 Objekt: DOD2 - Dodatek č.2
 Část: 11 - Rekonstrukce domu blok 60 - ZL č.11

Úroveň 3: 01 - Obezdění lapolu

Místo: Most Datum: 4. 12. 2018
 Objednatel: Mostecká bytová a.s. Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel: Martin Navrátil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 052,00

HSV - Práce a dodávky HSV

79 052,00

2 - Zakládání

29 359,00

1	K	275322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 betonáž dna 2,6*1,6*0,25 Součet	m3	1,040	2 800,10	2 912,00
2	K	275351215	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení (2,6+2,6+1,6+1,6)*0,25 Součet	m2	2,100	217,20	456,00
3	K	275351216	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	2,100	54,30	114,00
4	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) dno, stěny, strop 0,693 Součet	t	0,693	37 340,40	25 877,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

42 662,00

5	K	311113152	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 obezdění lapolu (2,26+2,26+1,3+1,3)*1,88 Součet	m2	13,386	857,00	11 472,00
6	K	89421511R	Montáž poklopu	kus	1,000	9 690,00	9 690,00
7	M	89421512R	poklop hliníkový 1200x900 mm	kus	1,000	21 500,00	21 500,00

998 - Přesun hmot

7 031,00

8	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	9,336	753,10	7 031,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most
Objekt: DOD2 - Dodatek č.2
Část: 11 - Rekonstrukce domu blok 60 - ZL č.11

Úroveň 3: 02 - Doplnění I profilu - vstupy do výtahového prostoru 1.PP-4.NP

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Most	Datum:	4. 12. 2018
Objednatel:		IČ:	25438832
	Mostecká bytová a.s.	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	61538213
	METALL QUATRO spol. s r o.	DIČ:	CZ61538213
Projektant:		IČ:	19021305
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Martin Navrátil	DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	49 323,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 49 323,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	49 323,00	7 398,00

Cena s DPH v CZK 56 721,00

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most
Objekt: DOD2 - Dodatek č.2
Část: 11 - Rekonstrukce domu blok 60 - ZL č.11

Úroveň 3: 02 - Doplnění I profilu - vstupy do výtahového prostoru 1.PP-4.NP

Místo: Most Datum: 4. 12. 2018
Objednatel: Mostecká bytová a.s. Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel: Martin Navrátil

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	49 323,00
HSV - Práce a dodávky HSV	49 153,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	45 085,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 214,00
997 - Přesun sutě	443,00
998 - Přesun hmot	2 411,00
PSV - Práce a dodávky PSV	170,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	170,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	49 323,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most
 Objekt: DOD2 - Dodatek č.2
 Část: 11 - Rekonstrukce domu blok 60 - ZL č.11

Úroveň 3: 02 - Doplnění I profilu - vstupy do výtahového prostoru 1.PP-4.NP

Místo: Most Datum: 4. 12. 2018
 Objednatel: Mostecká bytová a.s. Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel: Martin Navrátil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 49 323,00

HSV - Práce a dodávky HSV 49 153,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 45 085,00

1	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou (1,9*0,64*0,12)*5 Součet	m3	0,730	4 909,90	3 584,00
2	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů 0,0143*38 Součet	t	0,543	36 300,00	19 711,00
3	M	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 0,543*1,18 Součet	t	0,641	25 400,00	16 281,00
4	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm (1,9*2)*5*0,14 Součet	m2	2,660	572,60	1 523,00
5	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem (0,14*2+0,640)*1,9*5 Součet	m2	8,740	456,10	3 986,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 214,00

6	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm 1.PP-4.NP 0,64*10 Součet	m	6,400	189,70	1 214,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

997 - Přesun sutě 443,00

7	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,269	1 061,50	286,00
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,269	212,90	57,00
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,456	9,30	60,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,269*24		6,456		
			Součet		6,456		
10	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	0,269	150,00	40,00
998 - Přesun hmot							2 411,00
11	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	3,202	753,10	2 411,00
PSV - Práce a dodávky PSV							170,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							170,00
12	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	21,10	63,00
			(0,15*2)*10		3,000		
			Součet		3,000		
13	K	784221101	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	35,60	107,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most
Objekt: DOD2 - Dodatek č.2
Část: 12 - Okna a dveře - ZL č.12

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 12. 2018

Objednatel:
Mostecká bytová a.s.

IČ: 25438832
DIČ:

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	524 078,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	524 078,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	524 078,00	78 611,70

Cena s DPH	v CZK	602 689,70
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most

Objekt: DOD2 - Dodatek č.2

Část: 12 - Okna a dveře - ZL č.12

Místo: Datum: 4. 12. 2018

Objednatel: Mostecká bytová a.s. Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	524 078,00
PSV - Práce a dodávky PSV	524 078,00
767 - Konstrukce zámečnické	524 078,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	524 078,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce domu bl. 60, Most

Objekt: DOD2 - Dodatek č.2

Část: 12 - Okna a dveře - ZL č.12

Místo: Datum: 4. 12. 2018

Objednatel: Mostecká bytová a.s.

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

524 078,00

PSV - Práce a dodávky PSV

524 078,00

767 - Konstrukce zámečnické

524 078,00

1	K	767113110	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn do 6 m ²	m ²	22,146	974,10	21 572,00
			stěna D24				
			1,5*2,2*2		6,600		
			dveře D21				
			1,8*1,97		3,546		
			okna O22				
			2*1,5*4		12,000		
			Součet		22,146		
2	M	196D10	prosklená Al stěna ozn. D24, rozměr 1500/2200 mm, podrobnosti viz. Výpis dveří	kus	2,000	112 168,80	224 338,00
3	M	196D11	dveře vnitřní Al ozn. D21, 2kř. rozměru 900+900/1970 mm, podrobnosti viz. Výpis dveří RAL 7016, kování paniková hrazda/klika, výplně AL2-25SDK-AL2, EI30 samozavírač DC700 s koordinátorem a el. eratací	kus	1,000	135 200,00	135 200,00
4	M	196D12	vnitřní okna O22 EI 45, 2000*1500 mm	kus	4,000	35 742,00	142 968,00

Aktualizace části výkazu výměr

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.5.2018 na stavbu „Rekonstrukce domu blok 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem“

Objekty stavby:

SO 01.2 – Stavební část – Technologie kuchyně

SO 01.3 – Vnitřní zdravotní technika a plyn

SO 01.4 – Ústřední vytápění

SO 01.5 – Vzduchotechnika

SO 01.6 – Elektroinstalace + EPS

IO 06 – Přeložka lampy VO

Rekapitulace:

<i>Položky objektu</i>	<i>Náklady rozpočtu ve smlouvě</i>	<i>Po úpravě</i>
Stavební část		
Technologie kuchyně	3.000.000,-	2.624.334,-
Vnitřní zdravotní technika a plyn		
ZTI položky	3.395.046,-	2.781.048,-
Rozvod plynu	89.442,-	75.469,-
Ústřední vytápění	2.660.195,-	2.487.645,-
Vzduchotechnika	2.631.691,-	2.055.473,-
Elektroinstalace + EPS		
Slaboproud	3.394.231,-	3.686.633,-
Silnoproud	4.926.698,-	3.978.964,-
EPS	1.162.534,-	805.475,-
Přeložka lampy VO	67.788,-	92.331,-
<i>Celkem</i>	<i>21.324.625,-</i>	<i>18.587.372,-</i>
<i>Rozdíl</i>		<i>-2.737.253,-</i>

Zhotovitelem stavby předloženo po kontrole TDI dne 10.12.2018

Projednáno představenstvem společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. dne 12.2.2019

REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštím režimem
Objekt: 001N10 - Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštím režimem
Soupis: 1 - SO 01 - Vlastní objekt
Úroveň: 4:
SO 01.2-1 - Technologie kuchyn

Místo: Most
Zadavatel: Mostecká bytová a.s.
Uchaze : METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 4. 12. 2018
Projektant: Ct. Žeňouška - ZEFRAPROJEKT
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 624 334,00

D1 - Varna 24	1 177 155,00
D2 - Expedice a porcování 26	190 388,00
D3 - Studená kuchyn 25	289 363,00
D4 - obaly odpady 27	26 238,00
D5 - sklad hlazených surovin 19	29 238,00
D6 - sklad suchých surovin 18	25 500,00
D7 - sklad zeleniny a brambor 21	4 250,00
D8 - hrubá p íprava zeleniny 22	92 894,00
D9 - erné nádobí 23	369 500,00
D10 - výdejna 1.19	220 273,00
D11 - bílé nádobí 1.18	199 535,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštním režimem
 Objekt: 001N10 - Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštním režimem
 Soupis: 1 - SO 01 - Vlastní objekt
 Úroveň 4: **SO 01.2-1 - Technologie kuchyn**

Místo: Most Datum: 4. 12. 2018
 Zadavatel: Mostecká bytová a.s. Projektant: Ct. Žeňouka - ZEFRAPROJEKT
 Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 624 334,00

D D1 Varna 24 1 177 155,00

1	K	Pol1	plyn sporák 4-plotýnkový 1x 3,5kW, 2x5,5kW, 1x7,5kW s el. troubou GN2/11, rozměr trouby 380x550x340 nerez, 400-K 22 800x700x900 1) sestava varného bloku jedné zóny v jednotném designovém provedení, kotelní s nepřímo ohřevem pro nádobí 400x450 mm, užitný objem 50 litrů, nerez, napouštění vody ovládané elektroventilem, analogový manometr pro sledování tlaku v plázi, bezpečnostní termosta, bezpečnostní tlaková armatura 1/2-V 400-K 8 800x700x900	ks	2,000	99 362,50	198 725,00
2	K	Pol2	el. kotelní s nepřímo ohřevem pro nádobí 400x450 mm, užitný objem 50 litrů, nerez, napouštění vody ovládané elektroventilem, analogový manometr pro sledování tlaku v plázi, bezpečnostní termosta, bezpečnostní tlaková armatura 1/2-V 400-K 8 800x700x900	ks	1,000	129 975,00	129 975,00
3	K	Pol3	el. pánev multifunkční nerezová, nerezová vana, bimetalové dno, masivní dno 16 mm, objem vany 11 litrů, rozměr vany 300x550x100, výpust do podstavby 400-K 9,75 400x700x900 dle 1)	ks	1,000	88 738,00	88 738,00
4	K	Pol4	neutrální pracovní stůl v . zásuvky, 1x dveře 400 mm, nerez, 400x700x900 dle 1)	ks	1,000	26 613,00	26 613,00
5	K	Pol5	plyn. varná stolice 1x 7,5 kW 540x580 540x580x850 dle 1)	ks	1,000	20 125,00	20 125,00
6	K	Pol6	pracovní stůl nerez uzavřený s hygienickou pracovní deskou na zpracování masa, zadní lem, v etně police a posuv. Dveře, v etně vestavných zásuvek 3ks pro drobné spotřebiče, nerez 2000x700x850	ks	1,000	33 750,00	33 750,00
7	K	Pol7	pracovní stůl v . d . ezu lisovaného 500x500x300, zadní lem, stolní baterie páková, spodní police roztořová, nerez 1/2-B 1/2-B DN50 2000x700x850 v etně stolní baterie	ks	1,000	22 625,00	22 625,00
8	K	Pol8	univerzální hnací a zlehací stroj v . nerez kotlíku 50 l, metly, háku, mísi a v . vozíku, nerez kryt pracovního prostoru 400-K 2,25 7320x62x1300	ks	1,000	134 813,00	134 813,00
9	K	Pol7	pracovní stůl v . d . ezu lisovaného 500x500x300, zadní lem, stolní baterie páková, spodní police roztořová, nerez 1/2-B 1/2-B DN50 2000x700x850 v etně stolní baterie	ks	1,000	22 625,00	22 625,00
10	K	Pol9	krájecí deska bílá nerolovaná v . spodních protiskluzových nárádek 500x350	ks	1,000	731,00	731,00
11	K	Pol10	krouha zeleniny, nerez 230-Z 0,55 230x530x430	ks	1,000	18 625,00	18 625,00
12	K	Pol11	el. konvektomat s vývěvem par programovatelný, kapacita 6xGN1/1+1xextra zásuv, kapacita 150 jídel na výdej integrovaný automat. syst. mytí komory, 1000 programů s 20 kroky, dvojitě sklo dveří, horký vzduch 30-	ks	1,000	224 205,00	224 205,00
13	K	Pol12	neutrální pracovní stůl v . zásuvky, celokovová pracovní deska, nerez, atyp 900x500x850 dle 1)	ks	1,000	11 750,00	11 750,00
14	K	Pol13	Police nástěnná dvoudílná, nerez 800x300x600	ks	1,000	4 919,00	4 919,00
15	K	Pol14	kuchynský vozík dvoupolicový nerez. nosnost 30kg 800x500x850	ks	3,000	4 987,70	14 963,00
16	K	Pol15	chladnice, 360 litrů, zámek dveří, bílá, 230-Z 0,5 600x600x1600 1	ks	2,000	20 987,50	41 975,00
17	K	Pol16	el. pec troubová, 3x smaltovaná pec, samostatný termosta pro každé těleso 50°-300°, nerez 400 12 900x850x1670 12	ks	1,000	76 125,00	76 125,00
18	K	Pol17	zoker 6x GN1/1, zokové chlazení, podstavný pod konvektomat, nerez 230 0,578 790x778x850 0,578	ks	1,000	105 873,00	105 873,00

D D2 Expedice a porcování 26 190 388,00

19	K	Pol18	Pracovní stůl se spodními zásuvkami, zadní lem, nerez 1200x700x850	ks	1,000	17 687,00	17 687,00
20	K	Pol19	Police nástěnná dvoudílná, nerez 1800x350x600	ks	1,000	6 788,00	6 788,00
21	K	Pol20	pracovní stůl s vestavným dezem a spodními skřínkami, zadní lem, s vestavnými zásuvkami 3ks pro drobné spotřebiče, nerez 1/2-V 1/2-V DN50 2300x700x850 s vestavnou baterií	ks	1,000	38 538,00	38 538,00
22	K	Pol21	Teplá skříň pro GN 18ks 1/1 nebo 9 ks 2/1, rozteč vsuv 140mm pro hloubku GN 100mm, dveře vpravo, teplota 72°C-99°C, pojizdná, nerez 230V 2,4kW 668x910x1810	ks	1,000	127 375,00	127 375,00

D D3 Studená kuchyn 25 289 363,00

23	K	Pol22	chlazený stůl s dvíky pro uložení GN, regulace teploty -2a0 +8°C, pohyblivý převod s vidlicí, 2xplně dveře vpravo, zadní lem, vestavné zásuvky pro drobné spotřebiče 3ks, nerez 230-K 0,4 1850x700x850	ks	1,000	51 200,00	51 200,00
24	K	Pol23	nástěnná police dvoudílná a dvíky, nerez 1200x300x600	ks	2,000	5 537,50	11 075,00
25	K	Pol24	nájezdový stroj na uzeníny a sýry, průměr kotouče 250-300mm 230-Z 0,16	ks	1,000	10 613,00	10 613,00
26	K	Pol25	pracovní stůl s vestavným dezem, dez doplněný o drti odpadů, nerez 1/2-V 1/2-V DN50 700x700x850 s vestavnou baterií	ks	1,000	42 900,00	42 900,00
27	K	Pol26	chladič skříň 600 l bílá, digitální ovládání, rozsah teplot 0/+10, po etpolice 4, zámek 230-Z 0,4 770x700x1890	ks	7,000	22 487,60	157 413,00
28	K	Pol27	vozik transportní nerezový, 30xpodnos Euronorm 550x425x1740	ks	1,000	16 162,00	16 162,00

D D4 obaly odpady 27 26 238,00

29	K	Pol28	chladič skříň 600 l bílá, digitální ovládání, rozsah teplot 0/+10, po etpolice 4 230-Z 0,4 770x700x1890	ks	1,000	26 238,00	26 238,00
----	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------

D D5 sklad hlazených surovin 19 29 238,00

30	K	Pol29	mrazicí truhla 600l, s víkem, bílá, 3 koze zámek 230-Z 0,2 1650x760x920	ks	1,000	29 238,00	29 238,00
----	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------

D D6 sklad suchých surovin 18 25 500,00

31	K	Pol30	skladový regál komaxitový 6-ti policový, nosnost police 100 kg, nerez 1000x500x2000	ks	6,000	4 250,00	25 500,00
----	---	-------	---	----	-------	----------	-----------

D D7 sklad zeleniny a brambor 21 4 250,00

32	K	Pol31	skladový regál komaxitový 6-ti policový, nosnost police 100 kg, komaxit 500x400x2000	ks	1,000	4 250,00	4 250,00
----	---	-------	--	----	-------	----------	----------

D D8 hrubá příprava zeleniny 22 92 894,00

33	K	Pol32	zkrabka na brambory s dávkou 12 kg, nerez, možnost zkrábání kořenové zeleniny v etně lapa a zkrabu a slupek 1/2V 400-K 0,55 sokl pod zkrabku dodávka stavby	ks	1,000	46 788,00	46 788,00
34	K	Pol33	mycí stůl s lisovaným dvojitým dezem 500x500x300 s podlálkou, nerez 1/2-B 1/2-B DN50 2100x700x850 nástěnná baterie dodávka stavby	ks	2,000	22 687,50	45 375,00
35	K	Pol9	krájecí deska bílá nerolovaná v . spodních protiskluzových nárádek 500x350	ks	1,000	731,00	731,00

D D9 erné nádoby 23 369 500,00

36	K	Pol34	nerez skříň jednostranná uzavřená 4 patra, posuvné dveře 1200x600x1700	ks	1,000	34 624,00	34 624,00
37	K	Pol35	pracovní stůl v . police, nerez 700x700x850	ks	2,000	9 100,00	18 200,00
38	K	Pol36	mycí stůl dvoudveřový s podlálkou, nerez - p edplachová sprcha stolní s baterií s pryslovým drtičem odpadu 250x530mm s manuálním reverzním chodem a pojistkou proti přehřívání, v etně stolní baterie, nutno před edit jisti 2,8A dodá stavba 1/2-B 1/2-B DN	ks	1,000	54 438,00	54 438,00
39	K	Pol37	mycí stroj v erné nádobí výkon 30/12 kw /hod , rozměr v koze 508x652 se zabudovaným uzmk ova em, nerez podstavec. Sériové vybavení: Oddělený mycí a oplachový systém, horní i spodní	ks	1,000	218 750,00	218 750,00
54	K	Pol38	regál roztořový na kuch. nádoby, 4-patrový 1000x600x1700	ks	2,000	16 125,00	32 250,00
40	K	Pol39	váha pro příjem zboží digitální do 150 kg, displej na stativu, napájení baterie-adaptér, nerez plozina 600x400	ks	1,000	11 238,00	11 238,00

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Mno0ství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D10			výdejna 1.19				220 273,00
41	K	Pol40	pojezd na tácy 2000x310	ks	1,000	16 788,00	16 788,00
42	K	Pol7	pracovní stůl v .d ezu lisovaného 500x500x300, zadní lem, stolní baterie páková, spodní police roztová, nerez 1/2-B 1/2-B DN50 2000x700x850 v etn stolní baterie	ks	1,000	15 538,00	15 538,00
43	K	Pol41	vyh ívaný zásobník dvoutubusový na talí e, pojízdný 230-Z 1 966x496x900	ks	1,000	23 125,00	23 125,00
44	K	Pol42	univerzální mrazicí sk í s plnými dve mi, dvoje dve e,vn í uvnit nerezová ocel AISI 304, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, automatické vypnutí ventilátoru p í otev ení dve í, vnit ní prostor p ízpusoben rozm r m GN 2/1, s	ks	1,000	56 063,00	56 063,00
45	K	Pol43	Vodní láze pojízdná oh ívaná t d lená 4x GN 1/1, nerez, v etn sady GN 2x1/1.2x1/2, 2x1/4, 3x1/3,2x1/6 v etn uch a vík , 3x1/9 a víka ke GN, 1xGN 1/1 d rovaná , všechny hl.200, 4 kole ka, z toho 2 bród ná, rohy chrán ny pry0ovým obložením 230-Z 2,8 1	ks	1,000	41 421,00	41 421,00
46	K	Pol44	vozik nerez na podnosy a p íbory 4 x GN 1/4 150 mm 700x600x1200	ks	1,000	12 938,00	12 938,00
47	K	Pol45	pracovní st l v .police a zásuvkového bloku, nerez, bez zadního lemu, zásuvky vlevo 1500x600x850	ks	1,000	20 925,00	20 925,00
48	K	Pol46	pracovní st l v .police a zásuvkového bloku, nerez, bez zadního lemu, zásuvky vlevo 2100x600x850	ks	1,000	23 375,00	23 375,00
49	K	Pol47	Police nást nná dvoudílná nerez 800x350x600	ks	2,000	5 050,00	10 100,00
D D11			bílé nádoby 1.18				199 535,00
50	K	Pol48	pracovní st l pro p íjem použitého nádobí s otvorem na odpadky nerez 1800x600x850	ks	1,000	12 150,00	12 150,00
51	K	Pol49	vstupní st l k mycímu stroji s d ezem 450x450x300 vpravo, bez podlá0ky, v etn p edoplachové tlakové sprchy stolní zav zené na pru0in v uzavíracího ventilu do rukojeti a pr myslového drtí e odpadu s manuálním reverzním chodem a pojistkou proti p etí0ení	ks	1,000	45 310,00	45 310,00
52	K	Pol50	my ka na nádobí pr b 0ná kozová, dvoupláz ov provedení, tlakový boiler,samovypouzt cí mycí erpadlo, automatická funkce start/stop, elektronický ovládací panel, dávkova e isticích prost edk , po et koz za hod.: 60/30/15 roum r koze 500x500,	ks	1,000	103 225,00	103 225,00
53	K	Pol51	výstupní st l k mycímu stroji,zadní lem, nerez 700x700x850	ks	1,000	7 500,00	7 500,00
55	K	Pol52	skladový regál 6-ti policový, nosnost police 100 kg, nerez 1500x500x1800	ks	1,000	17 600,00	17 600,00
56	K	Pol53	pojezd na tácy 1000x350x40	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
57	K	Pol54	neutrální pracovní st l, nerez 1600x600x850	ks	1,000	8 750,00	8 750,00

REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštím re0ímem
Objekt: 001N10 - Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštím re0ímem
Soupis: 7 - IO 06 - P elo0ka lampy VO
Úrove 3:
IO 06-1 - P elo0ka lampy VO - Soupis položek IO 06

Místo: Most
Zadavatel: Mostecká bytová a.s.
Uchaze : METALL QUATRO spol. s r o.

Datum: 4. 12. 2018
Projektant: Ct. že0ulka - ZEFRAPROJEKT
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	92 331,00
D1 - Materiál elektromontá0ní	16 923,00
D2 - Materiál zemní + stavební	8 074,00
D3 - Elektromontá0e	8 523,00
D4 - Demontá0e	2 300,00
D5 - Zemní práce	35 194,00
D6 - Ostatní náklady	9 978,00
R - Rekapitulace	11 339,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštním režimem
 Objekt: 001N10 - Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštním režimem
 Soupis: 7 - IO 06 - P eložka lampy VO

Úroveň: 3:
IO 06-1 - P eložka lampy VO - Soupis položek IO 06

Místo: Most Datum: 4. 12. 2018
 Zadavatel: Mostecká bytová a.s. Projektant: Ct. Žeolka - ZEFRAPROJEKT
 Uchaze: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 92 331,00

D D1 Materiál elektromontáží 16 923,00

1	M	152211	kabel 1kV CYKY 4x16	m	90,000	153,10	13 779,00
2	M	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	90,000	16,60	1 494,00
3	M	295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4zrouby FeZn	ks	5,000	15,00	75,00
4	M	321500	roura korugovaná KOPOFLEX KF09065 65mm	m	90,000	17,50	1 575,00

D D2 Materiál zemní + stavební 8 074,00

5	M	46134	beton B13,5	m3	0,760	2 875,00	2 185,00
6	M	46453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	1,000	1 006,00	1 006,00
7	M	46114	písek kopaný 0-2mm	m3	3,000	747,50	2 243,00
8	M	46361	krycí deska plastová 50/15/1,2cm	ks	160,000	15,50	2 480,00
9	M	46381	výstražná fólie zí ka 0,2m	m	80,000	2,00	160,00

D D3 Elektromontáže 8 523,00

10	K	210901062	kabel Cu(-1kV CYKY)voln uložený do 3x35/4x25/5x16	m	90,000	19,70	1 773,00
11	K	210220022	uzem ov.vedení v zemi úpiná mt0 FeZn pr.8-10mm	m	90,000	37,10	3 339,00
12	K	210010123	trubka plast voln uložená do pr.50mm	m	90,000	37,90	3 411,00

D D4 Demontáže 2 300,00

13	K	210990011	demontáže	hod	8,000	287,50	2 300,00
----	---	-----------	-----------	-----	-------	--------	----------

D D5 Zemní práce 35 194,00

14	K	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	1,000	2 375,30	2 375,00
15	K	460050704	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ru ní tz.4/ko1.0	m3	0,830	677,10	562,00
16	K	460600001	odvoz zeminy do 10km v .poplatku za skládku	m3	0,830	575,00	477,00
17	K	460200124	výkop kabel.rňhy zí ka 35/hloubka 40cm tz.4/ko1.0	m	80,000	162,10	12 968,00
18	K	460420481	kabel.lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm	m	80,000	118,50	9 480,00
19	K	460490011	výstražná fólie zí ka do 30cm	m	80,000	9,10	728,00
20	K	460560124	zához kabelové rňhy zí ka 35/hloubka 40cm tz.4	m	80,000	31,70	2 536,00
21	K	460600001	odvoz zeminy do 10km v .poplatku za skládku	m3	9,000	575,00	5 175,00
22	K	460620014	provizorní úprava terénu t ída zeminy 4	m2	28,000	31,90	893,00

D D6 Ostatní náklady 9 978,00

23	K	219000231	montážní plošina MP10 do 10m výšky	hod	4,000	1 092,50	4 370,00
24	K	219000235	p esun montážní plošiny MP10	km	25,000	40,30	1 008,00
25	K	219000104	sou innost správce sít (rozvodného závodu)	hod	8,000	575,00	4 600,00

D R Rekapitulace 11 339,00

26	K	1	Pro ez materiálu	ks	1,000	1 622,10	1 622,00
27	K	2	Materiál podružený	ks	1,000	507,70	508,00
28	K	3	PPV pro elektromontáže	ks	1,000	275,70	276,00
29	K	4	PPV pro zemní práce	ks	1,000	432,70	433,00
30	K	5	Kompletní innost	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
31	K	6	Revize	ks	1,000	3 500,00	3 500,00

REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštím režimem
Objekt: 001N10 - Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštím režimem
Soupis: 1 - SO 01 - Vlastní objekt
Úroveň: 4:
SO 01.6-3 - SO 01.6-3 Elektroinstalace - EPS

Místo:
Zadavatel: Mostecká bytová a.s.
Uchaze : METALL QUATRO spol. s r o.

Datum: 4. 12. 2018
Projektant: Ct. Žeňka - ZEFRAPROJEKT
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	805 475,00
D1 - EPS	562 046,00
D2 - KABELOVÉ TRASY	214 679,00
ost - Ostatní	28 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštním režimem
 Objekt: 001N10 - Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštním režimem
 Soupis: 1 - SO 01 - Vlastní objekt
 Úroveň 4: **SO 01.6-3 - SO 01.6-3 Elektroinstalace - EPS**

Místo: Datum: 4. 12. 2018
 Zadavatel: Mostecká bytová a.s. Projektant: Ct. Žeňouška - ZEFRAPROJEKT
 Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 805 475,00

D D1 EPS 562 046,00

1	K	Pol1	Ústředna EPS pro 512 adresovatelných hlásek v .accu 12V/17Ah.	ks	1,000	42 983,00	42 983,00
2	K	Pol2	Hlásička optický interaktivní	ks	170,000	843,00	143 310,00
3	K	Pol3	Hlásička tepelný interaktivní	ks	4,000	98,00	392,00
3	K	Pol4	Hlásička tlakový adresovatelný	ks	30,000	1 104,00	33 120,00
4	K	Pol5	Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásky	ks	174,000	216,00	37 584,00
5	K	Pol6	Vstupní -výstupní modul 4xvstup, 4xvýstup	ks	10,000	3 230,00	32 300,00
6	K	Pol7	Modul adresovatelný pro světelnou signalizaci - maják v .akumulátoru 8,4V, 200mAh.	ks	28,000	1 650,00	46 200,00
7	K	Pol8	Obsluhované pole požární ochrany - OPPO	ks	1,000	6 702,00	6 702,00
7	K	Pol9	Kabel JE-H(st)H 2x2x0,8 FE180/A30-oranžový	m	2 500,000	31,00	77 500,00
8	K	Pol10	Kabel CHKH-V 3Cx1,5 FE180	m	180,000	38,00	6 840,00
9	K	Pol11	Kabel CHKH-V 5Cx2,5 FE180	m	260,000	67,00	17 420,00
10	K	Pol12	Kabel CHKH-V 5Cx4 FE180	m	40,000	96,00	3 840,00
9	K	Pol13	Jistič 1x10A/1/B	ks	10,000	145,00	1 450,00
10	K	Pol14	Box ovládání požární klapy vybavený 8pojistkový odpínač pro trubici kovové pojistky v .pojistik, 1transformátor 230/24V, 4xrelé 230V 50Hz, 2P, 4xrelé 24V 50Hz, 2P	ks	2,000	6 840,00	13 680,00
11	K	Pol15	Přidržený elektromagnet dveří, 24V, 70kg v . zdroje 24V DC, boxu a jistič e 10A	kpl	6,000	6 927,00	41 562,00
12	K	Pol16	Rozvaděč nástěnný do 24 modul v .vypínač e 1x32A/3, 2xjistič 10A/B, 3xjistič 3x10A/C, 3xstyká 20A/2, 1xrelé do 24V, 4P	ks	1,000	12 797,00	12 797,00
12	K	Pol17	Nastavení a očištění systému EPS	kpl	1,000	17 710,00	17 710,00
13	K	Pol18	Revize napájení	ks	1,000	1 725,00	1 725,00
14	K	Pol19	Propojovací kabely - dle systému	kpl	1,000	403,00	403,00
15	K	Pol20	Drobný instalační materiál	%	6,000	4 088,00	24 528,00

D D2 KABELOVÉ TRASY 214 679,00

1	K	Pol21	Příchytka s požární odolností	ks	2 900,000	29,40	85 260,00
1	K	Pol22	Trubka ohebná do 23mm	m	450,000	30,50	13 725,00
2	K	Pol23	Hmoždinka 8mm	ks	3 000,000	10,20	30 600,00
2	K	Pol24	Vrut 4x50	ks	3 000,000	3,10	9 300,00
3	K	Pol25	Podložka 4/15	ks	3 000,000	3,10	9 300,00
3	K	Pol26	Průraz stropu	ks	6,000	88,30	530,00
4	K	Pol27	Průraz zdi	ks	350,000	142,90	50 015,00
4	K	Pol28	Sekání drážky	m	220,000	58,40	12 848,00
5	K	Pol29	Drobný instalační materiál	%	6,000	516,81	3 101,00

D ost Ostatní 28 750,00

16	K	Pol30	Doprava materiálu	ks	1,000	11 500,00	11 500,00
17	K	Pol31	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	17 250,00	17 250,00

REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštím režimem
Objekt: 001N10 - Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštím režimem
Soupis: 1 - SO 01 - Vlastní objekt
Úroveň: 4: **SO 01.6-2 - SO 01.6-2 Elektroinstalace - slaboproud**

Místo:
Zadavatel: Mostecká bytová a.s.
Uchaze: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 4. 12. 2018
Projektant: Ct. Žeňouška - ZEFRAPROJEKT
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 686 633,00

D1 - DATOVÉ A TELEFONNÍ ROZVODY	398 381,00
D2 - Ozvu ení	182 701,00
D3 - EZS - technologie	91 466,00
D4 - TELEVIZNÍ ROZVOD	759 778,00
D5 - Sestra-pacient	1 613 556,00
D6 - KABELOVÉ TRASY	640 751,00
ost - Ostatní	40 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštním režimem
 Objekt: 001N10 - Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštním režimem
 Soupis: 1 - SO 01 - Vlastní objekt
 Úroveň: 4: **SO 01.6-2 - SO 01.6-2 Elektroinstalace - slaboproud**

Místo: Datum: 4. 12. 2018
 Zadavatel: Mostecká bytová a.s. Projektant: Ct. Žeňouška - ZEFRAPROJEKT
 Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 686 633,00

D D1 DATOVÉ A TELEFONNÍ ROZVODY 398 381,00

1	K	Pol30	Switch (48x10/100, 2x1000, 2x10/100/1000, 2xSFP) Výmka 1U a možnost montáže do 19" racku, PoE Automatická volba rychlosti portu a automatická detekce průměru kabelu	ks	1,000	23 419,00	23 419,00
2	K	Pol31	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH	m	5 200,000	19,20	99 840,00
3	K	Pol32	AC WiFi router s funkcí klient, 802.11b/g/n, USB, 4xGLAN, PoE	ks	16,000	2 915,30	46 645,00
4	K	Pol33	Rozvad RACK 19" 42U 800x1000	ks	1,000	13 102,00	13 102,00
5	K	Pol34	Patch panel 19" 2U 48x RJ45 kat.6	ks	3,000	2 820,70	8 462,00
6	K	Pol35	Patch panel 19" 2U 48x RJ45 kat.3	ks	1,000	1 147,00	1 147,00
7	K	Pol36	Police 19" hl.350	ks	2,000	299,00	598,00
8	K	Pol37	UPS smart do RACK 19" 3000VA	ks	1,000	39 383,00	39 383,00
9	K	Pol38	Ventilátor jednotka s termostatem 4 ventilátory	ks	1,000	2 169,00	2 169,00
10	K	Pol39	Zásuvková panel 19" 6x230V/16A s bezpečnou ochranou	ks	2,000	629,50	1 259,00
11	K	Pol40	Kabel CHKE-R 3Cx2,5	m	70,000	36,70	2 569,00
12	K	Pol41	Vodivý kabel CYA 10 zelenožlutý	m	70,000	34,50	2 415,00
13	K	Pol42	Krabička ACIDUR	ks	1,000	255,00	255,00
14	K	Pol43	Kabel SFTP LSOH 4x2x0,5 kat.6	m	230,000	21,00	4 830,00
15	K	Pol44	Kabel SYKFY 20x2x0,8mm	m	60,000	38,30	2 298,00
16	K	Pol45	Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6 design TANGO	ks	36,000	319,60	11 506,00
17	K	Pol46	Horizontální organizér 1U	ks	3,000	228,00	684,00
18	K	Pol47	Vertikální organizér (okna sada 5ks)	ks	5,000	412,00	2 060,00
19	K	Pol48	Rámek pro zásuvky design TANGO	ks	36,000	35,90	1 292,00
20	K	Pol49	Krabička pod zásuvku design TANGO	ks	36,000	71,20	2 563,00
21	K	Pol50	Patch kabel UTP kat.6 1m žedý	ks	20,000	45,40	908,00
22	K	Pol51	Patch kabel UTP kat.6 2m modrý	ks	20,000	53,90	1 078,00
23	K	Pol52	Patch kabel UTP kat.6 3m žedý	ks	10,000	63,50	635,00
24	K	Pol53	HDMI zásuvka	ks	2,000	2 333,50	4 667,00
25	K	Pol54	HDMI kabel do 15m v konektor	m	1,000	1 130,00	1 130,00
26	K	Pol55	Popisný ztítek datových zásuvek a panel	ks	72,000	11,40	821,00
27	K	Pol56	Popisný ztítek datových kabel	ks	144,000	12,10	1 742,00
28	K	Pol57	Ukončení kabelu UTP	ks	144,000	60,20	8 669,00
29	K	Pol58	Ukončení kabelu SYKFY 20pár	ks	2,000	274,50	549,00
30	K	Pol59	Projektor 3LCD, WXGA (1920x1200), 16:10, 3200 ANSI lm, kontrast 15000:1, 2x HDMI, MHL, USB, VGA, LAN, repro 10W	ks	1,000	34 522,00	34 522,00
31	K	Pol60	Projektor plátno 123", 16:10, elektrické stahování	ks	1,000	12 333,00	12 333,00
32	K	Pol61	IP telefon v licenci	ks	7,000	3 252,30	22 766,00
33	K	Pol62	Mezi segmenty UTP v etn. protokolu	ks	114,000	128,80	14 683,00
34	K	Pol63	Konfigurace sítě	hod	16,000	667,00	10 672,00
35	K	Pol64	Revize napájení RACK	ks	1,000	1 725,00	1 725,00
36	K	Pol65	Drobný instalační materiál	%	6,000	2 497,48	14 985,00

D D2 Ozvučení 182 701,00

1	K	Pol66	Rozhlasová 2 line + 2 mic vstupy, 5 zón, 480 W/100V, přehrávač DVD, MP3, USB tuner, IR dálkové ovládání, plánovač, Em napojení,	ks	1,000	57 946,00	57 946,00
2	K	Pol67	Pohledový a nastavený reproduktor 10W/100V	ks	100,000	985,00	98 500,00
3	K	Pol68	Mikrofon se základnou, 60 - 18 000 Hz, indikace napájení a aktivace, nastavitelný gong, vlastní napájení z 230 V nebo baterie, kardioidní směr. charakteristika	ks	1,000	6 514,00	6 514,00
4	K	Pol69	Kabel CHKH-V 3Cx1,5	m	350,000	37,40	13 090,00
5	K	Pol70	Drobný instalační materiál	%	5,000	1 330,11	6 651,00

D D3 EZS - technologie 91 466,00

1	K	Pol71	Ústředna + baterie + komunikační + Web Server, USB, 8 podsystém, přenos na PCO, GSM 192 zón, BOX, ETHERNET	ks	1,000	13 547,00	13 547,00
2	K	Pol72	Systémový inteligentní předávací zdroj + AKKU v boxu s prostorem na expandy a přístupový systém	ks	1,000	3 231,00	3 231,00
3	K	Pol73	Venkovní sířena	ks	1,000	1 431,00	1 431,00
4	K	Pol74	PIR idlo	ks	25,000	604,00	15 100,00
5	K	Pol75	Expander 16 zónový	ks	2,000	1 902,50	3 805,00
6	K	Pol76	Klávesnice LCD	ks	5,000	1 831,60	9 158,00
7	K	Pol77	Magnetický kontakt	ks	2,000	299,50	599,00
8	K	Pol78	Kabel JYSTY 3x2x0,8	m	1 850,000	17,00	31 450,00
9	K	Pol79	Kabel JYSTY 5x2x0,8	m	250,000	18,80	4 700,00
10	K	Pol80	Nastavení a ořivění systému EZS	kpl	1,000	6 095,00	6 095,00
11	K	Pol81	Drobný instalační materiál	%	5,000	470,10	2 350,00

D D4 TELEVIZNÍ ROZVOD 759 778,00

1	K	Pol82	Televizní zásuvka koncová design TANGO min.4dB	ks	54,000	250,50	13 527,00
2	K	Pol83	Rozbojovač 16ti násobný v .boxu	ks	4,000	1 227,80	4 911,00
3	K	Pol84	Rozbojovač 4ti násobný v .boxu	ks	1,000	741,00	741,00

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Mno0ství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	Pol85	Zesilovač pro pozemní analogový a digitální příjem TV/FM signálů, 1 vstup/4 výstupy, 20/28dB, F konektory, krytí IP20	ks	1,000	2 161,00	2 161,00
4	K	Pol86	Plastový box pro uložení zesilovače a rozbojovací	ks	5,000	2 495,60	12 478,00
5	K	Pol87	Anténní stožár se čtyřmi bodovými uchyceními ke stěně, výška 2,5m	ks	1,000	2 033,00	2 033,00
6	K	Pol88	Anténa v HD kvalitě, DVB-T/T2: 21.-59. kanál, 16dB, LTE/4G filtr	ks	1,000	1 754,00	1 754,00
7	K	Pol89	Držák televize a monitoru na zdi	ks	54,000	1 017,80	54 961,00
8	K	Pol90	Televize LED, úhlopříčka 80cm, FullHD 1920x1080, DVB-T2/S2/C, 1x HDMI, 1x USB, CI, SCART, repro 20W, VESA 200x200, energetická třída A	ks	54,000	8 439,90	455 755,00
9	K	Pol91	TV kabel 1m s konektory	ks	54,000	58,90	3 181,00
10	K	Pol92	Konektor "F"	ks	60,000	48,80	2 928,00
11	K	Pol93	Koaxiální kabel 75Ohm, 7mm, kapacita 55pF/m, minimální krácení 81, průměr vodiče 1mm, izolace PE, materiál dielektrika PE, Materiál pláště PVC, typ fólie Cu, materiál opletení izolace PE, útlum 800MHz 198dB/100m, 1750MHz 27,9dB/100m	m	5 200,000	32,80	170 560,00
12	K	Pol94	Kabel CYKY 3Cx1,5mm2	m	180,000	25,10	4 518,00
13	K	Pol95	Drobný instalační materiál	%	5,000	6 053,91	30 270,00

D D5 Sestra-pacient							1 613 556,00
1	K	Pol96	Komunikační kontroler 2000LCC16 (kompatibilní se systémem SONICOM 2000)	ks	5,000	58 667,40	293 337,00
2	K	Pol97	Komunikační stanice 2000S-sesterna	ks	2,000	17 343,50	34 687,00
3	K	Pol98	Komunikační jednotka 2000NU-pokoje	ks	55,000	8 045,10	442 481,00
4	K	Pol99	Zdroj 2000ZS-3	ks	3,000	156 940,70	470 822,00
5	K	Pol100	Zásuvka 2000BSU	ks	2,000	1 122,50	2 245,00
6	K	Pol101	Zásuvka 2000BSA/Z	ks	5,000	310,60	1 553,00
7	K	Pol102	Zásuvka 2000BIC	ks	2,000	4 399,50	8 799,00
8	K	Pol103	Připojka 2000Pab/Pa	ks	90,000	319,10	28 719,00
9	K	Pol104	Přivolávací tlačítka 2000Paa - Iloka pacient	ks	100,000	572,10	57 210,00
10	K	Pol105	Přivolávací tlačítka 2000Pd - sprcha	ks	37,000	632,50	23 403,00
11	K	Pol106	Přivolávací tlačítka 2000Pw - WC	ks	56,000	511,80	28 661,00
12	K	Pol107	Indikační svítidla 2000CL - nade dveře do pokoje	ks	55,000	1 119,50	61 573,00
13	K	Pol108	Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	4 200,000	19,20	80 640,00
14	K	Pol109	Kabel SYKFY 10x2x0,5	m	350,000	25,70	8 995,00
15	K	Pol110	Kabel CYKY 3Cx1,5mm2	m	230,000	25,10	5 773,00
16	K	Pol111	Drobný instalační materiál	%	5,000	12 931,62	64 658,00

D D6 KABELOVÉ TRASY							640 751,00
1	K	Pol112	Vodič CYA 4 zeleno0lutý	m	80,000	19,40	1 552,00
2	K	Pol113	Dráto0lab CF105/150EZ	m	350,000	673,80	235 830,00
3	K	Pol114	Dráto0lab CF54/100EZ	m	420,000	480,80	201 936,00
4	K	Pol115	KITASET prospo0jování	bal	30,000	601,20	18 036,00
5	K	Pol116	Lizta PVC 40/20	m	120,000	76,60	9 192,00
6	K	Pol117	Žlab 110/70	m	20,000	324,50	6 490,00
7	K	Pol118	Trubka tuhá 40mm	m	80,000	79,80	6 384,00
8	K	Pol119	Trubka ohebná 40mm	m	140,000	39,00	5 460,00
9	K	Pol120	Trubka ohebná 23mm	m	950,000	30,90	29 355,00
10	K	Pol121	Hmo0d nka 8mm	ks	300,000	10,20	3 060,00
11	K	Pol122	Vrut 4x50	ks	300,000	3,10	930,00
12	K	Pol123	Podlo0ka 4/15	ks	150,000	4,40	660,00
13	K	Pol124	Vázací pásek 295x3,5	ks	150,000	0,70	105,00
14	K	Pol125	Vázací pásek 205x3,5	ks	150,000	0,40	60,00
15	K	Pol126	Prázdi	ks	135,000	85,80	11 583,00
16	K	Pol127	Prázstropu	ks	5,000	143,00	715,00
17	K	Pol128	Frézování drá0ky do zdi pro trubku	m	850,000	58,40	49 640,00
18	K	Pol129	Vázací pásky 105x2,5	ks	200,000	0,10	20,00
19	K	Pol130	Drobný instalační materiál	%	5,000	3 898,65	19 493,00

D ost Ostatní							40 250,00
37	K	Pol131	Demontá0e	ks	1,000	17 250,00	17 250,00
38	K	Pol132	Doprava materiálu	ks	1,000	11 500,00	11 500,00
39	K	Pol133	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	11 500,00	11 500,00

REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštím re0imem
Objekt: 001N10 - Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštím re0imem
Soupis: 1 - SO 01 - Vlastní objekt
Úroveň: 4:
SO 01.6 - SO 01.6-1 Elektroinstalace - silnoproud

Místo:
Zadavatel: Mostecká bytová a.s.
Uchaze : METALL QUATRO spol. s r o.

Datum: 4. 12. 2018
Projektant: Ct. Že0ulka - ZEFRAPROJEKT
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 978 964,00

D1 - Dodávky za ízení	1 022 726,00
D2 - Materiál elektromontá0ní	957 803,00
D3 - Elektromontá0e	954 295,00
D4 - Demontá0e	23 008,00
D5 - Ostatní náklady	327 833,00
D6 - Ochranné a pracovní pom cky	268,00
D7 - Rozpis rozvad e RH	121 653,00
D8 - Rozpis rozvad e R01.1	69 606,00
D9 - Rozpis rozvad e R01.2	57 532,00
D10 - Rozpis rozvad e R1.1	42 714,00
D11 - Rozpis rozvad e R1.2	28 753,00
D12 - Rozpis rozvad e R2-5	157 387,00
ost - Ostatní	215 386,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštním režimem
 Objekt: 001N10 - Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštním režimem
 Soupis: 1 - SO 01 - Vlastní objekt

Úroveň 4: **SO 01.6 - SO 01.6-1 Elektroinstalace - silnoproud**

Místo: Datum: 4. 12. 2018
 Zadavatel: Mostecká bytová a.s. Projektant: Ct. Žeňouška - ZEFRAPROJEKT
 Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 978 964,00

D D1 Dodávky za řízení 1 022 726,00

7	K	720451	skříň RE 3x250A-m řídicí evodová do 250A-do fasády	ks	1,000	40 260,00	40 260,00
8	K	1	UPS 30kVA, zálohování 1hod - výtahy 2x12kW,BY-PASS	ks	1,000	321 275,00	321 275,00
9	K	509002	svítidlo "A" LED p.is.kruhové,sklo,28W,2300lm,IP43	ks	194,000	917,00	177 898,00
10	K	509002.1	svítidlo "A1" LED p.is.kruhové,sklo,28W,2300lm,IP43 s pohybovým idlem	ks	35,000	2 342,60	81 991,00
11	K	509002.2	svítidlo "A2" LED p.is.kruhové,sklo,40W,3200lm,IP40	ks	94,000	923,20	86 781,00
12	K	509202	svít. downlight "B" LED 2300lm,28W, IP43	ks	46,000	1 030,00	47 380,00
13	K	509202.1	svít. downlight "C" LED 3000lm,40W, IP43	ks	33,000	1 155,60	38 135,00
14	K	509032	svítidlo "D" LED 6500lm, 60W, kryt PMMA, IP54	ks	4,000	1 632,90	6 532,00
15	K	509032.1	svítidlo "E" LED 6500lm, 66W, AL mřížka, IP20	ks	4,000	1 463,40	5 854,00
16	K	509032.2	svítidlo "F" LED nad umyvadlo	ks	40,000	904,40	36 176,00
17	K	513615	svít."G" zář. p.isazené 2x58W EP s AL mřížkou,IP20	ks	32,000	1 224,70	39 190,00
18	K	513615.1	svít."H" zář. p.isazené 2x36W EP s AL mřížkou,IP20	ks	18,000	1 099,10	19 784,00
19	K	523066	svít."J" zář. 2x58 AC E/IP66/T8 s krytem	ks	48,000	552,70	26 530,00
20	K	523066.1	svít."J1,K" zář. 2x80 AC/IP66/T5 s krytem,par.refl.	ks	12,000	1 193,30	14 320,00
21	K	552691	nouzové svítidlo LED 9W IP20 1hodina	ks	69,000	1 168,40	80 620,00

D D2 Materiál elektromontážní 957 803,00

22	K	433265	pojistková patrona PNA1(200-250A)gG	ks	3,000	105,90	318,00
23	K	900001	hlavní ochranná pojistnice v boxu	ks	1,000	214,90	215,00
24	K	409031	ovladač 10A/250Vst design TANGO az.1/0	ks	5,000	121,90	610,00
25	K	409011	spínač 10A/250Vst az.1 - design TANGO	ks	92,000	114,50	10 534,00
26	K	409021	pepínač 10A/250Vst az.5 design TANGO	ks	110,000	148,80	16 368,00
27	K	409023	pepínač 10A/250Vst az.6 design TANGO	ks	110,000	121,20	13 332,00
28	K	420006	zásuvka 16A/250Vst design TANGO bezříd. clonk	ks	665,000	101,30	67 365,00
29	K	425223	zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44	ks	10,000	81,70	817,00
30	K	421851	podlahová zásuvka pro zásuvky 4x230V, 2xRJ45, cat.6 v .zásuvek, komplet	ks	1,000	3 181,80	3 182,00
31	K	410170	spínač automatický PIR design TANGO	ks	60,000	985,40	59 124,00
32	K	420091	rámeček pro 1p.1 stroj Tango 3901A-B10	ks	60,000	15,70	942,00
33	K	592128	zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W	ks	64,000	38,90	2 490,00
34	K	592128.1	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	36,000	33,50	1 206,00
35	K	592128	zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W	ks	96,000	38,90	3 734,00
36	K	592128.2	zářivka lineární T5/L1500mm 80W	ks	24,000	47,50	1 140,00
37	K	410170.1	časové relé do elektroinstal. ní krabice	ks	35,000	277,60	9 716,00
38	K	414233	vačkový spínač ve skřínce do 32A/3f	ks	6,000	610,60	3 664,00
39	K	171211	vodič CYY 25	m	100,000	62,10	6 210,00
40	K	171209	vodič CYY 10	m	250,000	22,40	5 600,00
41	K	171210	vodič CYY 16	m	10,000	34,90	349,00
42	K	171208	vodič CYY 6	m	150,000	13,40	2 010,00
43	K	171207	vodič CYY 4	m	350,000	9,00	3 150,00
44	K	295012	vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	40,000	10,30	412,00
45	K	101216	kabel 1kV CYKY 3x120+50	m	40,000	855,00	34 200,00
46	K	101213	kabel 1kV CYKY 3x50+35	m	35,000	393,00	13 755,00
47	K	101209	kabel CYKY 4x10	m	250,000	91,10	22 775,00
48	K	101005	kabel CYKY 2x1,5	m	60,000	8,20	492,00
49	K	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	10 500,000	10,80	113 400,00
50	K	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	12 900,000	17,70	228 330,00
51	K	101305	kabel CYKY 5x1,5	m	3 900,000	17,80	69 420,00
52	K	101307	kabel CYKY 5x4	m	250,000	48,60	12 150,00
53	K	101308	kabel CYKY 5x6	m	350,000	71,50	25 025,00
54	K	101306	kabel CYKY 5x2,5	m	1 020,000	29,00	29 580,00
55	K	131005	kabel 1kV CSTH-V B2cas1d0-O 2x1,5	m	180,000	19,60	3 528,00
56	K	131005.1	kabel 1kV CSTH-V B2cas1d0-O 3x1,5	m	1 250,000	23,00	28 750,00
57	K	131211	kabel 1kV CSTH-V B2cas1d0-J 4x25	m	20,000	335,80	6 716,00
58	K	131211.1	kabel 1kV CSTH-V B2cas1d0-J 4x16	m	250,000	206,50	51 625,00
59	K	450001	tlačítko pod sklem - central a total stop	ks	2,000	513,70	1 027,00
60	K	311111	krabice univerzální/p.istrojová KU68/1	ks	1 100,000	4,60	5 060,00
61	K	311117	krabice univerz./rozvodka KU68-1903 v .KO68 +S66	ks	250,000	35,00	8 750,00
62	K	321500	roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm	m	50,000	9,80	490,00
63	K	295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	250,000	27,60	6 900,00
64	K	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	60,000	16,60	996,00
65	K	295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4zrouby FeZn	ks	12,000	14,20	170,00
66	K	295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2zrouby FeZn	ks	20,000	13,80	276,00

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	1 050,000	14,30	15 015,00
68	K	295611	jímací ty hladká JR1,0 AlMgSi pr.19/1000mm	ks	4,000	305,90	1 224,00
69	K	295635	svorka k jímá izkuz SJ1/SZ 16/8mm Zzrou Al	ks	4,000	47,60	190,00
70	K	295301	podp ra vedení na plech PV1s 60mm AlMgSi	ks	250,000	34,90	8 725,00
71	K	295315	podp ra vedení do zdíva PV1a30 300mm AlMgSi	ks	450,000	16,70	7 515,00
72	K	295351	podp ra vedení na ploché st echy PV21c 0,9kg plast	ks	120,000	15,00	1 800,00
73	K	295621	svorka univerzální SU Al	ks	250,000	21,20	5 300,00
74	K	295632	svorka zkuzební SZ Zzrouby Al litá	ks	13,000	29,00	377,00
75	K	295455	ochranná trubka svodu OT délka 1,7m	ks	13,000	115,60	1 503,00
76	K	295882	ozna ovací ztitek zemního svodu	ks	13,000	3,80	49,00
77	K	900002	M ení osv tlení v .vypracování protokolu	ks	1,000	22 948,20	22 948,00
78	K	900002.1	Dokumentace skute něho provedení	ks	1,000	17 254,30	17 254,00

D D3 Elektromontá0e 954 295,00

79	K	210190003	rozvodnice do hmotností 100kg	ks	8,000	441,00	3 528,00
80	K	210120103	patrona no0ové pojistky do 630A	ks	3,000	4,80	14,00
81	K	210191513	kabelová sk í plast SPR2-SPR5 /osazení bez ukon .	ks	1,000	928,90	929,00
82	K	210990001	hlavní ochranná p ípojnice	ks	1,000	228,80	229,00
83	K	210110062	ovlada zapuzt ný v .zapojení tla ítkový/ ,1/0	ks	5,000	44,60	223,00
84	K	210110041	spína zapuzt ný v .zapojení 1pólový/ azení 1	ks	92,000	44,60	4 103,00
85	K	210110043	p epína zapuzt ný v .zapojení sériový/ azení 5-5A	ks	110,000	50,90	5 599,00
86	K	210110045	p epína zapuzt ný v .zapojení st ídavý/ azení 6	ks	110,000	50,90	5 599,00
87	K	210111012	zásuvka domovní zapuzt ná v .zapojení pr b 0n	ks	665,000	98,80	65 702,00
88	K	210111106	zásuvka/p ívodka pr myslová v .zapojení 3P+N+Z/16A	ks	10,000	135,90	1 359,00
89	K	210111011	zásuvka podlahová zapuzt ná v .zapojení	ks	1,000	963,10	963,00
90	K	210110091	spína zapuzt ný v .zapojení s plynulou regulací	ks	60,000	57,30	3 438,00
91	K	210200012	svítidlo 0árovkové bytové stropní/více zdroj	ks	194,000	235,60	45 706,00
92	K	210200012	svítidlo 0árovkové bytové stropní/více zdroj	ks	35,000	235,60	8 246,00
93	K	210200012	svítidlo 0árovkové bytové stropní/více zdroj	ks	94,000	235,60	22 146,00
94	K	210200032	svítidlo 0árovkové vestavné/více zdroj	ks	46,000	267,80	12 319,00
95	K	210200032	svítidlo 0árovkové vestavné/více zdroj	ks	33,000	267,80	8 837,00
96	K	210200012	svítidlo 0árovkové bytové stropní/více zdroj	ks	4,000	235,60	942,00
97	K	210200012	svítidlo 0árovkové bytové stropní/více zdroj	ks	4,000	235,60	942,00
98	K	210200012	svítidlo 0árovkové bytové stropní/více zdroj	ks	40,000	235,60	9 424,00
99	K	210201002	svítidlo zá ívkové bytové stropní/2 zdroje	ks	32,000	254,90	8 157,00
100	K	210201002	svítidlo zá ívkové bytové stropní/2 zdroje	ks	18,000	254,90	4 588,00
101	K	210201102	svítidlo zá ívkové pr myslové stropní/2 zdroje	ks	48,000	280,70	13 474,00
102	K	210201102	svítidlo zá ívkové pr myslové stropní/2 zdroje	ks	12,000	280,70	3 368,00
103	K	210201201	nouzové orienta ní svítidlo zá ívkové	ks	69,000	235,60	16 256,00
104	K	210110091.1	asové relé	ks	35,000	178,90	6 262,00
105	K	210110512	vypína va kový v krytu v .zapoj.	ks	6,000	203,40	1 220,00
106	K	210800851	vodi Cu(-CY,CYA) pevn ulo0ený do 1x35	m	100,000	17,40	1 740,00
107	K	210800006	vodi Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	250,000	12,70	3 175,00
108	K	210800006	vodi Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	10,000	12,70	127,00
109	K	210800006	vodi Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	150,000	12,70	1 905,00
110	K	210800006	vodi Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	350,000	12,70	4 445,00
111	K	210220002	uzem ov.vedení na povrchu úplná mt0 FeZn pr.10mm	m	40,000	49,00	1 960,00
112	K	210810107	kabel Cu(-1kV CYKY) pevn ulo0 do3x185/4x150/5x120	m	40,000	46,60	1 864,00
113	K	210810103	kabel Cu(-1kV CYKY)pevn ulo0ený do 3x70/4x50/5x35	m	35,000	32,80	1 148,00
114	K	210800113	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	250,000	16,50	4 125,00
115	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	60,000	13,70	822,00
116	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	10 500,000	13,70	143 850,00
117	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	12 900,000	13,70	176 730,00
118	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	3 900,000	13,70	53 430,00
119	K	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	250,000	15,10	3 775,00
120	K	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	350,000	15,10	5 285,00
121	K	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	1 020,000	15,10	15 402,00
122	K	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevn ulo0ený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	180,000	13,70	2 466,00
123	K	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevn ulo0ený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	1 250,000	13,70	17 125,00
124	K	210810955	kabel(-1kV CHKE)pevn 3x50/4x35/5x25/24x2,5/37x1,5	m	20,000	13,70	274,00
125	K	210810955	kabel(-1kV CHKE)pevn 3x50/4x35/5x25/24x2,5/37x1,5	m	250,000	13,70	3 425,00
126	K	210140101	ovlada stisk, v .zapoj do 2svorek	ks	2,000	118,30	237,00
127	K	210010301	krabice p ístrojová bez zapojení	ks	1 100,000	27,40	30 140,00
128	K	210010321	krabicová rozvodka v .svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	250,000	121,20	30 300,00
129	K	210010123	trubka plast voln ulo0ená do pr.50mm	m	50,000	37,90	1 895,00
130	K	210220021	uzem ov.vedení v zemi úplná mt0 FeZn do 120mm2	m	250,000	42,10	10 525,00
131	K	210220022	uzem ov.vedení v zemi úplná mt0 FeZn pr.8-10mm	m	60,000	37,10	2 226,00
132	K	210220101	svod v .podp r drát do pr.10mm	m	1 050,000	149,60	157 080,00
133	K	210220212	jímací ty do 3m montá0 do zdi	ks	4,000	286,50	1 146,00
134	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 zroub	ks	250,000	76,00	19 000,00
135	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 zroub	ks	13,000	76,00	988,00
136	K	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ dr0áky do zdíva	ks	13,000	262,00	3 406,00
137	K	210220401	ozna ení svodu ztítkem	ks	13,000	54,30	706,00

D D4 Demontá0e 23 008,00

138	K	210990011	demontá0e	hod	80,000	287,60	23 008,00
-----	---	-----------	-----------	-----	--------	--------	-----------

D D5 Ostatní náklady 327 833,00

139	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	194,000	8,40	1 630,00
-----	---	-----------	--------------------------------	----	---------	------	----------

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
140	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	35,000	8,40	294,00
141	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	94,000	8,40	790,00
142	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	46,000	8,40	386,00
143	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	33,000	8,40	277,00
144	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,000	8,40	34,00
145	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,000	8,40	34,00
146	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	40,000	8,40	336,00
147	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	32,000	8,40	269,00
148	K	218009011	poplatek za recyklaci sv. telného zdroje	ks	64,000	2,50	160,00
149	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	18,000	8,40	151,00
150	K	218009011	poplatek za recyklaci sv. telného zdroje	ks	36,000	2,50	90,00
151	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	48,000	8,40	403,00
152	K	218009011	poplatek za recyklaci sv. telného zdroje	ks	96,000	2,50	240,00
153	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	12,000	8,40	101,00
154	K	218009011	poplatek za recyklaci sv. telného zdroje	ks	24,000	2,50	60,00
155	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	69,000	8,40	580,00
156	K	218009011	poplatek za recyklaci sv. telného zdroje	ks	69,000	2,50	173,00
157	K	219002712	vysekání rýhy/ze dutá cihla/hl.do 30mm/z.do 70mm	m	3 000,000	56,60	169 800,00
158	K	219002735	vysekání rýhy/ze dutá cihla/hl.do 70mm/z.do 300mm	m	750,000	178,50	133 875,00
159	K	219001312	vybour.otvoru/ze dutá cihla/do prům60mm/tl.do 0,30m	ks	550,000	33,00	18 150,00

D D6 Ochranné a pracovní pomůcky							268,00
160	K	1031	držák pojistek D1PH	ks	1,000	267,80	268,00
0	K	.poločky	popis položky	mj.	0,000	0,00	0,00

D D7 Rozpis rozvaděče RH							121 653,00
1	K	760618	skříň OCEP 2000x600x400 IP43 v .montáži, desky, vývodek, kryt , DIN lišta, 0lab .apod.	ks	2,000	30 248,70	60 497,00
2	K	781109	sběrnice h. eben 24mm2 37 vývod	ks	5,000	420,10	2 101,00
3	K	290213	tyč plochá Cu30/5(1,35kg/m)	m	6,000	1 743,50	10 461,00
4	K	782311	ochranná pájovnice FeZn30/4	m	1,000	690,20	690,00
5	K	782423	držák pájovnic	ks	4,000	103,50	414,00
6	K	782513	plastový izolátor 05788/50mm/M10/2kV	ks	8,000	28,80	230,00
7	K	173115	vodič CYA 95 /H07V-K/	m	16,000	432,40	6 918,00
8	K	347333	kanál propoj bezhalogen +víko	m	16,000	287,60	4 602,00
9	K	312646	vývodka ucpávková IP66	ks	26,000	17,10	445,00
10	K	436551	jistič 3pól BD250NE305 690V/36kA spínací blok	ks	2,000	4 641,90	9 284,00
11	K	436579	blok odřívání e SE-BD-0250-V001 3pól pro BD250	ks	2,000	1 856,10	3 712,00
12	K	436581	pájořov sada CS-BD-T011 t men svorka Cu16-150 3ks	ks	4,000	333,40	1 334,00
13	K	436682	spouř napájeová SV-BD-X230 230Vac/220Vdc pro BD	ks	2,000	899,60	1 799,00
14	K	432316	odpájoř OPVP22-3 le 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 V,	ks	2,000	1 222,90	2 446,00
15	K	432332	pojistiřová patrona válcová PV22(80-100A)gG	ks	3,000	36,00	108,00
16	K	432333	pojistiřová patrona válcová PV22(-125A)gG	ks	3,000	36,00	108,00
17	K	471211	svodič 3pól SIBC-25E-3-MZS 350V/25kA typ1+typ2	ks	1,000	6 220,60	6 221,00
18	K	415034	spínač pájový AST-125-3 3pól 125A na liřtu	ks	1,000	3 159,90	3 160,00
19	K	436682.1	spouř napájeová pro AST 230Vac	ks	1,000	928,60	929,00
20	K	434004	jistič LPN 1pól/ch.B/ 10A	ks	4,000	88,20	353,00
21	K	434004.1	jistič LPN 1pól/ch.B/ 16A	ks	1,000	76,30	76,00
22	K	435027	jistič LTN-40B-3 3pól/ch.B/ 40A/10kA	ks	8,000	565,50	4 524,00
23	K	435054	jistič LTN-40C-3 3pól/ch.C/ 40A/10kA	ks	2,000	620,30	1 241,00

D D8 Rozpis rozvaděče R01.1							69 606,00
1	K	764832	skříň 144M/950x550x161mm/IP44 zapuřt ná	ks	1,000	8 881,30	8 881,00
2	K	781108	sběrnice h. ebenová G1L-1000-20mm2 57vývod vidlice	ks	5,000	290,70	1 454,00
3	K	415024	spínač pájový APN-63-3 3pól 63A na liřtu	ks	1,000	569,40	569,00
4	K	472201	svodič 1pól SVC-275-1 275V/20kA typ2	ks	3,000	1 376,80	4 130,00
5	K	434004	jistič LPN 1pól/ch.B/ 10A	ks	14,000	88,20	1 235,00
6	K	435024	jistič LTN-20B-3 3pól/ch.B/ 20A/10kA	ks	2,000	365,00	730,00
7	K	435023	jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA	ks	8,000	324,10	2 593,00
8	K	438013	prouř chránič +jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC	ks	23,000	1 059,90	24 378,00
9	K	441121	řtyka 2pól RSI-20-20/2Z/20A na liřtu	ks	4,000	378,80	1 515,00
10	K	441131	řtyka 4pól RSI-25-40/4Z/25A na liřtu	ks	2,000	1 294,70	2 589,00
11	K	438503	prouřový chránič 4pól OFI-63-4-030AC 10kA	ks	2,000	1 953,00	3 906,00
12	K	452326	pájeřná kolébkový I-O-II	ks	2,000	1 055,30	2 111,00
13	K	2	montážní materiál	ks	1,000	5 161,20	5 161,00
14	K	1.1	montáž rozvaděče	ks	1,000	10 353,70	10 354,00

D D9 Rozpis rozvaděče R01.2							57 532,00
1	K	764823	skříň 108M/550x800x161mm/IP44 zapuřt ná	ks	1,000	9 449,10	9 449,00
2	K	781107	sběrnice h. ebenová G1L-1000-12mm2 57vývod vidlice	ks	4,000	275,50	1 102,00
3	K	415034	spínač pájový AST-125-3 3pól 125A na liřtu	ks	1,000	1 093,90	1 094,00
4	K	472201	svodič 1pól SVC-275-1 275V/20kA typ2	ks	3,000	1 376,80	4 130,00
5	K	434004	jistič LPN 1pól/ch.B/ 10A	ks	9,000	88,20	794,00
6	K	435024	jistič LTN-20B-3 3pól/ch.B/ 20A/10kA	ks	1,000	365,00	365,00
7	K	435023	jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA	ks	7,000	324,10	2 269,00
8	K	438503	prouřový chránič 4pól OFI-63-4-030AC 10kA	ks	2,000	1 953,00	3 906,00
9	K	438013	prouř chránič +jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC	ks	17,000	1 059,90	18 018,00
10	K	441121	řtyka 2pól RSI-20-20/2Z/20A na liřtu	ks	2,000	378,80	758,00
11	K	464312	impulřní relé/AC230V/500W/1modul	ks	1,000	522,90	523,00
12	K	2	montážní materiál	ks	1,000	4 231,10	4 231,00

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	1.1	montáž rozvaděče	ks	1,000	9 256,00	9 256,00
14	K	435025	jistič LTN-25B-3 3pól/ch.B/ 25A/10kA	ks	2,000	377,30	755,00
15	K	435026	jistič LTN-32B-3 3pól/ch.B/ 32A/10kA	ks	2,000	440,80	882,00
D D10 Rozpis rozvaděče R1.1							42 714,00
1	K	764805	skříň 96M/650x550x110mm/IP31 zapuztená	ks	1,000	4 058,50	4 059,00
2	K	781107	sbírnice hřebenová G1L-1000-12mm2 57vývod vidlice	ks	4,000	258,40	1 034,00
3	K	415024	spínač pákový APN-63-3 3pol 63A na listu	ks	1,000	569,40	569,00
4	K	472201	svodič 1pól SVC-275-1 275V/20kA typ2	ks	3,000	1 376,80	4 130,00
5	K	434004	jistič LPN 1pól/ch.B/ 10A	ks	18,000	88,20	1 588,00
6	K	438013	proud chránič +jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC	ks	18,000	1 059,90	19 078,00
7	K	441121	stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na listu	ks	5,000	378,80	1 894,00
8	K	2	montážní materiál	ks	1,000	2 076,30	2 076,00
9	K	1.1	montáž rozvaděče	ks	1,000	7 909,00	7 909,00
10	K	435025	jistič LTN-25B-3 3pól/ch.B/ 25A/10kA	ks	1,000	377,30	377,00
D D11 Rozpis rozvaděče R1.2							28 753,00
1	K	764804	skříň 48M/650x300x110mm/IP31 zapuztená	ks	1,000	2 826,90	2 827,00
2	K	781107	sbírnice hřebenová G1L-1000-12mm2 57vývod vidlice	ks	2,000	534,70	1 069,00
3	K	415024	spínač pákový APN-63-3 3pol 63A na listu	ks	1,000	569,40	569,00
4	K	472201	svodič 1pól SVC-275-1 275V/20kA typ2	ks	3,000	1 376,80	4 130,00
5	K	434004	jistič LPN 1pól/ch.B/ 10A	ks	4,000	88,20	353,00
6	K	435023	jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA	ks	2,000	324,10	648,00
7	K	438013	proud chránič +jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC	ks	7,000	1 059,90	7 419,00
8	K	438503	proudový chránič 4pol OFI-63-4-030AC 10kA	ks	1,000	1 953,00	1 953,00
9	K	2	montážní materiál	ks	1,000	2 752,60	2 753,00
10	K	1.1	montáž rozvaděče	ks	1,000	6 590,80	6 591,00
11	K	435023.1	jistič LTN-32B-3 3pól/ch.B/ 32A/10kA	ks	1,000	440,80	441,00
D D12 Rozpis rozvaděče R2-5							157 387,00
1	K	764802	skříň 72M/550x550x110mm/IP31 zapuztená	ks	4,000	3 232,70	12 931,00
2	K	781107	sbírnice hřebenová G1L-1000-12mm2 57vývod vidlice	ks	20,000	855,50	17 110,00
3	K	415024	spínač pákový APN-63-3 3pol 63A na listu	ks	4,000	569,40	2 278,00
4	K	472201	svodič 1pól SVC-275-1 275V/20kA typ2	ks	12,000	1 376,80	16 522,00
5	K	434004	jistič LPN 1pól/ch.B/ 10A	ks	48,000	88,20	4 234,00
6	K	438013	proud chránič +jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC	ks	64,000	1 059,90	67 834,00
7	K	441121	stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na listu	ks	16,000	378,80	6 061,00
8	K	2	montážní materiál	ks	4,000	3 669,70	14 679,00
9	K	1.1	montáž rozvaděče	ks	4,000	3 934,60	15 738,00
D ostatní							215 386,00
161	K	001	Doprava dodávek	ks	1,000	54 013,00	54 013,00
162	K	002	Práce u dodávek	ks	1,000	15 003,60	15 004,00
163	K	003	Provoz materiálu	ks	1,000	34 057,50	34 058,00
164	K	004	Podružný materiál	ks	1,000	30 421,70	30 422,00
165	K	005	PPV pro elektromontáže	ks	1,000	57 332,90	57 333,00
166	K	006	Kompletní inženýring	ks	1,000	9 555,50	9 556,00
167	K	007	Revize	ks	1,000	15 000,00	15 000,00

REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštním re0imem
Objekt: 001N10 - Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštním re0imem
Soupis: 1 - SO 01 - Vlastní objekt
Úroveň: 4:

SO 01.5-1 - Soupis položek VZT

Místo: Most
Zadavatel: Mostecká bytová a.s.
Uchaze : METALL QUATRO spol. s r o.

Datum: 4. 12. 2018
Projektant: Ct. že0ulka - ZEFRAPROJEKT
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 055 473,00

D1 -	199 775,00
D2 - Nást nny axiální ventilátor	151 906,00
D3 - nap . SILENT 300 CRZ DESIGN 3C	151 906,00
D4 - Pevné potrubí	11 424,00
D5 - Oblouk segmentový	1 320,00
D6 - Protideztová 0aluzie	35 125,00
D1 -	63 997,00
D7 - Diagonální ventilátor do potrubí	22 808,00
D8 - nap . MIXVENT TD 800/200	22 808,00
D9 - Pru0ná man0eta	1 218,00
D10 - Zp tná klapka	1 274,00
D6 - Protideztová 0aluzie	5 201,00
D4 - Pevné potrubí	11 325,00
D11 - Odbo ka jednostranná 90°	4 029,00
D12 - P echod osový	1 700,00
D5 - Oblouk segmentový	4 219,00
D13 - Výustka do hranatého potrubí	7 788,00
D14 - Talí ový ventil odvodní - kovový	2 195,00
D15 - Ostatní	2 240,00
D1 -	22 739,00
D7 - Diagonální ventilátor do potrubí	9 029,00
D16 - nap . MIXVENT TD 500/160	9 029,00
D9 - Pru0ná man0eta	576,00
D10 - Zp tná klapka	562,00
D6 - Protideztová 0aluzie	4 257,00
D4 - Pevné potrubí	2 856,00
D13 - Výustka do hranatého potrubí	2 549,00
D5 - Oblouk segmentový	1 434,00
D17 - Koncový kryt	356,00
D15 - Ostatní	1 120,00
D1 -	18 111,00
D7 - Diagonální ventilátor do potrubí	4 515,00
D16 - nap . MIXVENT TD 500/160	4 515,00
D9 - Pru0ná man0eta	288,00
D10 - Zp tná klapka	281,00
D6 - Protideztová 0aluzie	2 104,00
D4 - Pevné potrubí	2 478,00
D11 - Odbo ka jednostranná 90°	1 443,00
D12 - P echod osový	193,00
D13 - Výustka do hranatého potrubí	2 549,00
D14 - Talí ový ventil odvodní - kovový	543,00
D13 - Výustka do hranatého potrubí	2 549,00
D17 - Koncový kryt	328,00
D15 - Ostatní	840,00
D1 -	15 663,00
D7 - Diagonální ventilátor do potrubí	4 515,00
D16 - nap . MIXVENT TD 500/160	4 515,00
D9 - Pru0ná man0eta	288,00
D10 - Zp tná klapka	281,00
D6 - Protideztová 0aluzie	2 104,00
D4 - Pevné potrubí	2 478,00

D11 - Odbo ka jednostranná 90°	1 380,00
D5 - Oblouk segmentový	358,00
D13 - Výustka do hranatého potrubí	1 274,00
D14 - Talí ový ventil odvodní - kovový	543,00
D13 - Výustka do hranatého potrubí	1 274,00
D17 - Koncový kryt	328,00
D15 - Ostatní	840,00
D1 -	514 683,00
D18 - Vzt. jednotka s rekuperací vzduchu a oh evem vzduchu	280 278,00
D19 - nap . DUPLEX 3500 MULTI ECO	280 278,00
D20 - Tlumí hluku	23 139,00
D21 - Po0ární klapka s pohonem	24 353,00
D22 - Ru ní uzavírací klapka	6 041,00
D23 - ty hranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené	87 609,00
D24 - Tvarovky ty hranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu	35 776,00
D13 - Výustka do hranatého potrubí	37 276,00
D25 - Pevná protidez ová 0aluzie s pozedním rámem	3 715,00
D26 - Tepelná a zvuková izolace potrubí	16 496,00
D1 -	697 165,00
D18 - Vzt. jednotka s rekuperací vzduchu a oh evem vzduchu	345 500,00
D27 - nap . DUPLEX 5500 MULTI ECO	345 500,00
D28 - Kuchy ská digesto s p ívodem vzduchu	108 880,00
D29 - nap . VARINT S-2800x2200	108 880,00
D30 - Kuchy ská digesto	49 860,00
D31 - nap . STANDARD-S 1750x1400	49 860,00
D20 - Tlumí hluku	27 260,00
D21 - Po0ární klapka s pohonem	28 804,00
D22 - Ru ní uzavírací klapka	6 432,00
D23 - ty hranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené	59 320,00
D24 - Tvarovky ty hranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu	20 805,00
D13 - Výustka do hranatého potrubí	3 681,00
D25 - Pevná protidez ová 0aluzie s pozedním rámem	2 179,00
D32 - Výfuková hlavice	15 260,00
D26 - Tepelná a zvuková izolace potrubí	29 184,00
D1 -	87 396,00
D7 - Diagonální ventilátor do potrubí	25 351,00
D8 - nap . MIXVENT TD 800/200	25 351,00
D33 - Kuchy ská didesto	44 940,00
D34 - nap . STANDARD-S 1500x1400	44 940,00
D20 - Tlumí hluku	2 572,00
D9 - Pru0ná man0eta	1 218,00
D10 - Zp tná klapka	1 322,00
D6 - Protideztová 0aluzie	5 499,00
D4 - Pevné potrubí	3 981,00
D5 - Oblouk segmentový	1 393,00
D15 - Ostatní	1 120,00
D1 -	8 831,00
D35 - Nást nný axiální ventilátor do zdi	5 902,00
D36 - nap . TREB4-200	5 902,00
D4 - Pevné potrubí	398,00
D6 - Protideztová 0aluzie	1 375,00
D37 - Pevná 0aluzie	1 156,00
D1 -	53 007,00
D38 - El. dve ní clona	48 560,00
D39 - nap . DOR L.A2 E	48 560,00
D40 - Ovlada clony	3 085,00
D41 - St nový záv s	1 362,00
D1 -	40 638,00
D2 - Nást nný axiální ventilátor	30 620,00
D42 - nap .HCFT/4-710H	30 620,00
D4 - Pevné potrubí	1 880,00
D6 - Protideztová 0aluzie	5 298,00
D43 - P etlaková klapka	2 840,00
D1 -	24 703,00
D2 - Nást nný axiální ventilátor	14 655,00
D44 - nap .HCFT/4-450H	14 655,00

D4 - Pevné potrubí	928,00
D5 - Oblouk segmentový	3 796,00
D6 - Protidezťová žaluzie	2 484,00
D43 - P etlaková klapka	2 840,00
D1 -	170 437,00
D2 - Nást nný axiální ventilátor	55 920,00
D45 - nap .HCTT/4-900A	55 920,00
D23 - ty hranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené	71 701,00
D24 - Tvarovky ty hranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu	8 160,00
D13 - Výustka do hranatého potrubí	20 815,00
D43 - P etlaková klapka	13 841,00
D1 -	111 340,00
D46 - Venkovní klimatiza ní jednotka	61 020,00
D47 - nap .RAS 10G2AVP-E	61 020,00
D48 - Nást nná klimatiza ní jednotka	31 180,00
D49 - nap .RAV 10G2KVP-E	31 180,00
D50 - Potrubí Cu	10 500,00
D51 - Tlakové zkoušky potrubí	600,00
D52 - Návleková izolace pro chlad	1 560,00
D53 - Pomocný materiál	3 100,00
D54 - Drobné stavební úpravy	1 000,00
D55 - Odvod kondenzátu	2 380,00
D1 -	26 988,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštním režimem
 Objekt: 001N10 - Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštním režimem
 Soupis: 1 - SO 01 - Vlastní objekt
 Úroveň 4: **SO 01.5-1 - Soupis položek VZT**

Místo: Most
 Zadavatel: Mostecká bytová a.s.
 Uchaze: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 4. 12. 2018
 Projektant: Ct. Žeňouška - ZEFRAPROJEKT
 Zpracovatel:

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 055 473,00

D	D1						199 775,00
D	D2		Nástenný axiální ventilátor				151 906,00
D	D3		např. SILENT 300 CRZ DESIGN 3C				151 906,00
1	K	Pol225	akust. tlak ve 3m 38 dB(A)	ks	33,000	4 603,20	151 906,00
D	D4		Pevné potrubí				11 424,00
2	K	Pol226	SPIRO 160	m	40,000	285,60	11 424,00
D	D5		Oblouk segmentový				1 320,00
3	K	Pol227	OS 90° 160	ks	4,000	330,00	1 320,00
D	D6		Protidezťová žaluzie				35 125,00
4	K	Pol228	TWG 160	ks	33,000	1 064,40	35 125,00
D	D1						63 997,00
D	D7		Diagonální ventilátor do potrubí				22 808,00
D	D8		např. MIXVENT TD 800/200				22 808,00
5	K	Pol229	akust. tlak ve 3m 52 dB(A)	ks	4,000	5 702,00	22 808,00
D	D9		Pružná manžeta				1 218,00
6	K	Pol230	CAA 200	ks	8,000	152,30	1 218,00
D	D10		Zpětná klapka				1 274,00
7	K	Pol231	RSK 200	ks	4,000	318,50	1 274,00
D	D6		Protidezťová žaluzie				5 201,00
8	K	Pol232	TWG 200	ks	4,000	1 300,30	5 201,00
D	D4		Pevné potrubí				11 325,00
9	K	Pol226	SPIRO 160	m	16,000	309,80	4 957,00
10	K	Pol233	SPIRO 200	m	16,000	398,00	6 368,00
D	D11		Odbočka jednostranná 90°				4 029,00
11	K	Pol234	OBJ 90° 160/100	ks	4,000	439,00	1 756,00
12	K	Pol235	OBJ 90° 200/160	ks	4,000	568,30	2 273,00
D	D12		Přechod osový				1 700,00
13	K	Pol236	PRO 160/100	ks	4,000	193,30	773,00
14	K	Pol237	PRO 200/100	ks	4,000	231,80	927,00
D	D5		Oblouk segmentový				4 219,00
15	K	Pol227	OS 90° 160	ks	4,000	358,50	1 434,00
16	K	Pol238	OS 90° 200	ks	4,000	696,30	2 785,00
D	D13		Výustka do hranatého potrubí				7 788,00
17	K	Pol239	VNKM 225x75 R1	ks	12,000	649,00	7 788,00
D	D14		Talířový ventil odvodní - kovový				2 195,00
18	K	Pol240	KK 100	ks	2,000	271,50	543,00
19	K	Pol241	KK 160	ks	4,000	413,00	1 652,00
20	K	Pol242	Dveřní mřížka - dodávka stavby	ks	20,000	0,00	0,00
D	D15		Ostatní				2 240,00
21	K	Pol243	závěsy	kg	8,000	280,00	2 240,00
D	D1						22 739,00
D	D7		Diagonální ventilátor do potrubí				9 029,00
D	D16		např. MIXVENT TD 500/160				9 029,00
22	K	Pol244	akust. tlak ve 3m 48 dB(A)	ks	2,000	4 514,50	9 029,00
D	D9		Pružná manžeta				576,00
23	K	Pol245	CAA 160	ks	4,000	144,00	576,00
D	D10		Zpětná klapka				562,00
24	K	Pol246	RSK 160	ks	2,000	281,00	562,00
D	D6		Protidezťová žaluzie				4 257,00
25	K	Pol228	TWG 160	ks	4,000	1 064,30	4 257,00
D	D4		Pevné potrubí				2 856,00
26	K	Pol226	SPIRO 160	m	10,000	285,60	2 856,00

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Mno0ství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	D13	Výústka do hranatého potrubí				2 549,00
27	K	Pol239	VNKM 225x75 R1	ks	4,000	637,30	2 549,00
	D	D5	Oblouk segmentový				1 434,00
28	K	Pol227	OS 90° 160	ks	4,000	358,50	1 434,00
	D	D17	Koncový kryt				356,00
29	K	Pol247	DRL 160	ks	2,000	178,00	356,00
30	K	Pol242	Dve ní m ířka - dodávka stavby	ks	4,000	0,00	0,00
	D	D15	Ostatní				1 120,00
31	K	Pol243	záv sy	kg	4,000	280,00	1 120,00
	D	D1					18 111,00
	D	D7	Diagonální ventilátor do potrubí				4 515,00
	D	D16	nap . MIXVENT TD 500/160				4 515,00
32	K	Pol244	akust. tlak ve 3m 48 dB(A)	ks	1,000	4 515,00	4 515,00
	D	D9	Pruřná manžeta				288,00
33	K	Pol245	KA A 160	ks	2,000	144,00	288,00
	D	D10	Zp řtná klapka				281,00
34	K	Pol246	RSK 160	ks	1,000	281,00	281,00
	D	D6	Protideřtová řaluzie				2 104,00
35	K	Pol228	TWG 160	ks	2,000	1 052,00	2 104,00
	D	D4	Pevné potrubí				2 478,00
36	K	Pol226	SPIRO 160	m	8,000	309,80	2 478,00
	D	D11	Odbo řka jednostranná 90°				1 443,00
37	K	Pol234	OBJ 90° 160/100	ks	1,000	439,00	439,00
38	K	Pol248	OBJ 90° 160/160	ks	2,000	502,00	1 004,00
	D	D12	P řechod osový				193,00
39	K	Pol236	PRO 160/100	ks	1,000	193,00	193,00
	D	D13	Výústka do hranatého potrubí				2 549,00
40	K	Pol239	VNKM 225x75 R1	ks	4,000	637,30	2 549,00
	D	D14	Talí řový ventil odvodní - kovový				543,00
41	K	Pol240	KK 100	ks	2,000	271,50	543,00
	D	D13	Výústka do hranatého potrubí				2 549,00
42	K	Pol239	VNKM 225x75 R1	ks	4,000	637,30	2 549,00
	D	D17	Koncový kryt				328,00
43	K	Pol247	DRL 160	ks	2,000	164,00	328,00
44	K	Pol242	Dve ní m ířka - dodávka stavby	ks	6,000	0,00	0,00
	D	D15	Ostatní				840,00
45	K	Pol243	záv sy	kg	3,000	280,00	840,00
	D	D1					15 663,00
	D	D7	Diagonální ventilátor do potrubí				4 515,00
	D	D16	nap . MIXVENT TD 500/160				4 515,00
46	K	Pol244	akust. tlak ve 3m 48 dB(A)	ks	1,000	4 515,00	4 515,00
	D	D9	Pruřná manžeta				288,00
47	K	Pol245	KA A 160	ks	2,000	144,00	288,00
	D	D10	Zp řtná klapka				281,00
48	K	Pol246	RSK 160	ks	1,000	281,00	281,00
	D	D6	Protideřtová řaluzie				2 104,00
49	K	Pol228	TWG 160	ks	2,000	1 052,00	2 104,00
	D	D4	Pevné potrubí				2 478,00
50	K	Pol226	SPIRO 160	m	8,000	309,80	2 478,00
	D	D11	Odbo řka jednostranná 90°				1 380,00
51	K	Pol234	OBJ 90° 160/100	ks	2,000	439,00	878,00
52	K	Pol248	OBJ 90° 160/160	ks	1,000	502,00	502,00
	D	D5	Oblouk segmentový				358,00
53	K	Pol227	OS 90° 160	ks	1,000	358,00	358,00
	D	D13	Výústka do hranatého potrubí				1 274,00
54	K	Pol239	VNKM 225x75 R1	ks	2,000	637,00	1 274,00
	D	D14	Talí řový ventil odvodní - kovový				543,00
55	K	Pol240	KK 100	ks	2,000	271,50	543,00
	D	D13	Výústka do hranatého potrubí				1 274,00
56	K	Pol239	VNKM 225x75 R1	ks	2,000	637,00	1 274,00
	D	D17	Koncový kryt				328,00
57	K	Pol247	DRL 160	ks	2,000	164,00	328,00
58	K	Pol242	Dve ní m ířka - dodávka stavby	ks	4,000	0,00	0,00
	D	D15	Ostatní				840,00
59	K	Pol243	záv sy	kg	3,000	280,00	840,00

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Mno0ství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	D1					514 683,00
	D	D18	Vzt. jednotka s rekuperací vzduchu a oh evem vzduchu				280 278,00
	D	D19	nap . DUPLEX 3500 MULTI ECO				280 278,00
60	K	Pol249	RE-TP04.LM24A-SR	ks	1,000	280 278,00	280 278,00
	D	D20	Tlumi hluku				23 139,00
61	K	Pol250	315x150 - 1000	ks	1,000	3 601,00	3 601,00
62	K	Pol251	315x150 - 1500	ks	1,000	5 376,00	5 376,00
63	K	Pol252	630x150 - 1000	ks	2,000	7 081,00	14 162,00
	D	D21	Po0ární klapka s pohonem				24 353,00
64	K	Pol253	PKTM 315x150.24	ks	2,000	5 722,00	11 444,00
65	K	Pol254	PKTM 630x150.24	ks	2,000	6 454,50	12 909,00
	D	D22	Ru ní uzavírací klapka				6 041,00
66	K	Pol255	RKM 315x150.01	ks	2,000	1 380,50	2 761,00
67	K	Pol256	RKM 630x150.01	ks	2,000	1 640,00	3 280,00
	D	D23	ty hranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené				87 609,00
68	K	Pol257	100x100	m	4,000	202,30	809,00
69	K	Pol258	200x150	m	30,500	329,00	10 035,00
70	K	Pol259	315x150	m	49,800	471,00	23 456,00
71	K	Pol260	400x150	m	22,350	556,80	12 444,00
72	K	Pol261	400x400	m	10,000	808,80	8 088,00
73	K	Pol262	630x150	m	41,500	789,80	32 777,00
	D	D24	Tvarovky ty hranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu				35 776,00
74	K	Pol263	do obvodu 2500mm	m2	65,000	550,40	35 776,00
	D	D13	Výustka do hranatého potrubí				37 276,00
75	K	Pol264	VNM 1 225x75 R1	ks	24,000	637,20	15 293,00
76	K	Pol265	VNM 1 325x75 R1	ks	23,000	743,40	17 098,00
77	K	Pol266	VNM 1 425x75 R1	ks	2,000	849,50	1 699,00
78	K	Pol267	VNM 1 100x100 R1	ks	2,000	637,00	1 274,00
79	K	Pol268	VNM 1 200x100 R1	ks	3,000	637,30	1 912,00
	D	D25	Pevná protidez ová 0aluzie s pozedním rámem				3 715,00
80	K	Pol269	PZDM 400x400.122	ks	2,000	1 857,50	3 715,00
	D	D26	Tepelná a zvuková izolace potrubí				16 496,00
81	K	Pol270	tl.40mm s oplechováním	m2	6,000	1 510,30	9 062,00
82	K	Pol271	Zapojení a prokabelování ovlada e a idel	ks	1,000	7 434,00	7 434,00
	D	D1					697 165,00
	D	D18	Vzt. jednotka s rekuperací vzduchu a oh evem vzduchu				345 500,00
	D	D27	nap . DUPLEX 5500 MULTI ECO				345 500,00
83	K	Pol249	RE-TP04.LM24A-SR	ks	1,000	345 500,00	345 500,00
	D	D28	Kuchy ská digesto s p ívodem vzduchu				108 880,00
	D	D29	nap . VARINT S-2800x2200				108 880,00
84	K	Pol272	nap tí 230 W	ks	1,000	108 880,00	108 880,00
	D	D30	Kuchy ská digesto				49 860,00
	D	D31	nap . STANDARD-S 1750x1400				49 860,00
85	K	Pol272	nap tí 230 W	ks	1,000	49 860,00	49 860,00
	D	D20	Tlumi hluku				27 260,00
86	K	Pol273	500x500 - 1500	ks	1,000	6 679,00	6 679,00
87	K	Pol274	355x800 - 1500	ks	1,000	6 846,00	6 846,00
88	K	Pol275	710x250 - 1500	ks	2,000	6 867,50	13 735,00
	D	D21	Po0ární klapka s pohonem				28 804,00
89	K	Pol276	PKTM 500x500.24	ks	1,000	7 363,00	7 363,00
90	K	Pol277	PKTM 710.250.24	ks	2,000	6 903,00	13 806,00
91	K	Pol278	PKTM 800x355.24	ks	1,000	7 635,00	7 635,00
	D	D22	Ru ní uzavírací klapka				6 432,00
92	K	Pol279	RKM 400x250.01	ks	2,000	1 546,00	3 092,00
93	K	Pol280	RKM 315x100.01	ks	1,000	1 381,00	1 381,00
94	K	Pol281	RKM 710x250.01	ks	1,000	1 959,00	1 959,00
	D	D23	ty hranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené				59 320,00
95	K	Pol257	100x100	m	0,500	202,00	101,00
96	K	Pol282	200x100	m	3,000	303,30	910,00
97	K	Pol283	315x100	m	1,500	420,00	630,00
98	K	Pol284	355x800	m	15,900	1 168,60	18 581,00
99	K	Pol285	400x250	m	2,000	658,00	1 316,00
100	K	Pol286	500x500	m	12,000	1 011,20	12 134,00
101	K	Pol287	710x250	m	26,400	971,50	25 648,00
	D	D24	Tvarovky ty hranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu				20 805,00
102	K	Pol263	do obvodu 2500mm	m2	37,800	550,40	20 805,00
	D	D13	Výustka do hranatého potrubí				3 681,00
103	K	Pol265	VNM 1 325x75 R1	ks	1,000	743,00	743,00
104	K	Pol288	VNM 1 425x225 R1	ks	1,000	1 027,00	1 027,00

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Mno0ství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
105	K	Pol267	VNM 1 100x100 R1	ks	1,000	637,00	637,00
106	K	Pol268	VNM 1 200x100 R1	ks	2,000	637,00	1 274,00
D	D25		Pevná protidez ová 0aluzie s pozedním rámem				2 179,00
107	K	Pol289	PZDM 500x500.122	ks	1,000	2 179,00	2 179,00
D	D32		Výfuková hlavice				15 260,00
108	K	Pol290	VH 800x355	ks	1,000	15 260,00	15 260,00
D	D26		Tepelná a zvuková izolace potrubí				29 184,00
109	K	Pol291	tl.40mm s oplechováním - barvu ur í architekt	m2	14,400	1 510,40	21 750,00
110	K	Pol271	Zapojení a prokabelování ovlada e a ídel	ks	1,000	7 434,00	7 434,00
D	D1						87 396,00
D	D7		Diagonální ventilátor do potrubí				25 351,00
D	D8		nap . MIXVENT TD 800/200				25 351,00
111	K	Pol229	akust. tlak ve 3m 52 dB(A)	ks	4,000	6 337,80	25 351,00
D	D33		Kuchy ská didesto				44 940,00
D	D34		nap . STANDARD-S 1500x1400				44 940,00
112	K	Pol272	nap tí 230 W	ks	1,000	44 940,00	44 940,00
D	D20		Tlumi hluku				2 572,00
113	K	Pol292	MAA 200/900	ks	1,000	2 572,00	2 572,00
D	D9		Pru0ná man0eta				1 218,00
114	K	Pol230	KAA 200	ks	8,000	152,30	1 218,00
D	D10		Zp tná klapka				1 322,00
115	K	Pol231	RSK 200	ks	4,000	330,50	1 322,00
D	D6		Protideztová 0aluzie				5 499,00
116	K	Pol232	TWG 200	ks	4,000	1 374,80	5 499,00
D	D4		Pevné potrubí				3 981,00
117	K	Pol233	SPIRO 200	m	10,000	398,10	3 981,00
D	D5		Oblouk segmentový				1 393,00
118	K	Pol238	OS 90° 200	ks	2,000	696,50	1 393,00
D	D15		Ostatní				1 120,00
119	K	Pol243	záv sy	kg	4,000	280,00	1 120,00
D	D1						8 831,00
D	D35		Nást nný axiální ventilátor do zdi				5 902,00
D	D36		nap . TREB4-200				5 902,00
120	K	Pol293	akust. tlak ve 1,5m 42 dB(A)	ks	1,000	5 902,00	5 902,00
D	D4		Pevné potrubí				398,00
121	K	Pol233	SPIRO 200	m	1,000	398,00	398,00
D	D6		Protideztová 0aluzie				1 375,00
122	K	Pol232	TWG 200	ks	1,000	1 375,00	1 375,00
D	D37		Pevná 0aluzie				1 156,00
123	K	Pol294	HWG 200	ks	1,000	1 156,00	1 156,00
D	D1						53 007,00
D	D38		El. dve ní clona				48 560,00
D	D39		nap . DOR L.A2 E				48 560,00
124	K	Pol295	akust. tlak ve 3,0m 45-59 dB(A)	ks	1,000	48 560,00	48 560,00
D	D40		Ovlada clony				3 085,00
125	K	Pol296	nap . OS VientoE	ks	1,000	3 085,00	3 085,00
D	D41		St nový záv s				1 362,00
126	K	Pol297	nap . LZ43 A, B 2 ks	ks	1,000	1 362,00	1 362,00
D	D1						40 638,00
D	D2		Nást nný axiální ventilátor				30 620,00
D	D42		nap .HCFT/4-710H				30 620,00
127	K	Pol298	akust. tlak ve 1,5m 74 dB(A)	ks	1,000	30 620,00	30 620,00
D	D4		Pevné potrubí				1 880,00
128	K	Pol299	SPIRO 710	m	1,000	1 880,00	1 880,00
D	D6		Protideztová 0aluzie				5 298,00
129	K	Pol300	TWG 710	ks	1,000	5 298,00	5 298,00
D	D43		P etlaková klapka				2 840,00
130	K	Pol301	NKTM 450X450	ks	1,000	2 840,00	2 840,00
D	D1						24 703,00
D	D2		Nást nný axiální ventilátor				14 655,00
D	D44		nap .HCFT/4-450H				14 655,00
131	K	Pol302	akust. tlak ve 1,5m 65 dB(A)	ks	1,000	14 655,00	14 655,00
D	D4		Pevné potrubí				928,00
132	K	Pol303	SPIRO 450	m	1,000	928,00	928,00

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Mno0ství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D5 Oblouk segmentový							3 796,00
133	K	Pol304	OS 90° 450	ks	2,000	1 898,00	3 796,00
D D6 Protidezťová 0aluzie							2 484,00
134	K	Pol305	TWG 450	ks	1,000	2 484,00	2 484,00
D D43 P etľaková klapka							2 840,00
135	K	Pol301	NKTM 450X450	ks	1,000	2 840,00	2 840,00
D D1							170 437,00
D D2 Nást nny axiální ventilátor							55 920,00
D D45 nap .HCTT/4-900A							55 920,00
136	K	Pol306	akust. tlak ve 1,5m 94 dB(A)	ks	1,000	55 920,00	55 920,00
D D23 ty hranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené							71 701,00
137	K	Pol307	630x250	m	26,000	890,90	23 163,00
138	K	Pol308	2500x250	m	16,000	3 033,60	48 538,00
D D24 Tvarovky ty hranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu							8 160,00
139	K	Pol309	do obvodu 6,300mm	m2	15,000	544,00	8 160,00
D D13 Výustka do hranatého potrubí							20 815,00
140	K	Pol310	VNM 1 525x225 R1	ks	18,000	1 156,40	20 815,00
D D43 P etľaková klapka							13 841,00
141	K	Pol311	NKTM 500x1000	ks	1,000	13 841,00	13 841,00
D D1							111 340,00
D D46 Venkovní klimatiza ní jednotka							61 020,00
D D47 nap . RAS 10G2AVP-E							61 020,00
142	K	Pol312	Nap tí 400 V	ks	2,000	30 510,00	61 020,00
D D48 Nást nná klimatiza ní jednotka							31 180,00
D D49 nap . RAV 10G2KVP-E							31 180,00
143	K	Pol313	Nap tí 230 V	ks	2,000	15 590,00	31 180,00
D D50 Potrubí Cu							10 500,00
144	K	Pol314	6x1	m	30,000	155,00	4 650,00
145	K	Pol315	10x1	m	30,000	195,00	5 850,00
D D51 Tlakové zkouzky potrubí							600,00
146	K	Pol160	do DN 50	m	60,000	10,00	600,00
D D52 Návleková izolace pro chlad							1 560,00
147	K	Pol316	AF2 - 6	m	30,000	21,00	630,00
148	K	Pol317	AF2- 10	m	30,000	31,00	930,00
D D53 Pomocný materiál							3 100,00
149	K	Pol318	objímky, konzole, zrouby	kg	10,000	240,00	2 400,00
150	K	Pol319	Provozní zkouzka	hod	2,000	350,00	700,00
D D54 Drobné stavební úpravy							1 000,00
151	K	Pol320	dráčky pro potrubí, pr chody do komína atd	hod	4,000	250,00	1 000,00
D D55 Odvod kondenzátu							2 380,00
152	K	Pol321	Pe 25	m	20,000	119,00	2 380,00
D D1							26 988,00
153	K	Pol322	Zprovozn ní a zkouzky za ízení	hod	24,000	330,00	7 920,00
154	K	Pol120	Vnitrostaveniztní p emíst ní	t	3,000	396,00	1 188,00
155	K	Pol121	Drobné stavební úpravy	hod	48,000	220,00	10 560,00
156	K	Pol122	Technický dozor na stavb	hod	24,000	305,00	7 320,00

REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvlátním re0imem
Objekt: 001N10 - Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvlátním re0imem
Soupis: 1 - SO 01 - Vlastní objekt
Úroveň: 4:

SO 01.4-1 - Soupis položek ÚT

Místo: Most
Zadavatel: Mostecká bytová a.s.
Uchaze : METALL QUATRO spol. s r o.

Datum: 4. 12. 2018
Projektant: Ct. že0ulka - ZEFRAPROJEKT
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 487 645,00

D1 -	407 130,00
D2 - Záv sný kondenza ní plynový kotel	163 930,00
D3 - nap . THRS 10-50C	163 930,00
D4 - Nep ímo oh ívaný zásobník TV	0,00
D5 - nap . SMART ME 600	0,00
D6 - celkový objem 606 l	0,00
D7 - objem TV 225 l	0,00
D8 - zpi kový pr tok p i 40°C 1872 l/10min	0,00
D9 - p íkon el. vlo0ky 6 kW	0,00
D10 - nap tí 100 V	126 500,00
D11 - Expanzní nádoba	6 398,00
D12 - nap . REFLEX NG 140/6	6 398,00
D13 - Termohydrulický odd lova v etn izolace	14 010,00
D14 - Sdru0ený rozd lova a sb ra	26 360,00
D15 - nap . RS kombi MODEL 150 - 1500mm	26 360,00
D16 - Trojcestný ventil s pohonem	12 115,00
D17 - nap . VRG 131	12 115,00
D1 -	0,00
D18 - Elektronicky regulované ob hové erpadlo	57 817,00
D19 - od fy. WILO	57 817,00
D1 -	0,00
D1 -	785 435,00
D20 - Potrubí z trubek Cu	0,00
D21 - v etn tvarovek	401 300,00
D22 - polotvrdých	401 300,00
D1 -	292 190,00
D23 - tvrdých	292 190,00
D1 -	0,00
D24 - Tlakové zkouzky potrubí	91 945,00
D1 -	0,00
D1 -	91 503,00
D25 - Kulový kohout	21 896,00
D26 - Kulový kohout se zajízt ním	896,00
D27 - od fy. REFLEX	896,00
D28 - Zp tná klapka	4 558,00
D29 - Filtr	4 029,00
D30 - Vyva0ovací ventil	20 062,00
D31 - KOMBI 3-PLUS modrý	20 062,00
D32 - Uzavírací a m ící ventil	16 725,00
D33 - KOMBI 3-PLUS ervený	16 725,00
D34 - Vypouzt cí kulový kohout	17 820,00
D35 - Automatický odvdzuz ovací ventil se zp tnou klapkou	1 926,00
D36 - Manometr v etn uzavíracího kohoutu	399,00
D37 - Termomanometr	3 192,00
D1 -	68 310,00
D38 - Sestava termostatického ventilu a radiátorového zroubení pro VK	0,00
D39 - od fy. IVAR	68 310,00
D1 -	835 350,00
D40 - Desková otopná t lesa	798 858,00
D41 - VENTIL KOMPAKT	798 858,00
D42 - Podlahový konventor bez ventilátoru s m í0kou	36 492,00
D1 -	186 250,00
D43 - Návleková izolace	81 050,00

D44 - z minerální vaty s AL polepem	81 050,00
D43 - Návleková izolace	105 200,00
D45 - z Pe	105 200,00
D1 -	28 719,00
D46 - Venkovní idlo teploty	553,00
D47 - nap . QAC34/101/I	553,00
D48 - Kompletní sada svorek	950,00
D49 - nap SV 43.345	950,00
D50 - WEB server	12 449,00
D51 - nap . OZW 672.10.101	12 449,00
D52 - Komunika ní rozhraní	7 540,00
D53 - nap OCI 345.06/101	7 540,00
D54 - Ovládací panel	3 896,00
D55 - nap AVS 37.294	3 896,00
D56 - Plochý kabel pro ovládací panel	176,00
D57 - nap AVS 82.491/109	176,00
D58 - Plastová krytka pro ochranu ploznych spoj	74,00
D59 - nap AVS 92.290/109	74,00
D60 - P ílo0né idlo teploty	1 386,00
D61 - nap QAD 36/101/L	1 386,00
D62 - idlo teploty do jímka	503,00
D63 - nap QAZ 36.526/109	503,00
D56 - Plochý kabel pro ovládací panel	166,00
D48 - Kompletní sada svorek	308,00
D60 - P ílo0né idlo teploty	718,00
D1 -	50 248,00
D64 - Univerzální sada pro sdrú0ený odvod spalin pro kaskády kotl	8 879,00
D65 - Kominová vlo0ka	39 100,00
D66 - Kominový poklap	2 269,00
D1 -	34 700,00
D67 - Vnitrostaveniztní p emíst ní	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštním režimem
 Objekt: 001N10 - Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštním režimem
 Soupis: 1 - SO 01 - Vlastní objekt
 Úroveň 4: **SO 01.4-1 - Soupis položek ÚT**

Místo: Most
 Zadavatel: Mostecká bytová a.s.
 Uchaze: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 4. 12. 2018
 Projektant: Ct. Žeňouška - ZEFRAPROJEKT
 Zpracovatel:

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 487 645,00

	D	D1					407 130,00
	D	D2	Záv. sný kondenza. ní plynový kotel				163 930,00
	D	D3	nap. THR 10-50C				163 930,00
1	K	Pol165	odkouení TURBO	ks	2,000	81 965,00	163 930,00
	D	D4	Nepřímý ohřevný zásobník TV				0,00
	D	D5	nap. SMART ME 600				0,00
	D	D6	celkový objem 606 l				0,00
	D	D7	objem TV 225 l				0,00
	D	D8	zpi. kový pr. tok p i 40°C 1872 l/10min				0,00
	D	D9	př. íkon el. vložky 6 kW				0,00
	D	D10	nap. tí 100 V				126 500,00
2	K	Pol166	př. íkon 48 kW	ks	2,000	63 250,00	126 500,00
	D	D11	Expanzní nádoba				6 398,00
	D	D12	nap. REFLEX NG 140/6				6 398,00
3	K	Pol167	objem 140 l	ks	1,000	6 398,00	6 398,00
	D	D13	Termohydraulický oddělov. v etn. izolace				14 010,00
4	K	Pol168	nap. HVDT II	ks	1,000	14 010,00	14 010,00
	D	D14	Sdružený rozd. lova. a sb. ra				26 360,00
	D	D15	nap. RS kombi MODEL 150 - 1500mm				26 360,00
5	K	Pol169	2 x DN 25	ks	1,000	26 360,00	26 360,00
	D	D16	Trojcestný ventil s pohonem				12 115,00
	D	D17	nap. VRG 131				12 115,00
6	K	Pol170	DN 20 - kv=4,0	ks	1,000	12 115,00	12 115,00
	D	D1					0,00
	D	D18	Elektronicky regulované ob. hové. erpadlo				57 817,00
	D	D19	od fy. WILO				57 817,00
7	K	Pol171	PICO STRATOS 30/1-6	ks	1,000	9 023,00	9 023,00
8	K	Pol172	MAXO 30/0,5-10	ks	1,000	20 255,00	20 255,00
9	K	Pol173	STRATOS 30/1-12	ks	1,000	28 539,00	28 539,00
	D	D1					0,00
	D	D1					785 435,00
	D	D20	Potrubí z trubek Cu				0,00
	D	D21	v etn. tvarovek				401 300,00
	D	D22	polotvrdých				401 300,00
10	K	Pol174	15x1	m	1 000,000	262,00	262 000,00
11	K	Pol175	18x1	m	200,000	289,00	57 800,00
12	K	Pol176	22x1	m	250,000	326,00	81 500,00
	D	D1					292 190,00
	D	D23	tvrdých				292 190,00
13	K	Pol177	28x1	m	400,000	386,00	154 400,00
14	K	Pol178	35x1,5	m	60,000	720,00	43 200,00
15	K	Pol179	42x1,5	m	35,000	834,00	29 190,00
16	K	Pol180	54x2	m	50,000	1 308,00	65 400,00
	D	D1					0,00
	D	D24	Tlakové zkoušky potrubí				91 945,00
17	K	Pol160	do DN 50	m	1 995,000	11,00	21 945,00
18	K	Pol181	Ostatní tvarovky a fitinky	kg	100,000	700,00	70 000,00
	D	D1					0,00
	D	D1					91 503,00
	D	D25	Kulový kohout				21 896,00
19	K	Pol103	DN 25	ks	8,000	510,00	4 080,00

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
20	K	Pol157	DN 40	ks	4,000	1 134,00	4 536,00	
21	K	Pol106	DN 50	ks	8,000	1 660,00	13 280,00	
D	D26	Kulový kohout se zajizt ním						896,00
D	D27	od fy. REFLEX						896,00
22	K	Pol104	DN 20	ks	1,000	896,00	896,00	
D	D28	Zp tná klapka						4 558,00
23	K	Pol103	DN 25	ks	3,000	502,00	1 506,00	
24	K	Pol157	DN 40	ks	1,000	1 103,00	1 103,00	
25	K	Pol106	DN 50	ks	1,000	1 949,00	1 949,00	
D	D29	Filtr						4 029,00
26	K	Pol103	DN 25	ks	3,000	456,00	1 368,00	
27	K	Pol157	DN 40	ks	1,000	1 054,00	1 054,00	
28	K	Pol106	DN 50	ks	1,000	1 607,00	1 607,00	
D	D30	Vyva0ovací ventil						20 062,00
D	D31	KOMBI 3-PLUS modrý						20 062,00
29	K	Pol108	DN 15	ks	4,000	1 057,00	4 228,00	
30	K	Pol104	DN 20	ks	13,000	1 218,00	15 834,00	
D	D32	Uzavírací a m ící ventil						16 725,00
D	D33	KOMBI 3-PLUS ervený						16 725,00
31	K	Pol108	DN 15	ks	4,000	876,00	3 504,00	
32	K	Pol104	DN 20	ks	13,000	1 017,00	13 221,00	
D	D34	Vypouzt í kulový kohout						17 820,00
33	K	Pol108	DN 15	ks	90,000	198,00	17 820,00	
D	D35	Automatický odvzdúz ovací ventil se zp tnou klapkou						1 926,00
34	K	Pol108	DN 15	ks	9,000	214,00	1 926,00	
D	D36	Manometr v etn uzavíracího kohoutu						399,00
35	K	Pol182	0 - 4 bar	ks	1,000	399,00	399,00	
D	D37	Termomanometr						3 192,00
36	K	Pol182	0 - 4 bar	ks	8,000	399,00	3 192,00	
D	D1							68 310,00
D	D38	Sestava termostatického ventilu a radiátorového zroubení pro VK						0,00
D	D39	od fy. IVAR						68 310,00
37	K	1	ivar	ks	165,000	414,00	68 310,00	
D	D1							835 350,00
D	D40	Desková otopná t lesa						798 858,00
D	D41	VENTIL KOMPAKT						798 858,00
38	K	Pol183	11VK-900/400	ks	8,000	3 594,00	28 752,00	
39	K	Pol184	11VK-900/1000	ks	3,000	4 981,00	14 943,00	
40	K	Pol185	21VK-300/600	ks	1,000	3 356,00	3 356,00	
41	K	Pol186	21VK-300/1200	ks	1,000	4 229,00	4 229,00	
42	K	Pol187	21VK-300/1400	ks	3,000	4 522,00	13 566,00	
43	K	Pol188	21VK-600/1400	ks	8,000	0,00	0,00	
44	K	Pol189	21VK-900/400	ks	1,000	4 294,00	4 294,00	
45	K	Pol190	21VK-900/800	ks	11,000	5 548,00	61 028,00	
46	K	Pol191	21VK-900/1000	ks	6,000	6 172,00	37 032,00	
47	K	Pol192	22VK-300/600	ks	4,000	3 601,00	14 404,00	
48	K	Pol193	22VK-300/1200	ks	34,000	4 751,00	161 534,00	
49	K	Pol194	22VK-300/1400	ks	20,000	5 139,00	102 780,00	
50	K	Pol195	22VK-600/600	ks	4,000	4 341,00	17 364,00	
51	K	Pol196	22VK-600/1600	ks	4,000	6 871,00	27 484,00	
52	K	Pol197	22VK-900/400	ks	5,000	4 724,00	23 620,00	
53	K	Pol198	22VK-900/600	ks	16,000	5 505,00	88 080,00	
54	K	Pol199	22VK-900/800	ks	3,000	6 287,00	18 861,00	
55	K	Pol200	33VK-300/600	ks	23,000	4 623,00	106 329,00	
56	K	Pol201	33VK-300/1400	ks	7,000	6 530,00	45 710,00	
57	K	Pol202	33VK-900/700	ks	1,000	8 140,00	8 140,00	
58	K	Pol203	33VK-900/800	ks	2,000	8 676,00	17 352,00	
D	D42	Podlahový konventor bez ventilátoru s m íčkou						36 492,00
59	K	Pol204	MINIB PT 80/3000	ks	2,000	18 246,00	36 492,00	
D	D1							186 250,00
D	D43	Návrková izolace						81 050,00
D	D44	z minerální vaty s AL polepem						81 050,00
60	K	Pol205	28/20	m	400,000	143,00	57 200,00	
61	K	Pol206	35/20	m	60,000	153,00	9 180,00	
62	K	Pol207	42/20	m	35,000	162,00	5 670,00	
63	K	Pol208	54/20	m	50,000	180,00	9 000,00	
D	D43	Návrková izolace						105 200,00
D	D45	z Pe						105 200,00
64	K	Pol209	15/13	m	1 000,000	67,00	67 000,00	

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Mno0ství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	Pol210	18/13	m	200,000	68,00	13 600,00
66	K	Pol211	22/13	m	250,000	72,00	18 000,00
67	K	Pol212	Pásky spojky , lepidlo	kg	20,000	330,00	6 600,00
D D1							28 719,00
D D46 Venkovní idlo teploty							553,00
D D47 nap . QAC34/101/I							553,00
68	K	Pol213	sou ástí dodávky kotle	ks	1,000	553,00	553,00
D D48 Kompletní sada svorek							950,00
D D49 nap SV 43.345							950,00
69	K	Pol213	sou ástí dodávky kotle	ks	1,000	950,00	950,00
D D50 WEB server							12 449,00
D D51 nap OZW 672.10.101							12 449,00
70	K	Pol213	sou ástí dodávky kotle	ks	1,000	12 449,00	12 449,00
D D52 Komunika ní rozhraní							7 540,00
D D53 nap OCI 345.06/101							7 540,00
71	K	Pol213	sou ástí dodávky kotle	ks	2,000	3 770,00	7 540,00
D D54 Ovládací panel							3 896,00
D D55 nap AVS 37.294							3 896,00
72	K	Pol213	sou ástí dodávky kotle	ks	1,000	3 896,00	3 896,00
D D56 Ploché kabel pro ovládací panel							176,00
D D57 nap AVS 82.491/109							176,00
73	K	Pol213	sou ástí dodávky kotle	ks	1,000	176,00	176,00
D D58 Plastová krytka pro ochranu ploznych spoj							74,00
D D59 nap AVS 92.290/109							74,00
74	K	Pol213	sou ástí dodávky kotle	ks	1,000	74,00	74,00
D D60 P ílo0né idlo teploty							1 386,00
D D61 nap QAD 36/101/L							1 386,00
75	K	Pol213	sou ástí dodávky kotle	ks	2,000	693,00	1 386,00
D D62 idlo teploty do jímka							503,00
D D63 nap QAZ 36.526/109							503,00
76	K	Pol213	sou ástí dodávky kotle	ks	1,000	503,00	503,00
D D56 Ploché kabel pro ovládací panel							166,00
77	K	Pol214	nap AVS 82.490/109	ks	1,000	166,00	166,00
D D48 Kompletní sada svorek							308,00
78	K	Pol215	nap SV 75.391	ks	1,000	308,00	308,00
D D60 P ílo0né idlo teploty							718,00
79	K	Pol216	nap QAD 36	ks	1,000	718,00	718,00
D D1							50 248,00
D D64 Univerzální sada pro sdrú0ený odvod spalin pro kaskády kotl							8 879,00
80	K	Pol217	BRILON DN 125/110	ks	1,000	8 879,00	8 879,00
D D65 Kominová vlo0ka							39 100,00
81	K	Pol218	BRILON DN 110	m	25,000	1 564,00	39 100,00
D D66 Kominový poklap							2 269,00
82	K	Pol219	BRILON DN 110	ks	1,000	2 269,00	2 269,00
D D1							34 700,00
83	K	Pol220	Prostupy potrubí	hod	24,000	350,00	8 400,00
84	K	Pol221	Topná zkouzka	hod	24,000	350,00	8 400,00
85	K	Pol222	Po0ární ucpávky	ks	4,000	500,00	2 000,00
86	K	Pol223	Zaregulování systému	hod	24,000	400,00	9 600,00
87	K	Pol224	Technický dozor	hod	12,000	400,00	4 800,00
D D67 Vnitrostaveniztní p emíst ní							1 500,00
88	K	Pol162	do 6 m	t	3,000	500,00	1 500,00

REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštím re0ímem
Objekt: 001N10 - Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštím re0ímem
Soupis: 1 - SO 01 - Vlastní objekt
Úroveň 4:

SO 01.3-2 - Soupis položek rozvod plynu

Místo: Most
Zadavatel: Mostecká bytová a.s.
Uchaze : METALL QUATRO spol. s r o.

Datum: 4. 12. 2018
Projektant: Ct. že0ulka - ZEFRAPROJEKT
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 469,00

vnit .plyn - Vnit ní plynovod	75 469,00
D2 - Potrubí z Cu	22 082,00
D3 - z trubek tvrdých	22 082,00
D4 - Potrubí s trubek PE 100 RC	7 974,00
D5 - SDR 11/PN 8	7 974,00
D6 - P echodka PE - OCEL - zavitová	6 781,00
D7 - Elektro T-kus	1 181,00
D8 - Chráni ka potrubí	1 887,00
D9 - Tlakové zkoušky potrubí	5 752,00
D10 - potrubí CU	5 752,00
D12 - Membránový plynom r stávající	0,00
D13 - BK G16	0,00
D14 - Kulový kohout - plyn	2 376,00
D15 - Kulový uzáv r s protipo0ární armaturou FireBag a Flexigas hadice	7 292,00
D16 - od fy. IVAR	7 292,00
D17 - Rozp rka plynom ru	424,00
D18 - Syntetický nát r potrubí	3 200,00
D19 - Vnitrostaveniztní p emíst ní	9 698,00
D20 - Signaliza ní vodi	6 822,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštním režimem
 Objekt: 001N10 - Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštním režimem
 Soupis: 1 - SO 01 - Vlastní objekt
 Úroveň 4:

SO 01.3-2 - Soupis položek rozvod plynu

Místo: Most
 Zadavatel: Mostecká bytová a.s.
 Uchaze: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 4. 12. 2018
 Projektant: Ct. Žeňouška - ZEFRAPROJEKT
 Zpracovatel:

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							75 469,00
D			vnit .plyn Vnit ní plynovod				75 469,00
D	D2		Potrubí z Cu				22 082,00
D	D3		z trubek tvrdých				22 082,00
1	K	Pol146	18x1 288 248	m	10,000	240,00	2 400,00
2	K	Pol147	28x1 288 248	m	2,000	341,00	682,00
3	K	Pol148	35x1,5 288 248	m	40,000	475,00	19 000,00
D	D4		Potrubí s trubek PE 100 RC				7 974,00
D	D5		SDR 11/PN 8				7 974,00
4	K	Pol149	63x5,8	m	18,000	443,00	7 974,00
D	D6		P echodka PE - OCEL - zavítoá				6 781,00
5	K	Pol150	d63/ DN40	ks	1,000	2 327,00	2 327,00
6	K	Pol151	d63/ DN32	ks	2,000	2 227,00	4 454,00
D	D7		Elektro T-kus				1 181,00
7	K	Pol152	d63	ks	1,000	1 181,00	1 181,00
D	D8		Chrání ka potrubí				1 887,00
8	K	Pol153	DN 50 940	ks	5,000	231,00	1 155,00
9	K	Pol154	DN 80 940	ks	2,000	366,00	732,00
D	D9		Tlakové zkoušky potrubí				5 752,00
D	D10		potrubí CU				5 752,00
10	K	6	do DN 50	m	70,000	17,00	1 190,00
11	K	Pol155	Fitinky, tvarovky, objímky	soub	1,000	4 562,00	4 562,00
D	D12		Membránový plynom r stávající				0,00
D	D13		BK G16				0,00
12	K	Pol156	Rozsah 0,1-16 m3/h	ks	1,000	0,00	0,00
D	D14		Kulový kohout - plyn				2 376,00
13	K	Pol104	DN 20	ks	4,000	231,00	924,00
14	K	Pol157	DN 40	ks	2,000	726,00	1 452,00
D	D15		Kulový uzáv r s protipo0ární armaturou FireBag a Flexigas hadice				7 292,00
D	D16		od fy. IVAR				7 292,00
15	K	Pol158	KIT Flex p ímý Firebag 1/2" FM + 750mm 1/2"FF	ks	4,000	1 823,00	7 292,00
D	D17		Rozp rka plynom ru				424,00
16	K	Pol159	dlouhá	ks	1,000	424,00	424,00
D	D18		Syntetický nát r potrubí				3 200,00
17	K	Pol160	do DN 50	m	70,000	45,00	3 150,00
18	K	Pol161	Syntetický nát r pomocných konstrukcí	m2	1,000	50,00	50,00
D	D19		Vnitrostaveniztní p emíst ní				9 698,00
19	K	Pol162	do 6 m	t	1,000	300,00	300,00
20	K	Pol163	Plynový plíí	ks	1,000	9 002,00	9 002,00
21	K	Pol90	Signaliza ní folie	m	18,000	22,00	396,00
D	D20		Signaliza ní vodi				6 822,00
22	K	Pol91	CY 2,5	m	18,000	29,00	522,00
23	K	Pol92	Drobné stavební úpravy	hod	12,000	250,00	3 000,00
24	K	Pol164	Revize plynovodu	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
25	K	Pol94	Odborný dozor stavenizt	hod	4,000	450,00	1 800,00

REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštím re0imem
 Objekt: 001N10 - Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštím re0imem
 Soupis: 1 - SO 01 - Vlastní objekt
 Úroveň: 4:

SO 01.3-1 - Soupis položek ZTI

Místo: Most
 Zadavatel: Mostecká bytová a.s.
 Uchaze : METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 4. 12. 2018
 Projektant: Ct. Že0ulka - ZEFRAPROJEKT
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 781 048,00

VOD - Vnit ní vodovod

2 229 793,00

D2 - Keramické umyvadlo	779 379,00
D3 - Sprchová dve e kyvné	30 558,00
D4 - Sprchová vani ka	367 962,00
D5 - P ísluženství pro WC pro imobilní	307 357,00
D1 -	149 690,00
D6 - Umyvadlová - stojánková s automatickou zátkou	19 032,00
D7 - Umyvadlová - stojánková pro imobilní	53 430,00
D8 - Nást nná umyvadlová pro výlevku	5 124,00
D9 - Sprchová baterie	52 960,00
D10 - Baterie pro umavdlo v prádeln	1 046,00
D11 - D ezová baterie	11 456,00
D12 - D ezová baterie v kuchyni	6 642,00
D1 -	824 398,00
D13 - Potrubí PPr	768 020,00
D14 - PN 16	630 300,00
D15 - PN 20	137 720,00
D16 - Potrubí z uhlíkové oceli	56 378,00
D17 - v etn tvarovek, objímek	56 378,00
D1 -	2 513,00
D18 - Potrubí z PE	2 208,00
D19 - SDR 11 RC	2 208,00
D20 - Tlakové zkoušky potrubí	305,00
D21 - z PE trubek	305,00
D1 -	1 865,00
D22 - Signaliza ní vodi	1 755,00
D1 -	234 240,00
D23 - Po0ární hydrant	51 996,00
D24 - Zásobníkem TV	4,00
D25 - Automatická zlaková stanice	50 831,00
D26 - se samonasávacími erpadly	50 831,00
D27 - Expanzní nádoba s vakem	2 644,00
D28 - Cirkula ní erpadlo	12 578,00
D29 - Faktura ní vodom r	2,00
D30 - Jemný filtr se zp tným proplachem	21 082,00
D31 - Kontrolovatelná zp tná klapka	5 890,00
D32 - Elektromagnetický ventil pro dopl ování nádr0e na u0itkovou vodu	2 490,00
D33 - Ru ní vyva0ovací cirkula ní ventil	18 810,00
D34 - Kulový kohout s vypuzt ním	6 237,00
D35 - Kulový kohout	14 202,00
D36 - Zp tná klapka	1 129,00
D37 - Pojistný ventil	530,00
D38 - Vypouzt cí kulový kohout	4 256,00
D39 - Ventil rohový	19 620,00
D40 - Pancé ová hadi ka	21 364,00
D41 - Pra kový ventil s filtrem	575,00
D1 -	132 068,00
D42 - Izolace PP	132 068,00
splazk.kan - Splazková kanalizace	476 892,00
D43 - Potrubí HT	109 608,00
D44 - Potrubí PVC	199 266,00
D45 - Odlu ova tuku v etn 2 poklop do 3,5t	53 570,00
D46 - OTP 4 - NS 4	53 570,00
D47 - Umyvadlový sifon	9 570,00
D48 - D ezový sifon	2 678,00
D49 - Sprchový sifon	17 880,00
D50 - Pra kový sifon	1 890,00
D51 - Podlahová vpus	20 556,00
D52 - Nerezový rozt	10 795,00
D53 - Odv trávací hlavice	19 344,00

D54 - istící kus	3 946,00
D1 -	27 789,00
venk kan - Venkovní splazková kanalizace	74 363,00
D44 - Potrubí PVC	24 466,00
D55 - PVC KGEN SN 4	24 466,00
D56 - Revizní zachtá s poklopem B125	34 289,00
D1 -	15 608,00
D22 - Signaliza ní vodi	15 036,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštním režimem
 Objekt: 001N10 - Rekonstrukce domu blok 60, .p. 2180, ul. Táborit v Most na domov se zvláštním režimem
 Soupis: 1 - SO 01 - Vlastní objekt
 Úroveň 4:

SO 01.3-1 - Soupis položek ZTI

Místo: Most
 Zadavatel: Mostecká bytová a.s.
 Uchaze : METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 4. 12. 2018
 Projektant: Ct. Žeňouška - ZEFRAPROJEKT
 Zpracovatel:

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 781 048,00

D VOD Vnitřní vodovod 2 229 793,00

1	K	Pol55	Mombi WC	ks	19,000	4 690,00	89 110,00
2	K	Pol56	sedátko	ks	19,000	870,00	16 530,00

D D2 Keramické umyvadlo 779 379,00

3	K	Pol57	60cm	ks	26,000	1 627,00	42 302,00
4	K	Pol58	Voln stojící výlevka	ks	6,000	5 200,00	31 200,00

D D3 Sprchová dveře kypné 30 558,00

5	K	Pol59	1900x900	ks	3,000	10 186,00	30 558,00
---	---	-------	----------	----	-------	-----------	-----------

D D4 Sprchová vanička 367 962,00

6	K	Pol60	900x900	ks	3,000	4 393,00	13 179,00
7	K	Pol61	Kombi WC pro imobilní	ks	39,000	5 932,00	231 348,00
8	K	Pol56	sedátko	ks	39,000	1 199,00	46 761,00
9	K	Pol62	Umyvadlo pro imobilní	ks	39,000	1 966,00	76 674,00

D D5 Písluženství pro WC pro imobilní 307 357,00

10	K	Pol63	madlo univerzální 550 mm	ks	19,000	1 500,00	28 500,00
11	K	Pol64	madlo toaletní 834 mm	ks	57,000	1 839,00	104 823,00
12	K	Pol65	madlo toaletní sklopné s držákem toal. pap. 834 mm	ks	39,000	1 996,00	77 844,00
13	K	Pol66	zrcadlo nastavitelné	ks	39,000	2 430,00	94 770,00
14	K	Pol67	Děz - dodávka kuch. technologie, nebo stavba	ks	10,000	2,00	20,00
15	K	Pol68	Umyvadlo v prádelně	ks	1,000	1 394,00	1 394,00
16	K	Pol69	Dvojděz - dodávka kuch. technologie	ks	2,000	2,00	4,00
17	K	Pol70	Kombinace umyvadlo / výlevka - dodávka kuch.technologie	ks	1,000	2,00	2,00

D D1 Umyvadlová - stojánková s automatickou zátkou 149 690,00

D D6 Umyvadlová - stojánková s automatickou zátkou 19 032,00

18	K	Pol72	s keramickou kartuzí	ks	26,000	732,00	19 032,00
----	---	-------	----------------------	----	--------	--------	-----------

D D7 Umyvadlová - stojánková pro imobilní 53 430,00

19	K	Pol72	s keramickou kartuzí	ks	39,000	1 370,00	53 430,00
----	---	-------	----------------------	----	--------	----------	-----------

D D8 Nástená umyvadlová pro výlevku 5 124,00

20	K	Pol73	s prodlouženým ramínkem	ks	6,000	854,00	5 124,00
----	---	-------	-------------------------	----	-------	--------	----------

D D9 Sprchová baterie 52 960,00

21	K	Pol74	se sprchovou sadou	ks	40,000	1 324,00	52 960,00
----	---	-------	--------------------	----	--------	----------	-----------

D D10 Baterie pro umyvadlo v prádelně 1 046,00

22	K	Pol75	typ upesňovací investor 1500x500	ks	1,000	1 046,00	1 046,00
----	---	-------	----------------------------------	----	-------	----------	----------

D D11 Dězová baterie 11 456,00

23	K	Pol74	se sprchovou sadou	ks	4,000	2 864,00	11 456,00
----	---	-------	--------------------	----	-------	----------	-----------

D D12 Dězová baterie v kuchyni 6 642,00

24	K	Pol76	typ upesňovací technologie	ks	9,000	738,00	6 642,00
----	---	-------	----------------------------	----	-------	--------	----------

D D1 Potrubí PPr 824 398,00

D D13 Potrubí PPr 768 020,00

D D14 PN 16 630 300,00

25	K	Pol77	d20x2,8	m	1 700,000	273,00	464 100,00
26	K	Pol78	d25x3,5	m	600,000	277,00	166 200,00

D D15 PN 20 137 720,00

27	K	Pol79	d32x5,4	m	300,000	285,00	85 500,00
28	K	Pol80	d40x6,7	m	80,000	334,00	26 720,00
29	K	Pol81	d50x6,9	m	6,000	450,00	2 700,00
30	K	Pol82	d63x8,6	m	40,000	570,00	22 800,00

D D16 Potrubí z uhlíkové oceli 56 378,00

D D17 v etn tvarovek, objímek 56 378,00

31	K	Pol83	o35 - DN 32	m	20,000	230,00	4 600,00
32	K	Pol84	o42 - DN 40	m	10,000	286,00	2 860,00
33	K	Pol85	o54 - DN 50	m	35,000	361,00	12 635,00
34	K	Pol86	Tlaková zkouška	m	2 791,000	13,00	36 283,00

D D1 2 513,00

D D18 Potrubí z PE 2 208,00

D D19 SDR 11 RC 2 208,00

P	Typ	Kód	Popis	MJ	MnoOstvi	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	Pol87	32X2 157 142	m	12,000	184,00	2 208,00
D	D20		Tlakové zkoušky potrubí				305,00
D	D21		z PE trubek				305,00
36	K	Pol88	p es DN 50 - do DN 100	m	12,000	15,00	180,00
37	K	Pol89	Ostatní tvarovky, objímky a fitinky	kg	5,000	25,00	125,00
D	D1						1 865,00
38	K	Pol90	Signaliza ní folie	m	5,000	22,00	110,00
D	D22		Signaliza ní vodi				1 755,00
39	K	Pol91	CY 2,5	m	5,000	29,00	145,00
40	K	Pol92	Výkop pro potrubí	m	5,000	110,00	550,00
41	K	Pol93	Doprava a vnitrostaveniztní p emíst ní	t	0,300	200,00	60,00
42	K	Pol94	Odborný dozor stavenizt	hod	4,000	250,00	1 000,00
D	D1						234 240,00
D	D23		Po0ární hydrant				51 996,00
43	K	Pol95	D25 s hadicí 30m	ks	6,000	8 666,00	51 996,00
D	D24		Zásobníkem TV				4,00
44	K	Pol96	objem TV 240 l - dodávka ÚT	ks	2,000	2,00	4,00
D	D25		Automatická zlaková stanice				50 831,00
D	D26		se samonasávacími erpadly				50 831,00
45	K	Pol97	max. tlak 5 bar	ks	1,000	50 831,00	50 831,00
D	D27		Expanzní nádoba s vakem				2 644,00
46	K	Pol98	objem 25 l	ks	2,000	1 322,00	2 644,00
D	D28		Cirkula ní erpadlo				12 578,00
47	K	Pol99	Z25/6	ks	2,000	6 289,00	12 578,00
D	D29		Faktura ní vodom r				2,00
48	K	Pol100	dodávka S VaK	ks	1,000	2,00	2,00
D	D30		Jemný filtr se zp tným proplachem				21 082,00
49	K	Pol101	F76D DN 50	ks	1,000	21 082,00	21 082,00
D	D31		Kontrolovatelná zp tná klapka				5 890,00
50	K	Pol102	RV 280 DN 50	ks	1,000	5 890,00	5 890,00
D	D32		Elektromagnetický ventil pro dopl ování nádr0e na u0itkovou vodu				2 490,00
51	K	Pol103	DN 25	ks	1,000	2 490,00	2 490,00
D	D33		Ru ní vyva0ovací cirkula ní ventil				18 810,00
52	K	Pol104	DN 20	ks	9,000	2 090,00	18 810,00
D	D34		Kulový kohout s vypuzt ním				6 237,00
53	K	Pol103	DN 25	ks	4,000	553,00	2 212,00
54	K	Pol105	DN 32	ks	5,000	805,00	4 025,00
D	D35		Kulový kohout				14 202,00
55	K	Pol104	DN 20	ks	9,000	191,00	1 719,00
56	K	Pol103	DN 25	ks	3,000	286,00	858,00
57	K	Pol105	DN 32	ks	18,000	420,00	7 560,00
58	K	Pol106	DN 50	ks	5,000	813,00	4 065,00
D	D36		Zp tná klapka				1 129,00
59	K	Pol103	DN 25	ks	1,000	189,00	189,00
60	K	Pol106	DN 50	ks	2,000	470,00	940,00
D	D37		Pojistný ventil				530,00
61	K	Pol107	DN 20-6bar	ks	2,000	265,00	530,00
D	D38		Vypouzt cí kulový kohout				4 256,00
62	K	Pol108	DN 15	ks	38,000	112,00	4 256,00
D	D39		Ventil rohový				19 620,00
63	K	Pol109	DN 10	ks	218,000	90,00	19 620,00
D	D40		Pancé ová hadi ka				21 364,00
64	K	Pol109	DN 10	ks	218,000	98,00	21 364,00
D	D41		Pra kový ventil s filtrem				575,00
65	K	Pol108	DN 15	ks	5,000	115,00	575,00
D	D1						132 068,00
D	D42		Izolace PP				132 068,00
66	K	Pol110	32/9	m	20,000	36,00	720,00
67	K	Pol111	40/9	m	10,000	41,00	410,00
68	K	Pol112	50/9	m	35,000	54,00	1 890,00
69	K	Pol113	20/13	m	1 700,000	39,00	66 300,00
70	K	Pol114	25/13	m	600,000	42,00	25 200,00
71	K	Pol115	32/13	m	300,000	48,00	14 400,00
72	K	Pol116	40/13	m	80,000	56,00	4 480,00
73	K	Pol117	50/13	m	6,000	68,00	408,00
74	K	Pol118	63/13	m	40,000	78,00	3 120,00
75	K	Pol119	Páska, há ky	kg	20,000	150,00	3 000,00
76	K	Pol120	Vnitrostaveniztní p emíst ní	t	3,000	580,00	1 740,00
77	K	Pol121	Drobné stavební úpravy	hod	20,000	280,00	5 600,00
78	K	Pol122	Technický dozor na stavb	hod	16,000	300,00	4 800,00

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Mno0ství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D splazk.kan			Splazková kanalizace				476 892,00
D D43			Potrubí HT				109 608,00
79	K	Pol123	d40 226	m	170,000	152,00	25 840,00
80	K	Pol124	d50 245	m	60,000	170,00	10 200,00
81	K	Pol125	d75 283	m	320,000	229,90	73 568,00
D D44			Potrubí PVC				199 266,00
82	K	Pol126	d110	m	440,000	159,00	69 960,00
83	K	Pol127	d125	m	350,000	150,00	52 500,00
84	K	Pol128	d160	m	90,000	294,00	26 460,00
85	K	Pol129	d200	m	31,000	430,00	13 330,00
86	K	Pol130	d250	m	20,000	666,00	13 320,00
87	K	Pol131	Zkouška t sností	m	1 481,000	16,00	23 696,00
D D45			Odlu ova tuku v etn 2 poklop do 3,5t				53 570,00
D D46			OTP 4 - NS 4				53 570,00
88	K	Pol132	rozm ry 1860x900x1260	ks	1,000	53 570,00	53 570,00
D D47			Umyvadlový sifon				9 570,00
89	K	Pol133	d40	ks	66,000	145,00	9 570,00
D D48			D ezový sifon				2 678,00
90	K	Pol134	d50	ks	13,000	206,00	2 678,00
D D49			Sprchový sifon				17 880,00
91	K	Pol133	d40	ks	40,000	447,00	17 880,00
D D50			Pra kový sifon				1 890,00
92	K	Pol133	d40	ks	10,000	135,00	1 350,00
93	K	Pol134	d50	ks	2,000	135,00	270,00
94	K	Pol135	d75	ks	2,000	135,00	270,00
D D51			Podlahová vpus				20 556,00
95	K	Pol136	d110	ks	12,000	1 713,00	20 556,00
D D52			Nerezový rozt				10 795,00
96	K	Pol137	500x300	ks	5,000	1 280,00	6 400,00
97	K	Pol138	600x600	ks	1,000	1 797,00	1 797,00
98	K	Pol139	1800x100	ks	1,000	2 598,00	2 598,00
D D53			Odv trávací hlavice				19 344,00
99	K	Pol135	d75	ks	12,000	872,00	10 464,00
100	K	Pol136	d110	ks	10,000	888,00	8 880,00
D D54			istící kus				3 946,00
101	K	Pol135	d75	ks	7,000	202,00	1 414,00
102	K	Pol136	d110	ks	12,000	211,00	2 532,00
D D1							27 789,00
103	K	Pol120	Vnitrostaveniztní p emist ní	t	2,000	200,00	400,00
104	K	Pol140	Plastové dví ka pro istící kus	ks	19,000	581,00	11 039,00
105	K	Pol121	Drobné stavební úpravy	hod	45,000	270,00	12 150,00
106	K	Pol122	Technický dozor na stavb	hod	12,000	350,00	4 200,00
D venk kan			Venkovní splazková kanalizace				74 363,00
D D44			Potrubí PVC				24 466,00
D D55			PVC KGEN SN 4				24 466,00
107	K	Pol141	DN 250	m	26,000	941,00	24 466,00
D D56			Revizní zacht s poklopem B125				34 289,00
108	K	Pol142	DN 1000/250	kpl	1,000	29 908,00	29 908,00
109	K	Pol143	Tvarovky	ks	1,000	3 705,00	3 705,00
110	K	Pol86	Tlaková zkouška	m	26,000	26,00	676,00
D D1							15 608,00
111	K	Pol90	Signaliza ní folie	m	26,000	22,00	572,00
D D22			Signaliza ní vodi				15 036,00
112	K	Pol91	CY 2,5	m	26,000	29,00	754,00
113	K	Pol92	Výkop pro potrubí	m	26,000	367,00	9 542,00
114	K	Pol93	Doprava a vnitrostaveniztní p emist ní	t	2,000	250,00	500,00
115	K	Pol144	Technický dozor	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
116	K	Pol145	Napojení do stávající kanaliza ní stoky	ks	1,000	1 240,00	1 240,00