

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24.7.20X8 (1.8.2018)

na akci: „Veřejná zakázka č. 18013 - Stavební úpravy Centrálního příjmu 1. NP -
budova č. 23" situovaná v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s.

I. Smluvní strany

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín

Zastoupený:
ve věcech smluvních: MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva
Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva
ve věcech technických: Ing. Martin Nedbálek

IČO: 27661989
DIČ: CZ27661989

Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc
č. ú. 151203067/0300

Tel.: 577 552 790

Zhotovitel: RAPOS, spol. s r. o.
se sídlem: Palackého 529, Všetuly
769 01 Holešov

Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí výrobního střediska II
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

IČO: 25504487
DIČ: CZ25504487

Bankovní spojení: ČS a.s. Zlín, č.ú. 1481478359/0800
Tel: 573 398 311,312

E-mail: Rapos rapos.cz

www.rapos.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 27940.

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny díla.

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby na akci „*Veřejná zakázka č. 18013 - Stavební úpravy Centrálního příjmu vl. NP-budova č. 23*“ situovaná v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s., smlouva o dílo uzavřená dne 24. 07. 2018 (1. 8. 2018) (dále jen Smlouva).

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění a doplňuje: a) článek III Doba plnění se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Plnění předmětu smlouvy je dle provozních potřeb objednatele rozděleno na dvě etapy s tím, že celková délka čisté realizace obou etap je 4 měsíce.

Zahájení I. etapy: 18.10.2018

Dokončení I. etapy a její předání objednateli

za účelem vybavení a nastěhování lékařských technologií: 18.12.2018

Období nastěhování a zprovoznění I. etapy + období uvolnění prostor II. etapy

Zahájení II. etapy: 16. 1.2019

Dokončení II. etapy (celého předmětu smlouvy) a její předání objednateli

za účelem vybavení a nastěhování lékařských technologií: 15. 3. 2019

Místo plnění zakázky: Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600,
762 75 Zlín

Ostatní články Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

20.02.2019

Ve Zlíně dne

V Holešově dne 25.1. 2019

Objednatel

Zhotovitel

MUDr. Radomír Maráček
předseda představenstva
Ing. Vlastimil Vájdák
člen představenstva

