

## Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy

Číslo smlouvy objednatele: 2016/0310

### **Městská část Praha 17**

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

zastoupená ve věcech podpisu tohoto Dodatku č. 1:

*Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17*

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem:

*Ing. Alois Podaný, vedoucí Odboru územního rozvoje a investic*

kontaktní telefon: [REDACTED]

email: [REDACTED]

(dále jen „Příkazce“)

a

### **Ing. Jiří Pečínka**

se sídlem: Mořinská 1026, 252 29 Karlík

IČ: 483 18 973

DIČ: CZ6901160057

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní telefon: [REDACTED]

email: [REDACTED]

(dále jen „Příkazník“)

**uzavírají tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě**

### **Čl. 1 Účel dodatku**

- 1.1 Ve smyslu ustanovení článku 9 odst. 9.4 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 1.2 Tímto Dodatkem č. 1 se doplňují a mění články

**3. DOBA PLNĚNÍ (konkrétně bod 3. 1.)**

**6. HONORÁŘ (konkrétně bod 6. 1. 1.)**

### 3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Doba výkonu činnosti Příkazníka dle předmětu plnění původní smlouvy a Dodatku č. 1 byla stanovena na období od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2018.

Činnost projektového manažera při realizaci stavby se Dodatkem č. 2 prodlužuje do 30. 6. 2019 s tím, že výkon bude prováděn o 6 měsíce déle, tedy celkově 29, dle skutečného termínu realizace stavby.

### 6. HONORÁŘ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

**Cena Dodatku č. 2 za prodloužení doby plnění byla stanovena mezi účastníky takto:**

Realizace stavby, měsíční plnění Příkazce v úhrnu 60 hodin měsíčně:

6 měsíců x 60 hodin = 360 hodin celkem  
x 400,00 Kč/hod = 144 000,00 Kč

Cena bez DPH	144 000,00 Kč
DPH 21 %	30 240,00 Kč
Celkem vč. DPH	174 240,00 Kč

*Nové znění Bodu č. 6.1.1. Příkazní smlouvy:*

Realizace stavby, měsíční plnění Příkazce v úhrnu 60 hodin měsíčně:

- honorář za fázi realizace – období 1. 2. 2017 – 30. 6. 2019.

29 měsíců x 60 hodin x 400,00 Kč/hod = 696 000,00 Kč

**Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2**

Bez DPH	696 000,00 Kč
DPH 21 %	146 160,00 Kč
vč. DPH	842 160,00 Kč

#### Čl. 2

#### Závěrečná ustanovení

- 2.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.

- 2.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž Příkazce obdrží tři vyhotovení a Příkazník 2 vyhotovení.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 2.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
- 2.6 Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady MČ Praha 17 č. Us RMČ 000016/2019 ze dne 14. 1. 2019.

V Praze dne: .....

V Praze dne: .....

.....  
za Příkazníka

.....  
za Příkazce

#### **DOLOŽKA**

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením RMČ č Us RMČ 000016/2019 ze dne 14. 1. 2019 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření Dodatku č. 2 Příkazní smlouvy mezi MČ Praha 17 a Ing. Jiřím Pečínkou a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

.....  
Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17