

DODATEK Č. 2

Smlouvy o dílo na dodávku č. 34/2015 ze dne 11.08.2015

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje

se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01

IČO: 72053810

DIČ: neplátce DPH

bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary

číslo účtu: 43-6374110287/0100

zastoupené: Ing. Lenkou Zubačovou, ředitelkou

e-mail: zubacova@kvmuz.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

účastníci dle smlouvy o společnosti:

1. účastník společnosti: **REVYKO spol. s r.o.**

sídlo: Vídeňská 405, 148 00 Praha 4 - Kunratice

IČO: 49245651

DIČ: CZ49245651

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha

číslo účtu: 220714080/0300

zastoupený: Petrem Kostkou, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20718

2. účastník společnosti: **ETNA spol. s r.o.**

sídlo: Újezd 409/19, 110 00 Praha 1

korespondenční adresa: Mečislavova 2, 140 00 Praha 4

IČO: 45309621

DIČ: CZ45309621

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha

číslo účtu: 5766173/0300

zastoupený: Vladimírem Dohnalem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8234

3. účastník společnosti: **ACER DESIGN s.r.o.**

sídlo: Liliová 249/6, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 28496469

DIČ: CZ28496469

bankovní spojení: ČS, a.s. Praha

číslo účtu: 3515042/0800

zastoupený: Vítem Javůrkem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145839

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na dodávku č. 34/2015 ze dne 11.08.2015 na akci „Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary“ (dále jen „dodatek č. 2“).

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 V průběhu realizace díla podle Smlouvy o dílo č. 34/2015 ze dne 11. 08.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.09.2016 (dále jen „smlouva o dílo“) na akci „Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary“, vznikla potřeba prodloužení termínu realizace díla a jeho dílčích částí. Smluvní strany se dohodly na změně termínu realizace díla a jeho dílčích částí z důvodu koordinace realizace díla s průběhem stavebních prací při rekonstrukci objektu muzea.

II. Změna smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění a doplňuje takto:

1. Odstavce 4.1 a 4.2 článku IV. Doba plnění se ruší a nahrazují se následujícím zněním:

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 31.12.2016 s výjimkami uvedenými v následujícím odstavci.

4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín předání místa provádění díla zhotoviteli: do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo
zahájení provádění díla: do 5 dnů od koordinační schůzky dle bodu 4.3

dokončení prací do 31.12.2016 s výjimkou dodávek:

- a) instalace a aranžování exponátů,
- b) nasvícení exponátů,
- c) testování audiovizuálních zařízení,
- d) vybrané dodávky vybavení 1.NP (hala, pokladna, výstavní sál, konferenční sál),
- e) vybrané dodávky drobného mobilního vybavení,
- f) zpracování dokumentace skutečného provedení.

protokolární předání řádně provedeného díla do 28.02.2017

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 stejnopisech. Každý stejnopis dodatku č. 1 má právní sílu originálu.
- 3.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č.2 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 3.4. Tento dodatek č. 2 byl schválený Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1358/11/16 dne 14.11.2016.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně:
kostka@revyko.cz, dohnal@etna.cz, vit.javurek@acerdesign.cz.

Karlovy Vary dne 16.11.2016

  <p style="text-align: center;">objednatel Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje Ing. Lenka Zubačová, ředitelka</p>	  <p style="text-align: center;">zhotovitel - 1. účastník společnosti REVYKO spol. s r.o. Petr Kostka, jednatel</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>"ETNA" spol. s r. o. Újezd 19, 110 00 Praha 1 zaps. u MS v Praze, oddíl C, vložka 8234 IČO: 45309621, DIČ: CZ45309621</p> </div> <p style="text-align: center;">zhotovitel - 2. účastník společnosti ETNA spol. s r.o. Vladimír Dohnal, jednatel</p>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ACER DESIGN s.r.o.</p> <p>sídlo: Liliová 6, 110 00 Praha 1 provozovna: Loukotasy 83, 281 26 Týnec n.L. IČO: 284 96 469</p> </div> <p style="text-align: center;">zhotovitel - 3. účastník společnosti ACER DESIGN s.r.o. Vít Javůrek, jednatel</p>