



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 479/2019
158.015.00.000.0
ID RS smlouvy: 5341191
ID RS dodatku:

D o d a t e k č. 2

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1179/2018 uzavřené dne 31.5.2018, ve znění dodatku č. 1
č.j.: SPH 3244/2018 uzavřeného dne 8.1.2019 na akci „Míčovna – oprava fasády“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

PRACOM s.r.o.

se sídlem: Nad Paťankou 1810/38, Dejvice, 160 00 Praha 6
zastoupena: Janem Munzarem, jednatelem
IČO: 48026450
DIČ: CZ48026450
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 14241
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1179/2018 uzavřené dne 31.5.2018, ve znění dodatku č. 1. č.j.: SPH 3244/2018 ze dne 8.1.2019 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I., odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 2. Jedná se o zejména větší rozsah lešení z důvodu nemožnosti kotvit lešení do sgrafitových fasád, provedení nových omítek. Ostatní práce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu. Předmět díla se zužuje o méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 2 Dodatku č. 2.“

1.2. Článek III. odst. 1 Smlouvy ustanovení se doplňuje takto:

„Nad rámeček předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2, a současně neprovede práce a dodávky specifikované v příloze č. 2 Dodatku č. 2.

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 k této Smlouvě bez DPH 1 780 079,09 Kč
(slovy: jedenmilionsedmsetosmdesátšestdesátdevět korun českých a devět haléřů)*

*Cena méněprací dle přílohy č. 2 Dodatku č. 2 k této Smlouvě bez DPH 1 152 449,48 Kč
(slovy: jedenmilionsedmsetosmdesátšestdesátdevět korun českých a čtyřicet osm haléřů)*

*Celkem vícepráce po odečtení méněprací činí v Dodatku č. 2 k této Smlouvě bez DPH 627 629,61 Kč
(slovy: šestsetdvacetšesttisícšestsetdvacetdevět korun českých a šedesátjedna haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy bez DPH 29 592 951,- Kč
(slovy: dvacetdevětmiliónůpětsetdevadesátšesttisícdevětsetpadesátjedna korun českých)*

Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 2 k této Smlouvě činí:

*Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 2 k této Smlouvě bez DPH 30 220 580,61 Kč
(slovy: třicetmiliónůdvěstědvacetšesttisícšestsetosmdesát korun českých a šedesátjedna haléřů)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 6 346 321,93 Kč
(slovy: šestmiliónůtřistačtyřicetšesttisícšestsetšestadvacetjedna korun českých a devadesát tři haléřů).“*

Článek II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 1179/2018 uzavřené dne 31.5.2018, ve znění Dodatku č. 1 č.j: SPH 3244/2018 ze dne 8.1.2019.
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha: č. 1. rozpočet víceprací
 č. 2. rozpočet méněprací

V Praze dne

Jan Munzar
jedenatel
PRACOM s.r.o.
za zhotovitele

V Praze dne

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele