



# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo  
č. 2018/OMP/1323

## Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filipem Kouckým, vedoucím OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

## KL-PLAN s.r.o.

se sídlem Na Slovance 868, Arnultovice, 473 01 Nový Bor

IČ: 04011236

DIČ: CZ04011236

Zastoupená **jednatel**em Ing. Liborem Kubátem

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, sp. zn. 35616

Bankovní spojení: Moneta Money Bank Nový Bor

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1323 (dále jen „Dodatek“)

## I.

### Předmět dodatku

Tímto Dodatkem se prodlužuje termín plnění díla „Aktualizace projektové dokumentace z roku XII/2012 na **zateplení fasády MŠ Magnitogorská, ul. Magnitogorská č.p. 1430/14, Praha 10**“. Vzhledem k tomu, že prodloužení termínu zhotovení díla nastalo z důvodů na straně objednatele, nebude uplatněn bod č. 5.1. Smlouvy o dílo.

## II. Čas plnění zakázky

Článek 3.1. se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu do **31. 3. 2019**.

## IV.

**Tímto dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.**

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a pět vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 27-02-2019

Městská část Praha 10  
Ing. Filip Kováčik  
Vedoucí odboru veřejných  
Objednatel



V Praze dne

Objednatel s. r. o.  
Zhotovitel