

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : 2.ETAPA-zadní strana objektu	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Stavební úpravy domu Trlicova 10, N.Jičín	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	322 394	
N	PSV celkem	563 734	
	ZRN celkem	886 128	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	886 128	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	894 989	VRN celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Ing. Jiří Pavelka D: 24.3.2016		Jméno : Ing. Tomáš Vytlačil Datum :28.4. 2016 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
	Základ pro DPH	15 % činí :	894 989,00 Kč
	DPH	15 % činí :	134 248,00 Kč
	Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
	DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 029 237,00 Kč

Poznámka :

0
0
8 861
0
8 861

