



Č. dodatku objednatele D/3615/2018/ŘDP/1

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DODÁVCE A IMPLEMENTACI ŘEŠENÍ PRO ZVÝŠENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ VYBRANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE A ZAJIŠTĚNÍ NÁSLEDNÉ PODPORY

č. objednatele: **D/3615/2018/ŘDP**

uzavřené na základě ust. § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) mezi

Smluvní strany

Objednatel: **Zlínský kraj**
Adresa: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČ: 70891320
DIČ: CZ70891320
Zastoupený: Jiřím Čunkem, hejtnanem
Bankovní spojení: xxxxx

a

Zhotovitel: IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
Adresa sídla: třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín
IČ: 46992308
DIČ: CZ46992308
Zapsaný v obch. rejstř.: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8573
Zastoupený¹: RNDr. Petrem Koželou, jednatelem
Bankovní spojení²: xxxxx

uzavřený mezi shora uvedenými smluvními stranami níže uvedené dne, měsíce a roku

t a k t o :

Článek I.

Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 16. 10. 2018 uzavřely smlouvu o dodávce a implementaci řešení pro zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů vybraných příspěvkových organizací Zlínského kraje a zajištění následné podpory, č. objednatele D/3615/2018/ŘDP, jejímž předmětem plnění bylo a je zejména provést dílo (komplexní dodávku a implementaci řešení pro zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů vybraných příspěvkových organizací Zlínského kraje) a zajistit jeho podporu (dále jen „**Smlouva**“).
2. Smlouva byla uzavřena v rámci realizace projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem“, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006870 (dále jen „**projekt**“). Cílem projektu, potažmo Smlouvy je realizace technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, pro zabezpečení informačních a komunikačních systémů provozovaných vybranými příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje.

¹ Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu

² Bankovní účet se musí shodovat s účetem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.



3. V rámci plnění smlouvy (její první fáze) bylo zjištěno, že je nutné v některých organizacích pořídit další prvky. Důvodem jsou změny v organizacích, které nastaly v době od předimplementační analýzy, která byla podkladem pro zpracování předmětu veřejné zakázky. Bez těchto dodatečně pořízených prvků nelze projekt úspěšně zrealizovat, v organizacích není možné dílo implementovat a zajistit funkčnost nasazeného řešení.
4. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, a to tak, jak je uvedeno níže.

Článek II.

Předmět dodatku – změna Smlouvy

1. Odst. 1 článku VI. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Celková cena za plnění (tj. součet ceny za dílo viz odst. 2 tohoto článku a ceny za zajištění podpory díla viz odst. 4 tohoto článku) dle této smlouvy činí:

celková cena bez DPH 24 851 225,00 Kč

DPH 5 218 757,25 Kč

celková cena včetně DPH 30 069 982,25 Kč

(slovy třicetmilionůšedesátdevěttisícdevětsetosmdesát dva korun českých dvacetpět haléřů).

2. Odst. 2 článku VI. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Z celkové ceny za plnění uvedené v odstavci 1. tohoto článku činí **cena za dílo**:

cena bez DPH 23 813 916,00 Kč

DPH 5 000 922,36 Kč

cena včetně DPH 28 814 838,36 Kč

(slovy dvacetosmmilionůosmsetčtrnácttisícosmsettřicet osm korun českých třicetšest haléřů).

3. Příloha č. 2 Smlouvy – Podrobné vymezení díla se mění a po změně zní tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. Příloha č. 4 Smlouvy – Formulář technických požadavků se mění a po změně zní tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto dodatku
5. Příloha č. 6 Smlouvy - Podrobné vymezení ceny díla (vč. ceny HW a SW) s rozložením na jednotlivé subjekty se mění a po změně zní tak, jak je uvedeno v příloze č. 3 tohoto dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň je realizována podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., když změna závazku ze Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky, kterou je zejména zajištění zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů vybraných příspěvkových organizací realizace v souladu s technických opatřeními dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (zejména dle § 5 odst. 3. tohoto zákona) Hodnota provedených změn dle tohoto dodatku je současně nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky, a nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy č. 1, č. 2 a č. 3.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy byl podepsán oběma stranami, a účinnosti tím dnem, ve kterém nastane splnění obou následujících podmínek:



- a) tento podepsaný dodatek bude doručen smluvní stranou, která jej podepsala jako poslední, druhé smluvní straně,
- b) tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 11. 2. 2019, 0 1 2 8 / R 0 5 / 1 9

Ve Zlíně dne:

Ve Zlíně dne:

za objednatele

za zhotovitele

.....
Jiří Čunek
hejtman

.....
xxxxx
na základě plné moci
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.