

# Dodatek č. 5

Smlouva o dílo č. objednatele : 751-2016-514101  
KoPÚ v katastrálním území Podhradí u Jičína, Hlásná Lhota u Jičína  
a Čejkovice u Jičína

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## SMLUVNÍ STRANY :

### Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového  
úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský  
Tel.: 727 937 172  
E-mail: [p.laznovsky@spucr.cz](mailto:p.laznovsky@spucr.cz)

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí, Pobočka Jičín  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: [j.krejci1@spucr.cz](mailto:j.krejci1@spucr.cz)

Ing. Radek Mach, Pobočka Jičín  
xxxxxxxxxx  
[r.mach@spucr.cz](mailto:r.mach@spucr.cz)

ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

a

### Zhotovitel:

### **GRID, a.s.**

sídlo: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3  
zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představ.  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka  
telefonní spojení: tel., mobil/fax: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

telefonní spojení: tel, mobil/fax: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: ftjebx5  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 0275568834/0300  
IČ: 61251437  
DIČ: CZ61251437

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku u Městského  
soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx ,  
xxxxxxxxxx

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5  
ke smlouvě o dílo č. 751-2016-514101.**

## Čl. I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. objednatele 751-2016-514101 ze dne 7. 7. 2016, resp. příloh k této smlouvě, týkajících se KoPÚ v katastrálním území Podhradí u Jičína, Hlásná Lhota u Jičína a Čejkovice u Jičína.
2. Ve smyslu vzájemného projednání se tímto mění termín pro plnění bodu smlouvy 3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona uvedených v přílohách č. 1, 2 a 3 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 751-2016-514101 ze dne 7. 7. 2016 z termínu **29. 3. 2019** na termín nový **30. 9. 2019** pro k.ú. Podhradí u Jičína, Hlásná Lhota u Jičína a Čejkovice u Jičína.
3. Důvodem žádosti jsou neukončená jednání o připomínkách vlastníků o návrhu nového uspořádání pozemků. V k.ú. Podhradí u Jičína je velký počet žádostí vlastníků na rozdělení spoluvlastnických listů. Celkem je v k.ú. Podhradí 464 vlastníků. Dělí se 110 listů vlastnictví, z toho ve 47 případech jde o spoluvlastnické cesty, kde se vyskytuje i více než 40 vlastníků. Dále pak neukončená jednání o připomínkách významných vlastníků a požadavek Pobočky na vyšší % odsouhlasení návrhu. Zpracovatel intenzivně jedná s problematickými vlastníky. V k.ú. Hlásná Lhota je nutné další jednání s vlastníkem 58% výměry. V k.ú. Čejkovice došlo vzhledem k navrženým opatřením v PSZ k rozčlenění pozemků v lokalitě LBK Na Vrších, kde vlastníci nesouhlasí s novým návrhem jejich pozemků. Tyto nesouhlasy vedou k přehodnocení navržených opatření PSZ.
4. Přílohy č. 1, 2 a 3 ke Smlouvě o dílo se tímto dodatkem č. 5 mění následovně:

### Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele: 751-2016-514101 KoPÚ v katastrálním území Podhradí u Jičína

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.2.2.</b> <u>Návrhové práce</u> Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	545	650	354 250	<b>30. 9. 2019</b>

**Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele: 751-2016-514101  
KoPÚ v katastrálním území Hlásná Lhota u Jičína**

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.2.2.</b> <u>Návrhové práce</u> Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	272	680	184 960	<b>30. 9. 2019</b>

**Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo č. objednatele: 751-2016-514101  
KoPÚ v katastrálním území Čejkovice u Jičína**

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.2.2.</b> <u>Návrhové práce</u> Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	114	700	79 800	<b>30. 9. 2019</b>

**Čl. II.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven v **pěti** stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 04.03.2019

V Praze dne 25.02.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Zdeněk Štefka  
předseda představenstva  
GRID, a.s.

v z. Ing. Jolana Miškářová  
zástupce ředitele