

**Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 2011H1180026 (dále jen smlouva),  
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
mezi smluvními stranami

**Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Dušan Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Dušan Michelfeit, ředitel

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

Ing. Milan Žiška, odd. investic

**(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)**

a

**Jméno (název) : TYPAZ, s.r.o.**

Adresa sídla příkazníka: Jeremenkova 763/88, Podolí, Praha 4

IČ: 624 18 823

DIČ: CZ62418823

zapsaná v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka 32447

Zastoupený: Ing. František Hrbáč, jednatel BC. Jaroslav Vebr, jednatel

(dále jen „příkazník“)

**I.**

Na základě čl. 12.2 Smlouvy o dílo č. 2011H1180026 (SZ Veltrusy – Oprava krčku Severovýchodního křídla SZ Veltrusy“), uzavřené dne 12. 6. 2018, se smluvní strany dohodly na změně článku 1. A 2., smlouvy, ve kterých je stanoven předmět smlouvy a rozsah. Důvodem úpravy termínu plnění je změna technologie, navýšení rozsahu a materiálu použitého na provedení díla. V průběhu rozkrytím původního odvodňovacího systému byl zjištěn rozdíl oproti projektové dokumentaci, který nebylo možno předvídat. Část systému předpokládaných odvodňovacích rozvodů dešťové vody úplně chybí a je potřeba jej vyhotovit. Po revizní prohlídce bylo zjištěno, že není možné zachovat původní elektroinstalaci, ale je nutné část elektroinstalace vyměnit za novou a část přeložit. Zároveň proběhl výběr svítidel s památkovými garanty do průjezdu. Rovněž nový komunikační systém (zvonek). Taktéž dochází ke sjednocování povrchových úprav kamenných portálů vstupu (spojovací krček) z průjezdu do hlavní budovy v návaznosti na již probíhající restaurátorské práce v objektu. Dochází ke změně závazku ze smlouvy a navýšení nákladů o práce spojené s jejich provedením v souladu s dokumentací provedení stavby. Navíc práce spojené s opravou venkovních fasád vyžadují technologicky náročnější klimatické podmínky pro dodržení kvality předmětných prací a neumožňují dodržet harmonogram prací v plném rozsahu.

**Pro termínu plnění díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1. ke smlouvě (dále jen dodatek):**

## II.

**Čl. III., Termín plnění smlouvy:****Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:****Bod 3. 2. se upravuje část:**

Dokončení stavby: do 15. 11. 2018 a Kolaudace: do 15. 11. 2018

Upraveno dodatkem č.1 na:

Dokončení stavby: do 28. 02. 2019 a Kolaudace včetně: do 28. 02. 2019

Na :

Dokončení stavby: do 30. 04. 2019 a Kolaudace včetně: do 30. 04. 2019

## III.

**Čl. V., Úplata:****Smluvní strany se dohodly na následujícím zvýšení plnění za výkon TDS o částku:**

Za období od 28. 02. 2018 až do kolaudace 30. 04. 2018 přísluší příkazníkovi navýšení plnění o částku.

<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>8 500,-Kč</b>
<b>z toho základní cena</b>	<b>1 785,-Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>10 285,-Kč</b>

Zbýlá část článku zůstává v platnosti.

## IV.

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 2 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 2 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. **2011H1180026** jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne 28. 02. 2019

V Praze, dne 28. 02. 2019

Národní památkový ústav  
územní památková správa v Praze  
Sabinova 373/5, 150 00 Praha 3  
IČ: 75032333 (11)