

Příkazce
se sídlem
zastoupený
k podpisu pověřen
Ing. Pavel Čížek, náměstek hejtmána pro oblast dopravy, na základě usnesení RPK č. 3112/19 ze dne 25. 2. 2019
IČ 708 90 366
DIČ CZ70890366
bankovní spojení [redacted]

(dále pouze příkazce)

Příkazník
se sídlem
zastoupený
Ing. Zdeňkou Kmochovou, jednatelkou
IČ 290 99 846
DIČ CZ29099846
bankovní spojení [redacted]

(dále pouze příkazník)

PK - 20 833 / 19

KRAJSKÝ ÚŘAD Plzeňského kraje		Č.do.
Došlo: 28-02-2019		Zprac.
Č.j.	Počet listů	Počet příl.
		Ukl. zn.

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1/2019
ke SMLouvě PŘÍKAZNÍ
č. PS/5/2015 „Přestupní uzly“**

uzavřené podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s § 18 odst. 1 písm. j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Dohodou smluvních stran se čl. III Příkazní smlouvy č. PS/5/2015 „Přestupní uzly“ stanovuje následovně:

Vymezení činností příkazníka

Činnost příkazníka je vymezena rámcovou smlouvou č. 1001/2011 bodem III. 2, a to dle bodu III. 1 písm. p) a je nazývána

Přestupní uzly

Cílem projektu je zkvalitnění a realizace přestupních vazeb v systému veřejné dopravy Plzeňského kraje. Činnost příkazníka bude spočívat v uskutečňování zejména následujících činností:

- a) Město Nýrsko – dokončení projektu přestupního uzlu (PU) u žst. Nýrsko – ve spolupráci s městem Nýrsko a společností České dráhy a.s. navrhnout a následně schválit smluvní řešení pozemkových vztahů pro realizaci PU.*

T: 31. 8. 2019

- b) Město Kaznějov – projednání přípravy PU se samosprávou, ověření možnosti realizace PU u žst. Kaznějov. V případě souhlasu samosprávy prověření pozemkových vztahů, jednání s vlastníky, zpracování dopravní studie pro definici parametrů PU, příprava VZ na zpracování DÚR, případně DSP.**

T: 30. 6. 2019

- c) Město Železná Ruda – projednání přípravy PU se samosprávou, ověření možnosti vybudování PU v Železné Rudě, volba umístění uzlu, prověření pozemkových vztahů, zpracování dopravní studie pro definici parametrů PU.**

T: 31. 8. 2019

- d) Spolupráce s městem Rokycany na zpracování studie revitalizace autobusového nádraží.**

T: 30. 9. 2019

- e) Spolupráce s městem Stříbro na zpracování studie revitalizace autobusového nádraží.**

T: 30. 9. 2019

- f) Spolupráce s městem Horažďovice na zpracování studie revitalizace autobusového nádraží.**

T: 30. 9. 2019

- g) Získání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu PU u žst. Nýrsko.**

T: 30. 11. 2019

- h) Zpracování závěrečné zprávy.**

T: 7. 12. 2019

II.

Výše odměny příkazníka za uskutečnění činností vymezených čl. I tohoto dodatku činí 480 000 Kč (slovy čtyři sta osmdesát tisíc korun českých) bez DPH. K ceně bude připočtena DPH podle zákonné sazby platné v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona o DPH. Odměna se stanovuje pro rok 2019. Výše dílčích úplat za jednotlivé činnosti je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

- III.1** Dohodou smluvních stran zůstává v ostatním Příkazní smlouva č. PS/5/2015 „Přestupní uzly“ beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

- IV. 1** Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

- IV. 2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění v registru smluv zašle správci registru smluv Příkazce. Příkazce se zavazuje, že tak učiní do 30 dnů od uzavření dodatku.
- IV.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
- IV. 4 Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je jim jeho obsah srozumitelný a že s ním bez výhrad souhlasí. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle účastníků, na důkaz čehož byl jimi podepsán.
- IV. 5 Za příkazce byl souhlas s uzavřením tohoto Dodatku udělen usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3112/19 ze dne 25. 2. 2019.

Příloha č. 1 – Výše dílčích úplat za jednotlivé činnosti

[Redacted signature]

Mgr. Dušan Pákanď
zodpovědný pracovník příkazce

[Redacted signature]

Ing. Zdeňka Kmochová
zodpovědný pracovník příkazníka

.....
Ing. Pavel Čížek
osoba odpovědná RPK

Plzeňský kraj
V Plzni dne 25-02-2019

[Redacted signature]

Ing. Pavel Čížek
náměstek hejtmána pro oblast doprava

POVED s. r. o.
V Plzni dne 25-02-2019

[Redacted signature]

Ing. Zdeňka Kmochová
jednatelka