

Příkazce **Plzeňský kraj**
 se sídlem Škroupova 18, Plzeň
 zastoupený Josefem Bernardem, hejtmánem
 k podpisu pověřen Ing. Pavel Čížek, náměstek hejtmána pro oblast dopravy, na základě
 usnesení RPK č. 3112/19 ze dne 25. 2. 2019
 IČ 708 90 366
 DIČ CZ70890366
 bankovní spojení [redacted]

(dále pouze příkazce)

Příkazník **POVED s. r. o.**
 se sídlem Nerudova 25, Plzeň
 zastoupený Ing. Zdeňkou Kmochovou, jednatelkou
 IČ 290 99 846
 DIČ CZ29099846
 bankovní spojení [redacted]

(dále pouze příkazník)

PK - 20834 / 19

KRA Plzeň	Č.dop.
Došlo: 28-02-2019	Zprac.
Čj. Počet listů	Ukl. zn.

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1/2019
ke SMLouvě PŘÍKAZNÍ
č. PS/6/2015 „Zvýšení kvality veřejné dopravy v PK“
 uzavřené podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
 zákoník, a v souladu s § 18 odst. 1 písm. j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
 ve znění pozdějších předpisů.

I.

Dohodou smluvních stran se čl. III Příkazní smlouvy č. PS/6/2015 „Zvýšení kvality veřejné dopravy v PK“ stanovuje následovně:

Vymezení činností příkazníka

Činnost příkazníka je vymezena rámcovou smlouvou č. 1001/2011 bodem III. 2, a to dle bodu III. 1 písm. p) a je nazývána

Zvýšení kvality veřejné dopravy v PK

Cílem projektu je realizace projektu provozování a další rozšiřování informačních panelů, které zobrazují informace o spojích navazujících doprav. Činnost příkazníka bude spočívat v uskutečňování zejména následujících činností:

- a) Sestavení plánu údržby a uzavření smluvního vztahu pro profylaxi panelů pro rok 2019.**

T: 31. 1. 2019

b) Zpracování seznamu přestupních uzlů, ve kterých budou realizovány informační panely o návazných spojích. Projektová příprava vybraných lokalit, kde by byla možná realizace v průběhu roku 2019 a 2020.

T: průběžně, 31. 8. 2019

c) Zpracování podkladů k projektu ZKVD2, které vyžaduje IROP. Vč. případných podkladů pro kontroly atd.

T: 30. 11. 2019

d) Zpracování seznamu dalších lokalit s přestupními vazbami, které dosud nejsou vybaveny informačními panely, návrh vybavení těchto přestupních uzlů, popř. zařazení do virtuálních panelů

T: 30. 11. 2019

e) Přesun rádius serveru z POVEDu na KIS server, vytvoření úložiště dat k využití pro dispečink IDP i dopravce.

T: 30. 11. 2019

f) Pořízení nového firewallu pro KIS server.

T: 30. 11. 2019

g) Zpracování závěrečné práce o činnostech uskutečněných na projektu.

T: 7. 12. 2019

II.

Výše odměny příkazníka za uskutečnění činností vymezených čl. I tohoto dodatku činí 392 521 Kč (slovy tři sta devadesát dva tisíce pět set dvacet jedna koruna česká) bez DPH. K ceně bude připočtena DPH podle zákonné sazby platné v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona o DPH. Odměna se stanovuje pro rok 2019. Výše dílčích úplat za jednotlivé činnosti je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

III.1 Dohodou smluvních stran zůstává v ostatním Příkazní smlouva č. PS/6/2015 „Zvýšení kvality veřejné dopravy v Plzeňském kraji“ beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

IV. 1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

IV. 2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění v registru smluv zašle správci registru smluv Příkazce. Příkazce se zavazuje, že tak učiní do 30 dnů od uzavření dodatku.

- IV.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
- IV.4 Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je jim jeho obsah srozumitelný a že s ním bez výhrad souhlasí. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle účastníků, na důkaz čehož byl jimi podepsán.
- IV.5 Za příkazce byl souhlas s uzavřením tohoto Dodatku udělen usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3112/19 ze dne 25. 2. 2019.

Příloha č. 1 – Výše dílčích úplat za jednotlivé činnosti



Mgr. Dušan Pakandl
zodpovědný pracovník příkazce



Ing. Zdeňka Kmochová
zodpovědný pracovník příkazníka


.....
Ing. Pavel Čížek
osoba odpovědná RPK

Plzeňský kraj SKZ 27-02-2019
V Plzni dne



Ing. Pavel Čížek
náměstek hejtmána pro oblast doprava

POVED s. r. o. 25-02-2019
V Plzni dne



Ing. Zdeňka Kmochová
jednatelka