

Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. TO – 525/2017
na zpracování projektové dokumentace
pro projekt Technická infrastruktura pro výstavbu RD – lokalita Těchanovická, Vítkov

Smluvní strany

1. Město Vítkov

se sídlem:	náměstí Jana zajíce 7, 749 01 Vítkov
zastoupena:	Ing. Pavlem Smolkou, starostou města
IČO:	00300870
DIČ:	CZ 00300870
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	19-1323821/0100

dále jen „Klient“

a

2. TECHNICO Opava s. r. o.

se sídlem:	Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
zastoupena:	██████████, jednatelem
zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 21841	
IČO:	25849204
DIČ:	CZ25849204
bankovní spojení:	Raiffeisen Bank a.s., pobočka Opava
číslo účtu:	739 505 3001 / 5500

dále jen „Projektant“

uzavírají níže uvedeného dne, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 2 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace pro projekt:

„Technická infrastruktura pro výstavbu RD – lokalita Těchanovická, Vítkov“

(dále jen „Dodatek“).

Účelem tohoto dodatku je reakce na objektivní překážku vzniklou mimo strany smlouvy.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Projektant se zavazuje poskytnout Klientovi plnění podle:
 - b) čl. II odst. 3 písm. b) této Smlouvy – tj. zpracování PD ve stupni pro vydání společného povolení – nejpozději do 30.7.2019
 - c) čl. II odst. 3 písm. c) této Smlouvy – tj. zpracování PD ve stupni pro provádění stavby – nejpozději do 4 týdnů od vydání společného povolení stavby.

- d) čl. II odst. 3 písm. d) této Smlouvy – tj. zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánu státní správy a správců technické a dopravní infrastruktury a zajištění vydání společného povolení stavby nejpozději do 31.12.2019.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, které mají platnost originálu, z toho každá se smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen Radou Města Vítkova, usnesením č. 244/7 dne 19. února 2019.

Ve Vítkově dne 21.2.2019

V Opavě dne 4.2.2019

za Klienta
Ing. Pavel Smolka
starosta města

za Projektanta
jedenatel