

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/116/Li, uzavřené dne 12.11.2018

## Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** statutární město Třinec  
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou  
jednání ve věcech:  
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic  
Bc Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby  
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic  
telefon: [REDACTED]  
fax: [REDACTED]  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]
- 2. ZHOTOVITEL:** **UDI MORAVA s. r. o.**  
zastoupena: Ing. Bedřich Nečas, jednatel  
jednání ve věcech:  
smluvních: Ing. Bedřich Nečas, jednatel  
technických: Ing. Štěpánka Bystroňová  
se sídlem: Havlíčkovovo nábřeží 38, Ostrava, PSČ 702 00  
IČO: 25893076  
DIČ: CZ25893076  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]

č. smlouvy objednatele: 2018/02/116/Li/D1

č. smlouvy zhotovitele:

## I. Předmět dodatku

Zhotovitel projektové dokumentace písemně požádal o změnu termínu plnění do 30.06.2019. Důvodem prodloužení termínu plnění je zpracování požadavků vyplývajících z jednání konaného dne 23.01.2019 do projektové dokumentace.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 2018/02/116/Li na vypracování projektové dokumentace „**Chodník – Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 12.11.2018.

1. Článek 3. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v termínu do 30.06.2019.

## II. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tuto smlouvu ze strany objednatele schválila níže podepsaná starostka města, a to v souladu s pověřením rady města vyplývajícím z bodu 2.2.3. vnitřní směrnice č. 07/2016 – „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince“.

V Třinci ..... 13. 02. 2019

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

V Ostravě ..... 14. 02. 2019

Za zhotovitele:

Ing. Bedřich Nečas  
jednatel

