

# Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo č. 275/16

DEMOLICE BD č. p. 98 A OBJEKTŮ par. č. 1539 (2)

---

## 1. Smluvní strany

### 1.1. **Objednatel:**

**Město Židlochovice**

IČ: 00282979

DIČ: CZ00282979

Sídlo: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Právní forma: obec

Zastoupený: Ing. Janem Vitulou, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: ■ - ■■■■■■

dále jen „objednatel“

**a**

### 1.2. **Zhotovitel:**

**Název zhotovitele: PB SCOM s.r.o.**

IČ: 25397087

DIČ: CZ25397087

Sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice

Zastoupený: Jiřím Pavlišťíkem, jednatel

■■■■■ ■■■■■■ zmocněnec

Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 18505

Bankovní spojení: GE MONEY Bank., a.s. ČSOB a.s.

Číslo účtu: ■■■■■■ ■■■■■■

dále jen „zhotovitel“

(dále jen „účastníci dohody“)

spolu uzavírají tuto Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo č. 275/16 uzavřené dne 25. 11. 2016 (dále jen „dohoda“) dle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 25. 11. 2016 smlouvu o dílo č. 275/16 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení demolice BD se 4 bytovými jednotkami na ulici Legionářská č. p. 98 a jeho stávajících hospodářských stavení na par. č. 1539, které byly v kritickém stavu. Demolice měla být provedena postupným rozebráním.
- 2.2. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení smlouvy, přičemž obě smluvní strany konstatují, že smlouva byla naplněna pouze z části.

## 3. Předmět dohody

- 3.1. Při realizaci demoličních prací BD č. p. 98 a jeho přilehlých objektů na par. č. 1539 se vyskytly problémy vyžadující statické zajištění opěrné stěny sousedící stavby (RD č. p. 97). Technické problémy se statickým zajištěním nebyly zaviněny ze strany zhotovitele ani objednatele, brání však v dalším provedení a dokončení prací.

- 3.2. Smluvní strany se dohodly ukončit Smlouvu o dílo č. 275/16 uzavřenou dne 25. 11. 2016 a prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou žádné další finanční či jiné právní nároky.

#### **4. Cena za realizaci díla**

- 4.1. Na základě vystavené faktury za provedené práce (dle soupisu prací) byla zhotoviteli vyplacena částka ve výši **733 095,- Kč**.
- 4.2. Dílo bylo fakturováno dle § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. Objednatel vypočetl výši DPH ze základu daně a odvedl ji příslušnému finančnímu úřadu.

#### **5. Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obdrží po dvou (2) vyhotoveních zhotovitel i objednatel.
- 5.2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5.3. Účastníci dohody prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 5.4. Rada města Židlochovice rozhodla uzavřít tuto dohodu na svém zasedání č. 6 dne 25. 1. 2019 usnesením č. 6/3.5.

V Židlochovicích, dne 21-02-2019

V Hranicích, dne 13.02.2019

.....  
Za objednatele  
Ing. Jan Vitula  
starosta města Židlochovice

.....  
Za zhotovitele  
Jiří Pavlišťík  
jednatel společnosti PB SCOM s.r.o.